



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

CARGO

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECIBIDO
09 ENE. 2020
HORA: 04:58 pm
La Recepción del Documento no es señal de Conformidad

MEMORANDO 001-2020-GAF/JDTIC	
Para	Miguel Tito Ascue, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
Asunto	Remito Cuadro de Cumplimiento del Plan Operativo Informático Enero - Diciembre 2019
Fecha	09 de enero de 2020

Con relación al asunto, remito la información relacionada al cumplimiento del Plan Operativo Informático enero - diciembre 2019, con registro del indicador de avance al 98.3%. Cabe señalar que se programaron actividades hasta el mes de diciembre, existiendo dos actividades que aún se encuentran en etapa de ejecución. Motivo por el cual no se pudo cerrar el ejercicio con cumplimiento al 100%:

- Implementación de sistema informático para el monitoreo de proyectos de remediación ambiental: Por indisponibilidad de los usuarios administradores de contrato de la Gerencia de Operaciones, se pospuso la capacitación y el traslado del sistema, el cual estaba programado para el 20 de diciembre del 2019. En reuniones sostenidas con el Gerente de Operaciones y posteriormente confirmadas por el Gerente General, esta actividad se deberá desarrollar posterior a la carga de información y apertura del presupuesto 2020.
- Mejoramiento de los Módulos de Presupuesto y Logística para el control de indicadores: El proyecto tiene dos componentes;
 - Desarrollo del sistema de formulación y gestión de presupuestal, culminado al 100%
 - Implementación de un nuevo módulo para logística, actualmente se tiene contratado un servicio para el desarrollo e implementación y se tiene previsto culminar para finales del mes de febrero 2020 en razón de que se registraron dilaciones en el proceso de contratación.

Sin otro en particular, se adjunta el cuadro de reporte.

Atentamente



Raúl Olivás Sosa
Jefe de Departamento TIC

CC. GAF

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
JEFATURA DE PLANEAMIENTO Y MEJORA CONTINUA
RECIBIDO
09 ENE. 2020
HORA: 04:48 pm
La Recepción del Documento no es señal de Conformidad

Cartera de Proyectos	Actividad y/o Acción a Ejecutar	Inicio	Término	Estado	Porcentaje de Avance	Ponderación	Avance a: Dic-19		Avance a: Dic-19 Resultado (%)	Avance a: Dic-19 Resultado (%)
							Resumen por categoría	Resumen por categoría		
Sistemas de Información	Desarrollo de aplicación de reportes y alertas para los módulos del Spring	Abril	Mayo	Programado	100%					
	Implementación de sistema de Colaboración Empresarial con Microsoft Share Point	Febrero	Abril	Programado	100%					
	Implementación de sistema informático para el monitoreo de proyectos de remediación ambiental	Mayo	Setiembre	Programado	80%					
	Implementación del Gestor de contenidos de seguridad de la Información	Setiembre	Octubre	Programado	100%	25%	91%	22.9%	91%	22.9%
	Implementación del Gestor de contenidos de OP/PC Y Salud en el Trabajo	Noviembre	Diciembre	Programado	100%					
	Implementación del Gestor de contenidos de Seguridad y Salud en el Trabajo	Setiembre	Octubre	Programado	100%					
	Mayoramiento de los Módulos de Presupuesto y Logística para el control de indicadores	Julio	Diciembre	Programado	60%					
	Impresora para las bases (Cajamarca, La Oroya y Cerro de Pasco)	Abril	Abril	Programado	100%					
	Implementación de sistema de Video vigilancia Bases Operativas	Marzo	Abril	Programado	100%					
	Memoria RAM para servidores	Mayo	Junio	Programado	100%					
Implementación de Sistema de Seguridad Perimetral	Mayo	Junio	Programado	100%						
Implementación de Sistema de Backup y Respaldo de Información (Switch de fibra óptica, Equipo de almacenamiento SAN, Software backup)	Mayo	Junio	Programado	100%						
Mantenimiento preventivo de Equipamiento de servidores	Julio	Setiembre	Programado	100%						
Mantenimiento de Estaciones de trabajos de AMSAC	Julio	Agosto	Programado	100%	15%	100%	15.0%	100%	15.0%	
Mantenimiento del parque de Impresión de AMSAC	Noviembre	Diciembre	Programado	100%						
Implementación del VPN para la sede principal de IANSA	Octubre	Diciembre	Programado	100%						
Implementación de circuito cerrado de audio y video del DataRoom	Octubre	Diciembre	Programado	100%						
Mantenimiento de Equipo de aire acondicionado de Precision del Centro de Datos	Agosto	Setiembre	Programado	100%						
Mantenimiento del Sistema contra incendio del Centro de datos	Agosto	Setiembre	Programado	100%						
Plotter para Gerencia de Operaciones	Setiembre	Octubre	Programado	100%						
Mantenimiento de equipos UPS y tableros de bypass Centro de datos	Agosto	Setiembre	Programado	100%						
Certificados Digitales SIED	Enero	Febrero	Programado	100%						
Registro de Dominio	Febrero	Febrero	Programado	100%	15%	100%	15.0%	100%	15.0%	
Suscripción anual de antispam	Agosto	Setiembre	Programado	100%						
Certificado digital para correo web	Setiembre	Octubre	Programado	100%						
Internet, Telefonía y datos empresarial, Ampliación del ancho de banda e implementación de líneas de Internet Móvil (Directores)	Enero	Abril	Programado	100%						
Implementación de rastreo de Equipos Móviles	Abril	Mayo	Programado	100%						
Internet Móvil (Directores)	Febrero	Febrero	Programado	100%						
Contratación del Servicio Móviles	Febrero	Febrero	Programado	100%	15%	100%	15%	100%	15%	
Internet Satelital Pícará	Febrero	Febrero	Programado	100%						
Implementación del Sistema de Videconferencia	Febrero	Febrero	Programado	100%						
Implementación de la Política de Seguridad de la Información	Octubre	Noviembre	Programado	100%						
Soporte Técnico Informático	Mayo	Mayo	Programado	100%						
Mayoramiento de la línea base de los servicios corporativos a través de convenio corporativos con FONAFE (Arrendamiento PC, Centro de datos, Licenciamiento de Software)	Agosto	Diciembre	Programado	100%	15%	100%	15.0%	100%	15.0%	
Soporte Técnico Informático	Marzo	Marzo	Programado	100%						
Servicios Corporativos FONAFE	Enero	Febrero	Programado	100%	15%	100%	15.0%	100%	15.0%	
					98.3%	100%		97.9%		97.9%

