



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME N°001-2024/GAF/JDTIC	
Para	Julio Temple Aguilar, Gerente de Administración y finanzas (e)
Asunto	Avance del cuarto trimestre del Plan de Gobierno Digital 2022-2024
Fecha	04 de enero del 2023

Me dirijo a usted con relación al asunto y en atención al requerimiento de Avance del Plan de Gobierno Digital 2022-2024:

I. ANTECEDENTES

- El 04 de abril del 2019 se firmó la resolución de gerencia general 029-2019-AM/GG, dónde se conformó el Comité de Gobierno Digital.
- El 2022 se realizó el Plan de Gobierno Digital 2022-2023 donde se planificaron diferentes proyectos para la transformación digital de AMSAC.
- En el presente año se actualizó el Plan de Gobierno Digital de dos (2) a tres (3) años para poder considerar la continuidad de los proyectos en el 2024, donde se formuló el Plan de Gobierno Digital 2022-2024.
- El 10 de abril se informó el avance del Plan de Gobierno Digital 2022-2024 con el INFORME N°008-2023/GAF/JDTIC, el cual se reportó un avance de 18 % de lo programado en el primer trimestre del 2023.
- El 11 de julio se informó el avance del Plan de Gobierno Digital 2022-2024 con el INFORME N°019-2023/GAF/JDTIC, el cual se reportó un avance de 42.37 % de lo programado en el segundo trimestre del 2023.
- El 10 de octubre se informó el avance del Plan de Gobierno Digital 2022-2024 con el INFORME N°023-2023/GAF/JDTIC, el cual se reportó un avance de 71.84 % de lo programado en el tercer trimestre del 2023.

II. ANALISIS

- En el Plan de Gobierno Digital 2022-2024 se plasmaron proyectos Core, Proyectos de soportes, además proyectos relacionados a infraestructura TI y



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

servicios especializados para lograr la transformación digital pensando en las cinco (5) dimensiones fundamentales de la transformación digital:



Imagen 1: Cinco dimensiones del gobierno Digital

- El avance a la fecha se detalla a continuación en los cuadros 1, avance del Plan de Gobierno Digital 2022-2024, donde se encontró que el avance del 2023 se encuentra al 93.00 % de lo programado.

N°	Tipo	Portafolio de Proyectos TIC	Gerencia	Área	Programado 2022	Programado 2023	Programado 2024	Total 2022-2024	Avance 2022	Avance 2023	Total Avance
1	Sistemas Core	Implementación de sistema de Gestión de Inversión privada	Gerencia de Inversión Privada	Gerencia de Inversión Privada	10%	90%		100%	10%	90%	100%
2	Sistemas Core	Implementación de Sistema de Prevención de fuga de información DLP	AMSAC	AMSAC	50%	50%		100%	50%	30%	80%
3	Sistemas Core	App de gestión de sensores en el campo para la Relavera Quiulacocha	Gerencia de Operaciones	Departamento de post cierre y Mantenimiento		100%		100%	0%	100%	100%
4	Sistemas Core	Implementación de plataforma informática para matriz de cumplimiento de PCPAM	Gerencia de Operaciones	Departamento de post cierre y Mantenimiento		100%		100%	0%	100%	100%
5	Sistemas Core	Actualización del Sistema de Costo Labor	Gerencia de Administración y Finanzas	Contabilidad		100%		100%	0%	50%	50%
6	Sistemas de Soporte	App facilita normas legales y ver documentos de plataforma legal	Gerencia legal	Gerencia legal		100%		100%	0%	100%	100%



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

7	Sistemas de Soporte	Implementación de sistema de seguimiento y control de procesos y procedimientos Legales	Gerencia Legal	Gerencia Legal	10%	90%		100%	10%	90%	100%
8	Sistemas de Soporte	Actualización de la mesa de partes virtual y Sistema de Tramite Documentario	Gerencia de Administración y Finanzas	Departamento de Administración y Logística	50%	50%		100%	50%	50%	100%
9	Infraestructura de TI	Implementación de energía estabilizada para los equipos de cómputo en las bases (Oroya y cerro de pasco)	AMSAC	AMSAC		100%		100%	0%	100%	100%
10	Infraestructura de TI	Mejorar el cableado de la infraestructura de la red de la base cerro de pasco.	AMSAC	AMSAC		100%		100%	0%	100%	100%
11	Infraestructura de TI	Migración al centro de datos de FONAFE	AMSAC	AMSAC	50%	50%		100%	50%	50%	100%
12	Infraestructura de TI	Implementación de sistema para soporte remoto	AMSAC	AMSAC		100%		100%	0%	100%	100%
13	Infraestructura de TI	Implementación de plataforma para el desarrollo de la Intranet	AMSAC	AMSAC		70%	30%	100%		70%	70%
14	Infraestructura de TI	Implementación de Servidor de cintas para respaldo	AMSAC	AMSAC		100%		100%		100%	100%
15	Infraestructura de TI	Migración de FileServer a la Nube (archivos)	AMSAC	AMSAC	50%	50%		100%	50%	50%	100%
16	Servicios Especializados	Adecuación a la NTP ISO 27001 - Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)	Gerencia de Administración y Finanzas	Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones	10%	90%		100%	10%	50%	60%
17	Servicios Especializados	Servicio de Ethical hacking para la red de AMSAC	AMSAC	AMSAC	100%			100%	100%		100%
18	Servicios Especializados	Implementación de plan de contingencia y recupero informático	AMSAC	AMSAC	100%			100%	100%		100%
19	Servicios Especializados	Levantamiento de Información para el análisis del nuevo sistema administrativo financiero -ERP	Gerencia de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración y Finanzas		50%	50%	100%		60%	60%
											93%

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance correspondiente al PGD 2022-2024 es de un 93.00 % de lo programado en el cuarto trimestre del 2023.

Es todo cuanto puedo informar, para los fines necesarios.

Firmado Digitalmente

Henry Tornero Yaya

Jefe de Departamento de Tecnología De la Información y Comunicaciones(d)