



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME N°021-2024/GAF/JDTIC	
Para	Julio Temple Aguilar, Gerente de Administración y finanzas
Asunto	Avance del segundo semestre del Plan de Gobierno Digital 2022-2024 correspondiente al año 2024
Fecha	27 de diciembre del 2024

Me dirijo a usted con relación al asunto y en atención al requerimiento de Avance del Plan de Gobierno Digital 2022-2024, el cual corresponde al periodo del segundo semestre del 2024:

I. ANTECEDENTES

- El 04 de abril del 2019 se firmó la resolución de gerencia general 029-2019-AM/GG, dónde se conformó el Comité de Gobierno Digital.
- El 2022 se realizó el Plan de Gobierno Digital 2022-2023 donde se planificaron diferentes proyectos para la transformación digital de AMSAC.
- En 2023 se actualizo el Plan de Gobierno Digital de dos (2) a tres (3) años para poder considerar la continuidad de los proyectos en el 2024, donde se formuló el Plan de Gobierno Digital 2022-2024.
- El 04 de enero del 2024 se informó mediante el INFORME N°001-2024/GAF/JDTIC el avance del Plan de Gobierno Digital 2022-2024, el cual se reportó un avance de lo programado para el 2024.
- El 16 de agosto del 2024 se informó mediante el INFORME N°013-2024/GAF/JDTIC el avance del Plan de Gobierno Digital 2022-2024
- El 18 de setiembre del 2024 se presentó una actualización y avance del Plan de Gobierno Digital 2022-2204 el cual se dirigió al Comité de Gobierno Digital y Gerente General (ANEXO 1).



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

II. ANALISIS

- En el Plan de Gobierno Digital 2022-2024 se plasmaron proyectos Core, Proyectos de soportes, además proyectos relacionados a infraestructura TI y servicios especializados para lograr la transformación digital pensando en las cinco (5) dimensiones fundamentales de la transformación digital:




Imagen 1: Cinco dimensiones del gobierno Digital

El avance a la fecha se detalla a continuación en el cuadro N° 1, correspondiente al Plan de Gobierno Digital 2022-2024. Se logró cumplir al 100% con los 8 proyectos programados para el periodo 2024, los cuales actualmente están al 100% de lo programado. A nivel global, en el PGD 2022-2024, nos encontramos también al 100%. Además, las implementaciones se evidencian en los siguientes informes:

- INFORME N°027-2024/GAF/DTIC/ERC (6 de diciembre del 2024) Implementación de Sistema de Prevención de fuga de información DLP (ANEXO 2).
- INFORME N°022-2024/GAF/DTIC/ERC (20 de diciembre del 2024) Crear respaldos automáticos de Bases Datos (SGPAM, STD, SPRING, PIMA, PLAN), con pruebas de restauración trimestrales (ANEXO 3).
- INFORME N°022-2024/GAF/DTIC/ESI (20 de diciembre del 2024) Implementar un piloto de software de Gestión de Proyectos colaborativos (ANEXO 4).



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

- INFORME N°019-2024/GAF/DTIC/ESI (12 de diciembre del 2024) Actualización del Sistema de Costo Labor (ANEXO 5).
- INFORME N°015-2024/GAF/DTIC/ESI (04 de diciembre del 2024) Capacitaciones en áreas como Inteligencia Artificial, Automatización de procesos, Seguridad Informática (ANEXO 6).
- INFORME N°018-2024-GAF/JDTIC/ESI (19 de diciembre de 2024) Implementación de plataforma para el desarrollo de la Intranet (ANEXO 7).
- INFORME N°018-2024-GAF/JDTIC/ERC (20 de diciembre de 2024) Adecuación a la NTP ISO 27001 - Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) (ANEXO 8).
- INFORME N° 020-2024-GAF/JDTIC (17 de diciembre de 2024) Remediación de Vulnerabilidades del Ethical Hacking (ANEXO 9).

A continuación, se muestra la matriz de avance del plan de Gobierno Digital 2022-2024 donde se evidencia el cumplimiento de las actividades planificadas



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Avance del Plan de Gobierno Digital 2022-2024- AMSAC												
N°	Tipo	Portafolio de Proyectos TIC	Gerencia	Área	Programado 2022	Programado 2023	Programado 2024	Total 2022-2024	Avance 2022	Avance 2023	Avance 2024	Total Avance
1	Sistemas Core	Implementación de sistema de Gestión de Inversión privada	Gerencia de Inversión Privada	Gerencia de Inversión Privada	10%	90%		100%	10%	90%		100%
2	Sistemas Core	Actualización del APP Registro de información de monitoreo y supervisión de avance de Obra	Gerencia de Operaciones	Gerencia de Operaciones	100%			100%	100%			100%
3	Sistemas Core	Implementación de sistema de parámetros ambientales	Gerencia de Operaciones	Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	100%			100%	100%			100%
4	Sistemas Core	Implementación de Sistema para la Difusión de Eventos AMSAC (Presentación de Proyectos)	Gerencia de Operaciones	Imagen	100%			100%	100%			100%
5	Sistemas Core	Implementación de Sistema de Prevención de fuga de información DLP	AMSAC	AMSAC	50%	30%	20%	100%	50%	30%	20%	100%
6	Infraestructura de TI	Implementación de componentes de monitoreo para el HUB de investigación de Quilacocha - Cerro de Pasco I	Gerencia de Operaciones	Gerencia de Operaciones			100%	100%			100%	100%
7	Sistemas Core	Crear respaldos automáticos de Bases Datos (SGPAM, STD, SPRING, PIMA, PLAN), con pruebas de restauración trimestrales	Gerencia de Operaciones	AMSAC			100%	100%			100%	100%
8	Sistemas de Soporte	Implementar un piloto de software de Gestión de Proyectos colaborativos	Gerencia de Operaciones	AMSAC			100%	100%			100%	100%
9	Sistemas Core	App de gestión de sensores en el campo para la Relavera Quilacocha	Gerencia de Operaciones	Departamento de post cierre y Mantenimiento		100%		100%	0%	100%		100%
10	Sistemas Core	Implementación de plataforma informática para matriz de cumplimiento de PCPAM	Gerencia de Operaciones	Departamento de post cierre y Mantenimiento		100%		100%	0%	100%		100%
11	Sistemas de Soporte	App facilita normas legales y ver documentos de plataforma legal	Gerencia legal	Gerencia legal		100%		100%		100%		100%
12	Sistemas Core	Actualización del Sistema de Costo Labor	Gerencia de Administración y Finanzas	Contabilidad		20%	80%	100%	0%	20%	80%	100%
13	Sistemas de Soporte	capacitaciones en áreas como Inteligencia Artificial, Automatización de procesos, Seguridad Informática	Gerencia de Operaciones	Gerencia de Operaciones			100%	100%	0%		100%	100%
14	Sistemas de Soporte	Implementación de sistema de seguimiento y control de procesos y procedimientos Legales	Gerencia Legal	Gerencia Legal	10%	90%		100%	10%	90%		100%
15	Sistemas de Soporte	Actualización de la mesa de partes virtual y Sistema de Tramite Documentario	Gerencia de Administración y Finanzas	Departamento de Administración y Logística	50%	50%		100%	50%	50%		100%
16	Infraestructura de TI	Implementación de Sistema de sistema de Tickets -resolución de incidencias TIC	AMSAC	AMSAC	100%			100%	100%			100%
17	Infraestructura de TI	Implementación de energía estabilizada para los equipos de cómputo en las bases (Oroya y cerro de pasco)	AMSAC	AMSAC		100%		100%	0%	100%		100%
18	Infraestructura de TI	Mejorar el cableado de la infraestructura de la red de la base cerro de pasco.	AMSAC	AMSAC		100%		100%	0%	100%		100%
19	Infraestructura de TI	Migración al centro de datos de FONAFE	AMSAC	AMSAC	50%	50%		100%	50%	50%		100%
20	Infraestructura de TI	Implementación de sistema para soporte remoto	AMSAC	AMSAC		100%		100%	0%	100%		100%
21	Infraestructura de TI	Implementación de plataforma para el desarrollo de la Intranet	AMSAC	AMSAC		70%	30%	100%		70%	30%	100%
22	Infraestructura de TI	Implementación de Servidor de cintas para respaldo	AMSAC	AMSAC		100%		100%		100%		100%
23	Infraestructura de TI	Migración de FileServer a la Nube (archivos)	AMSAC	AMSAC	50%	50%		100%	50%	50%		100%
24	Servicios Especializados	Adecuación a la NTP ISO 27001 - Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)	Gerencia de Administración y Finanzas	Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones	10%	50%	40%	100%	10%	50%	40%	100%
25	Servicios Especializados	Servicio de Ethical hacking para la red de AMSAC	AMSAC	AMSAC	100%			100%	100%			100%
26	Servicios Especializados	Implementación de plan de contingencia y recupero informático	AMSAC	AMSAC	100%			100%	100%			100%
27	Servicios Especializados	Implementar Libro de reclamaciones en el Web Site	AMSAC	AMSAC	100%			100%	100%			100%
28	Servicios Especializados	Implementación de mejoras sistema SPRING (11 Mejoras)	Gerencia de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración y Finanzas	100%			100%	100%			100%
29	Servicios Especializados	Remediación de Vulnerabilidades del Ethical Hacking	Gerencia de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración y Finanzas			100%	100%			100%	100%
												100%
												Avance Total del PGD 100%

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el segundo semestre del 2024, el Plan de Gobierno Digital (PGD) de AMSAC ha logrado un avance del 100% de lo programado para este año, lo que demuestra un progreso significativo en la implementación de los proyectos planificados.



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

- En general, el Plan de Gobierno Digital 2022-2024 ha alcanzado un 100% de cumplimiento hasta la fecha, lo que indica un fuerte rendimiento en la ejecución de los proyectos a lo largo de los tres años de vigencia del plan.
- La ejecución del Plan de Gobierno Digital asegura que la organización se mantiene en línea con sus objetivos de transformación digital para el periodo 2022-2024.

Es todo cuanto puedo informar, para los fines necesarios.

Firmado Digitalmente

Moises Palomino
Jefe de Departamento de Tecnología
De la Información y Comunicaciones



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IV. ANEXO

- 4.1 ANEXO 1** - Acta Aprobación modificación PGD 2024 - AMSAC1809
- 4.2 ANEXO 2** - Informe_N027-2024-GAF-DTIC-ERC-2024 Implementación DLP Microsoft Purpiew
- 4.3 ANEXO 3** - Informe_N022-2024-GAF-DTIC-ERC-2024 Informe de Cierre de Proyecto sobre la Acción A04- Crear respaldos automáticos de Bases Datos
- 4.4 ANEXO 4** - INFORME N022-2024-GAF-DTIC-ESI
- 4.5 ANEXO 5** - INFORME N°019-2024-GAF-DTIC-ES
- 4.6 ANEXO 6** - INFORME N015-2024-GAF-DTIC-ESI1
- 4.7 ANEXO 7** - Informe N018-2024-GAF-DTIC-ESI
- 4.8 ANEXO 8** - Informe_N018-2024-GAF-DTIC-ERC-2024 Informe de Cierre de Proyecto sobre la acción A06
- 4.9 ANEXO 9** - Informe 020-2024 Cumplimiento de Proyectos de transformación Digital-Anexos