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NOMBRE DEL 
PROCESO NIVEL 0 

Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera 

CÓDIGO DEL 
PROCESO NIVEL 0 

O1 OBJETIVO 
Lograr la remediación de pasivos ambientales mineros encargados a AMSAC de 
manera eficaz y eficiente, en cumplimiento de la normativa ambiental, de 
inversión pública y de contrataciones del Estado. 

DUEÑO DEL PROCESO 
NIVEL 0 

Gerente de Operaciones ALCANCE 
Abarca la estructuración, elaboración de estudios, gestión de obras, post cierre y 
mantenimiento, relaciones comunitarias y gestión de proyectos. 

CLASIFICACIÓN 
Estratégico Operacional Soporte Encargo 

INDICADORES Ver Tablero de Indicadores de Procesos del Área 

  X     

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO NIVEL 0 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS NIVEL 1 SALIDAS CLIENTES 

MINEM (Dirección General 
de Minería) 

Encargo de remediación 
de PAM 
Recursos transferidos 
para financiar el encargo 

Estructuración  
(Línea Base) 

Informe Técnico de Estructuración 
Informe Social (disponibilidad de 
terreno) 

Departamento de Ingeniería de 
Proyectos 
Supervisión de Relaciones Comunitarias 
Gerente de Operaciones 
MINEM (Dirección General de Minería) 

Departamento de 
Ingeniería de Proyectos 

Diagnóstico Técnico 
Social (disponibilidad de 
terreno) y facilidades 
para la ejecución de 
estudios y obras 

Elaboración de 
Estudios 

Plan de Cierre aprobado 
Estudio de Formulación y Evaluación 
viabilizado 
Expediente Técnico aprobado 
Memorando de transferencia de 
documentos técnicos 

MINEM (Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros) y DREM 
Órgano Encargado del Programación 
Multianual de Inversiones 
Unidad Formuladora 
Unidad Ejecutora de Inversiones 
Departamento de Gestión de Obras 
Departamento de Post Cierre y 
Mantenimiento 
Supervisión de Relaciones Comunitarias 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO NIVEL 0 

Departamento de Gestión 
de Obras 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

Plan de Cierre aprobado 
Estudio de Formulación 
y Evaluación viabilizado 
Expediente Técnico 
aprobado 

Gestión de Obras 

Obra de remediación culminada 
Documentación de la obra culminada 
Informe o Acta de transferencia de 
obra 

Departamento de Post Cierre y 
Mantenimiento o  
Municipalidad Provincial o Distrital 

Departamento de Gestión 
de Obras 
Departamento de 
Ingeniería de Proyectos 

Obra de remediación 
culminada 
Documentación de la 
obra culminada 
Informe o Acta de 
transferencia de obra 
Plan de Cierre 

Post Cierre y 
Mantenimiento 

Plan de Trabajo de Actividades de 
Post Cierre 
Informe trimestral y anual de 
Actividades de Post Cierre 

Ministerio de Energía y Minas 
(Dirección General de Minería) 
OEFA 
Medio ambiente (Cuerpos de agua) 

Gerencia de Operaciones 
Departamento de 
Ingeniería de Proyectos 

Solicitud de diagnóstico 
y plan de gestión social 
Plan de Cierre aprobado 
Estudio de Formulación 
y Evaluación viabilizado 

Relaciones 
Comunitarias 

Diagnóstico y 
Plan de Gestión Social 
Evidencias de acciones de gestión 
social ejecutadas 
Respuesta a solicitudes de apoyo 
social o quejas 

Gerencia de Operaciones 
Departamento de Ingeniería de 
Proyectos 
Departamento de Gestión de Obras 
Departamento de Post Cierre y 
Mantenimiento 
Comunidades o Autoridades Locales 

Oficina de Planeamiento y 
Mejora Continua 
Gerencia de 
Administración y Finanzas 
Gerencia de Operaciones 
OEPMI, UF, UEI 
MINEM, MEF, FONAFE 

Plan Estratégico, Plan 
Operativo y Presupuesto 
Convenios de 
Transferencia Financiera 
de Recursos entre 
AMSAC y el MINEM 
Encargos de 
Remediación de PAM 
Normativa ambiental y 
de inversión pública 
Requerimientos de 
información  

Gestión de Proyectos 

Plan de Trabajo Detallado 
Informes Trimestral y Anual de 
Avance Físico y Financiero de 
Proyectos de Remediación (Anexos) 
Respuesta a requerimientos de 
información 
Reportes de Avance de Proyectos 
Matriz de marco macroeconómico 
multianual 
Cartera de proyectos de remediación 
Programación multianual de 
inversiones 
Matriz de priorización 
Informe del Fideicomiso Ambiental 

MINEM 
MEF 
FONAFE 
Comité del Fideicomiso Ambiental 
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ELABORADA POR 
Supervisión de 
Gestión de 
Proyectos 

Raúl Calle, Supervisor de Gestión 
de Proyectos 

REVISADA POR 
Oficina de Planeamiento 
y Mejora Continua 

Deymer Barturén, Jefe de Oficina de Planeamiento y 
Mejora Continua (d) 

HOMOLOGADA POR 
Oficina de 
Planeamiento y 
Mejora Continua 

Deymer Barturén, Especialista en 
Calidad y Mejora de Procesos 

APROBADA POR Gerencia de Operaciones 
Ysmael Ormeño,  

Gerente de Operaciones 
Fecha: 30/09/2025 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de 
Gestión 

RESPONSABLE DEL 
ALMACENAMIENTO 

Oficina de Planeamiento y Mejora Continua 
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