

ACTA DE INTEGRACIÓN DE BASES
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1

En la ciudad de Lima, siendo el 22 de Mayo del 2015, a las 10:00 horas, en las instalaciones de Activos Mineros – Módulo 5, sito en Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores; se reunieron los miembros del Comité Especial Permanente designados mediante Resolución de la Gerencia General N° 006-2015-AM/GG de fecha 20-01-2015, y en esta oportunidad encargado de organizar, conducir y ejecutar el proceso por Contratación por Competencia N° CPC-002-2015-AMSAC-1, para la contratación de la obra "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA", conformado por las siguientes personas

- Sr. Edgar García García, como Presidente Titular.
- Sr. Humberto Nizama Avila, como miembro titular.
- Sr. Roberto Chipoco Villalva, como miembro titular

La reunión fue convocada por el Presidente del Comité Especial a mérito de hacer conocimiento, que de acuerdo al calendario del proceso, nos encontramos en la etapa de **INTEGRACIÓN BASES**.

De acuerdo al calendario, los postores registrados en esta oportunidad **NO formularon consultas** al proceso,

Luego de un intercambio de opiniones, el Comité Especial ha resuelto lo siguiente:

1. Integrar las Bases del presente proceso de selección **manteniendo las condiciones iniciales** y proceder con visar dicho documento por parte de sus integrantes.
2. Publicar las Bases Integradas, a través del portal web de Activos Mineros SAC, de acuerdo a lo establecido en LA DIRECTIVA.
3. Comunicar a Mesa de Partes, sobre las facilidades del caso a los proveedores para su registro como participantes al proceso, hasta la fecha indicada en el calendario.
4. Pedir el apoyo logístico a la Gerencia de Administración y Finanzas, con el fin de cumplir con los cronogramas establecidos y llevar con éxito el proceso de selección.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 11:00 horas.


Edgar García García
Presidente del Comité (T)


Roberto Chipoco Villalva
Miembro del Comité (T)


Humberto Nizama Avila
Miembro del Comité (T)

ACTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1

En la ciudad de Lima, siendo el 21 de Mayo del 2015, a las 10:00 horas, en las instalaciones de Activos Mineros – Módulo 5, sito en Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores; se reunieron los miembros del Comité Especial Permanente designados mediante Resolución de la Gerencia General N° 006-2015-AM/GG de fecha 20-01-2015, y en esta oportunidad encargado de organizar, conducir y ejecutar el proceso por Contratación por Competencia N° CPC-002-2015-AMSAC-1, para la contratación de la obra "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA", conformado por las siguientes personas

- Sr. Edgar García García, como Presidente Titular.
- Sr. Humberto Nizama Avila, como miembro titular.
- Sr. Roberto Chipoco Villalva, como miembro titular.

La reunión fue convocada por el Presidente del Comité Especial a mérito de hacer de conocimiento, que de acuerdo al calendario del proceso, nos encontramos en la etapa de ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS. En esta oportunidad **NO se formularon consultas** al proceso.

Por lo anterior, luego de un intercambio de opiniones, el Comité Especial ha acordado:

1. Publicar la presente Acta en el portal web de Activos Mineros SAC y notificar a los participantes registrados, a través del correo electrónico, contando para ello con el apoyo logístico del área de Administración y Finanzas.
2. Dejar constancia que una vez transcurrido los plazos establecidos según LA DIRECTIVA, seguidamente se procederá con la Integración de las Bases, de corresponder, en cumplimiento del calendario del presente proceso.


Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 11:00 horas.


Edgar García García
Presidente del Comité (T)


Humberto Nizama Avila
Miembro del Comité (T)


Roberto Chipoco Villalva
Miembro del Comité (T)

BASES INTEGRADAS





BASES INTEGRADAS

**CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA
N° CPC-002-2015-AMSAC-1**

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

**INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS
PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO
DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE
HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA**

BASES INTEGRADAS

2015



SECCIÓN ESPECÍFICA

**CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIÓN**

BASES INTEGRADAS



**CAPÍTULO I
GENERALIDADES**

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : ACTIVOS MINEROS S.A.C.
RUC N° : 20103030791
Domicilio legal : Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Teléfono y fax: : 618-7700 / 618-7712
Correo electrónico: : logistica3@activosmineros.com.pe;
jgonzales@activosmineros.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: **INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA.**

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 40/100 (S/. 399,446.40) NUEVOS SOLES**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de **diciembre 2014 (16-12-14)**.

Los límites máximos y mínimos del valor referencial asciende a:

Valor Referencial (VR)	Límites	
	Inferior 90%	Superior 100%
Trescientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Con 40/100 Nuevos Soles (S/. 399,446.40)	Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Uno con 76/100 Nuevos Soles (S/. 359,501.76)	Trescientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Con 40/100 Nuevos Soles (S/. 399,446.40)

IMPORTANTE:

Las propuestas económicas en ningún caso deberán ser inferiores al noventa por ciento (90%) ni exceder el (100%) del valor referencial, caso contrario no serán admitidas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Ficha de Autorización N° CPC-2-2015, el 22 de Abril del 2015.

BASES INTEGRADAS



1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENCARGOS ESPECIALES

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de **PRECIOS UNITARIOS**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo (Capítulo III).

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos y el Expediente Técnico que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de **NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO**. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

SIN COSTO, toda información se entregara en archivo digital.

1.11. BASE LEGAL

- Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley de Contrataciones del Estado "Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) podrá exceptuar de la aplicación total o parcial de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se refiere el Decreto Legislativo N° 674, el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, el Decreto Legislativo N° 1012, y sus normas modificatorias."
- Acuerdo de Directorio N° 001-2014/016/FONAFE, que aprueba el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE del año 2015.
- Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 01-304-2014 de fecha 22-12-2014, que aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2015.
- Acuerdo de PROINVERSION, mediante las cuales se incorpora a ACTIVOS MINEROS S.A.C. dentro de los alcances del segundo párrafo de la Primera Disposición Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, así como de lo establecido en el artículo 32° del Decreto Supremo N° 070-092-PCM, para la ejecución de determinados trabajos y obras y/o adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios autorizados expresamente.
- Acuerdo en Sesión del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN del 16-12-2010, según Oficio N° 33/2010/SACD/PROINVERSIÓN del 27-12-2010.
- Acuerdo en Sesión del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN N° 455-1-2012-CPV del 03-01-2012, según Oficio N° 2/2012/PROINVERSIÓN/SACD del 04-01-2012.
- Acuerdo del Directorio N° 01-244-2012 del 07-02-2012, aprueban la Directiva de procedimiento de adjudicación y/o contratación de bienes, servicios y obras a ser ejecutados bajo el régimen de la actividad privada, según lo aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN.

BASES INTEGRADAS



- Acuerdos del Directorio de Activos Mineros S.A.C. que autorizan la ejecución de los trabajos y obras, así como la adquisición y contratación de los bienes y servicios.
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Ley N° 30282 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2015.
- Resolución de Gerencia General N° 004-2015-AM/GG, que aprueba el Plan Anual de Contrataciones del año 2015.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Código Civil.
- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública
- Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje.
- Ley N° 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.
- Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa
- Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
- Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.
- Resolución de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT, que designa las entidades que deberán seguir el procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de las entidades del Estado a que se refiere el Decreto Legislativo N° 931 "Procedimiento para el cumplimiento Tributario de los Proveedores de las Entidades del Estado".
- Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, que solo será de aplicación supletoria para cubrir vacíos o deficiencias en este proceso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

BASES INTEGRADAS



CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapa	Fecha, hora y lugar
Convocatoria	: 15/05/2015
Registro de participantes	: Del: 15/05/2015 Al: 25/05/2015
Formulación de Consultas	: Del: 15/05/2015 Al: 19/05/2015
Absolución de Consultas	: 21/05/2015
Integración de las Bases	: 22/05/2015
Presentación de Propuestas	: 28/05/2015
* El acto público se realizará en:	Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, a las 15:00 horas
Calificación y Evaluación de Propuestas	: Del: 29/05/2015 Al: 02/06/2015
Otorgamiento de la Buena Pro	: 02/06/2015
* El acto público se realizará en:	Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, a las 15:00 horas

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito, mediante el **Formato N° 2**, y se realizará en la ventanilla de **Mesa de Partes** de Activos Mineros S.A.C., sito en **Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores, Lima** o enviando por correo electrónico a las siguientes direcciones: **logistica3@activosmineros.com.pe** y **jgonzales@activosmineros.com.pe**, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

Activos Mineros SAC, al momento del registro, emitirá confirmación electrónica al correo proporcionado en el **Formato N° 2**, el cual acreditará que se encuentra registrado como participante al proceso de selección. Por lo que, el participante es responsable de hacer seguimiento y de proporcionar información legible al momento de presentar la Ficha de Inscripción de Participante. (**Formato N° 2**).

El postor que se registra como participante se adhiere al proceso de selección en el estado en que éste se encuentre. En el caso de participantes en consorcio, bastará que se registre uno (1) de los integrantes.

2.3. FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE BASES

Las consultas se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de Activos Mineros SAC (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces, sito en **Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima**, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la **CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1**, pudiendo ser remitidas, el archivo digital, adicionalmente a los siguientes correos electrónico: **logistica3@activosmineros.com.pe** y **jgonzales@activosmineros.com.pe**.

BASES INTEGRADAS



IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que será publicada, en la fecha prevista en el calendario, en la página web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los correos electrónicos de los postores registrados.

La integración de las Bases se realizará en la fecha prevista en el cronograma, la misma que será publicada en la página web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los correos electrónicos de los postores registrados.

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que contiene las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad. Esta restricción no afecta la competencia del Titular de la Entidad para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en **ACTO PÚBLICO** adjuntado el **FORMATO N° 1**, en las instalaciones de **Activos Mineros S.A.C.**, sito en **Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima**, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de **"NOTARIO PÚBLICO"**.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Órgano de Control Institucional, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la **CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1**, **debidamente foliada y con el sello y rúbrica del postor en cada página de la propuesta**, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

Señores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial

CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1

Denominación de la convocatoria: OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

BASES INTEGRADAS



SOBRE N° 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

Señores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial

CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2014-AMSAC-2

Denominación de la convocatoria: OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 02 copias.

El sobre N° 1 contendrá, además de un índice de documentos¹, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

- a) Declaración jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo N° 1).
- b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III² (Anexo N° 2).
- c) Declaración jurada simple de no tener impedimento para contratar con el Estado. (Anexo N° 3)
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.
- d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N° 5).

¹ La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

² El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.



- f) Declaración jurada donde se comprometa a contratar para la ejecución de la obra, preferentemente a trabajadores **NO CALIFICADOS** entre los residentes de la zona (**Anexo N° 9**).
- g) Declaración Jurada de que los **SUMINISTROS Y MATERIALES** a ser suministrados para la ejecución de la obra se ajustan a los estándares de fabricación o a las normas técnicas indicadas en el Expediente Técnico. (**Anexo N° 10**)
- h) Declaración jurada de **EQUIPO MÍNIMO** para la ejecución de la obra donde garantice que dispone o se compromete a alquilar o adquirir el Equipo Mínimo Especificado en las Bases y que este se encuentre en buenas condiciones. (**Anexo N° 11**)
- i) Declaración Jurada de compromiso del **PERSONAL PROFESIONAL** propuesto para la ejecución de la obra. (**Anexo N° 13**)

IMPORTANTE:

- *La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta.*
- **Los documentos que forman parte de la propuesta (técnica y económica) deberán estar foliados correlativamente empezando por el número uno y, contarán con el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin en cada una de las hojas. En caso el postor sea persona natural, bastará que éste o su apoderado indique debajo de la rúbrica, su nombre y apellido completos.**
- *En el caso de Consorciados, la documentación que conforma la propuesta técnica y económica debe contar con el sello y rúbrica de su representante común, o de todos los integrantes del consorcio. Lo mismo aplica para los documentos **que deban ser suscritos en forma independiente** por cada integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en las Bases.*
- *La Promesa Formal de Consorcio debe contener, como mínimo, la información que señala el numeral 6.4.2, inciso 1º, de la Directiva N° 016-2012-OSCE/CD.*
*El incumplimiento del contenido mínimo en la Promesa Formal de Consorcio **NO ES SUBSANABLE.***
- **Para que la propuesta sea admitida, el postor deberá incluir y cumplir, con la documentación mínima, solicitado en el Capítulo III - Términos de Referencia de las Bases.** Una vez admitida la propuesta se procederá a la calificación de acuerdo a los factores de evaluación.

Documentación de presentación facultativa:

- a) **Factor experiencia en obras en general y en obras similares:** Copia simple de: i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o iii) contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. **Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.** El porcentaje de las obligaciones de los consorciados debe estar consignado expresamente en la promesa formal o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se evaluará la experiencia.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el **Anexo N° 6 y 7**, referido a la experiencia en obras en general y obras similares del postor.

- b) **Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto:** Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de i) contratos u orden de servicio a los que se les

BASES INTEGRADAS



adjuntará la respectiva conformidad de servicio; o ii) constancias; o iii) certificados, o, iv) cualquier otro documento emitido por su cliente que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: Currículo Vitae, Título, Diploma, Constancias, Certificados, u Otros Documentos, Según Corresponda.

- c) **Factor cumplimiento de ejecución de obras:** Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación, los cuales tengan relación con los contratos de obras PRESENTADOS PARA ACREDITAR la experiencia (General y Especifica) del postor. (Anexo N° 12)

IMPORTANTE:

- En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

La propuesta económica solo se presentará en original, el cual deberá ser expresado en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios (Anexo N° 8).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

- La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos. La propuesta en ningún caso deberán ser inferiores al noventa por ciento (90%) ni exceder el (100%) del valor referencial.
- La propuesta económica debe incluir el Impuesto General a las Ventas, IGV (18%), así como cualquier otro concepto que le sea aplicable. Activos Mineros SAC no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.
- En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.
- No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo efectos de foliación y de rubrica en cada uno de los folios que componen la oferta.

2.6. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Económica : 100 puntos

2.6.1 EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos

BASES INTEGRADAS



mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de **SESENTA (60) PUNTOS**, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

IMPORTANTE:

Las propuestas técnicas serán descalificadas cuando:

- *No incluyan la documentación requerida como obligatoria.*
- *Contengan información discrepante con los folletos, instructivos, catálogos o similares, que no permitan determinar si la propuesta cumple los Requerimientos Técnicos Mínimos.*
- *Contengan información falsa o inexacta.*
- *No alcance el puntaje técnico mínimo requerido para acceder a la evaluación económica. (60 puntos)*

1.1.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento por ciento (100%) del valor referencial, no será admitida por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el **PUNTAJE MÁXIMO** establecido a la propuesta económica de **menor monto**. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$$

Donde:

- i = Propuesta
- P_i = Puntaje de la propuesta económica i
- O_i = Propuesta Económica i
- O_m = Propuesta Económica de monto o precio más bajo
- PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

- *El presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios. Por lo que, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. **Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva***
- *Las propuestas económicas serán descalificadas cuando: Presenten errores no subsanables, Tratándose de contrataciones bajo el sistema de precios*

BASES INTEGRADAS



unitarios, cuando no señalen cualquiera de los datos referidos a tipo de moneda, cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub total, gastos generales y utilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las cantidades u omitan alguna(s) de las partidas previstas en las Bases.

2.7. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

$$PTPi = c1 \times PTi + c2 \times PEi$$

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = **0.70**
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = **0.30**

Dónde: $c1 + c2 = 1.00$

2.8. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas, así como la determinación del puntaje total se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con al numeral 2.7, anterior.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos. **Podrá otorgarse la Buena Pro en caso se presente una sola propuesta válida.**

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en la página web de Activos Mineros S.A.C.

Cuando se hayan presentado una o más propuestas, **el consentimiento de la Buena Pro** se producirá el mismo día de la comunicación o notificación del otorgamiento de Buena Pro.

2.9. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

BASES INTEGRADAS



- a) Garantía (CARTA FIANZA) de fiel cumplimiento por el 10% del monto contrato.
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancario (CCI). (Formato N° 3)
- d) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- e) Nombre del contacto, correo electrónico y teléfono, para coordinación y notificación durante el servicio.
- f) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.
- g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM).
- h) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.
- i) Copia de DNI del Representante Legal.
- j) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario
- k) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
- l) Copia de la Ficha RUC de la empresa.
- m) Currículo vitae, documentado, del personal profesional propuesto para la ejecución de la prestación.

Documentos que deberá presentar EL CONTRATISTA para el inicio de la obra:

- Plan de trabajo, modo en que enfocará la obra, aportes en metodología constructiva, detalle de su plan de trabajo y programación de su trabajo en relación con el clima, considerando que el clima no será bajo ninguna circunstancia causal de ampliación de plazo. Este documento, deberá considerar: i) el **Plan de Calidad** para la obra, ii) **Plan de SSMA** para la obra y iii) **Plan de Contingencia** para cierres temporales de las vías y otros factores externos que afecten la ruta crítica de la ejecución del proyecto.
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pensión y salud de todo el personal que ejecutara la obra.
- Constancias de habilitación vigente de los profesionales propuestos para la obra.
- Entregar el calendario de movilización de equipos, movilización y participación de personal profesional.

IMPORTANTE:

- **CARTA FIANZA:** En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS y N° 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de la(s) mencionada(s) garantía(s), resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.
- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.
- Alternativamente, al amparo de lo dispuesto en la DIRECTIVA, en los casos de suministro periódico de bienes, ejecución periódica de servicios o contratación de obras de ejecución periódica, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento Activos Mineros SAC le retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo:

2.10. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de **suscripción del Contrato es de hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES** a partir de la notificación o comunicación de la citación al Postor adjudicado. El postor ganador de la

BASES INTEGRADAS



Buena Pro, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro de los siete (7) días hábiles de notificada el Consentimiento de la Buena Pro. En caso no se presente en la fecha prevista, perderá automáticamente la adjudicación del Contrato y se procederá a citar al Postor que haya ocupado el segundo lugar de prelación.

La citada documentación deberá ser presentada en **Mesa de Partes de Activos Mineros S.A.C.** sito en Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima.

2.11. ADELANTOS

2.11.1. ADELANTO DIRECTO

Activos Mineros S.A.C. otorgará **UN (01)** adelanto directo hasta el **10%** del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el **adelanto directo** dentro de los ocho (8) días calendario siguiente, a la **suscripción del contrato**, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos³ mediante **carta fianza** y el comprobante de pago correspondiente. Activos Mineros SAC debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el **adelanto** en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora.

2.11.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS⁴

Activos Mineros S.A.C. **NO** otorgará adelantos para materiales o insumos.

2.12. VALORIZACIONES O FORMA DE PAGO

El periodo de valorización será **MENSUAL** de acuerdo el avance físico de la obra.

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a Activos Mineros SAC dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectuará. El inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización.

El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.

2.13. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS (CARTA FIANZA)

La(s) Carta(s) Fianza(s) que se presente, en su contenido deberá especificar el siguiente texto: **"Esta Fianza es irrevocable, solidaria, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división y será pagada por nosotros a ACTIVOS MINEROS S.A.C. a sólo requerimiento de la Entidad."**

Asimismo, esta debe ser emitida por empresas del Sistema Financiero o de Seguros

³ Esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

⁴ Esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

BASES INTEGRADAS



que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que están autorizadas para emitir Cartas Fianzas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú

2.13.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; será emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendrá vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra.

La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

2.13.2 Garantía de Adelantos; Activos Mineros S.A.C. sólo puede entregar los adelantos previstos en las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovables trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.

Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

De haber, adelantos por materiales, la garantía se mantendrá vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

2.14. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de **QUINCE (15)** días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

2.15 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.
- Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.
- Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.
- Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases.

BASES INTEGRADAS



- Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales⁵ señalados en su propuesta técnica.
- Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** siguiente a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

2.16 RESIDENTE DE OBRA⁶

Profesional⁷ colegiado y habilitado, con no menos de **DOS (2) AÑOS** de experiencia en la especialidad⁸, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

2.17 INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con no menos de **DOS (2) AÑOS** de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

2.18 CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

⁵ Ingenieros o arquitectos.

⁶ En toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

⁷ Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

⁸ En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.



El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

2.19. PENALIDADES

El retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, Activos Mineros S.A.C. le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento o por adelanto.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, Activos Mineros S.A.C. podrá resolver el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES:

- Activos Mineros S.A.C. aplicará otras penalidades, distintas a la penalidad por mora, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
- En los Términos de Referencia, "**OTRAS PENALIDADES**" de este proceso, se consigna el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad adicional a este contrato, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.
- Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del contrato vigente. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.
- Cuando se llegue a cubrir el monto **máximo de la penalidad por mora** o **el monto máximo para otras penalidades**, Activos Mineros S.A.C. podrá resolver el contrato por incumplimiento.

BASES INTEGRADAS



2.20. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la Liquidación Final quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

2.21. VISITA A LA ZONA DE LA OBRA (OPCIONAL)

Los postores podrán visitar la zona donde se ejecutará la obra, para lo cual se pondrán en contacto con la Jefatura del Departamento de Ejecución de Proyectos al teléfono 618-7700 Anexo 304 o al correo electrónico: logistica3@activosmineros.com.pe

2.22. CAUSALES DE RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Activos Mineros S.A.C. podrá resolver el contrato por incumplimiento en los casos en que el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
4. El contratista podrá solicitar la resolución del contrato por incumplimiento, en los casos en que Activos Mineros S.A.C incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales, las mismas que se contemplan en las Bases o en el contrato.

2.23. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste "K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

2.24. RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES

Todos los actos realizados a través de la página web de Activos Mineros SAC durante el proceso de selección, se entenderán notificados el mismo día de su publicación.

La notificación a través de la página web de Activos Mineros SAC prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través de la página web de Activos Mineros SAC.

BASES INTEGRADAS



2.25. DISPOSICIONES FINALES

Para cubrir vacíos o deficiencias u otros aspectos no contemplados en este proceso, solo será de aplicación supletoria la Ley y su Reglamento, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley de Contrataciones del Estado.

BASES INTEGRADAS



**CAPÍTULO III
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

Por el presente, le hago llegar en un adjunto, el Expediente Técnico para la ejecución de la obras del asunto, con el fin de dar inicio al Proceso de convocatoria de Contratación por Competencia (según Directiva de procedimientos de adjudicación y/o contratación de bienes, servicios y obras a ser realizadas bajo el régimen de la actividad privada, según lo aprobado por el Consejo Directivo de Proinversión).

Finalidad Pública:

La finalidad pública de la presente contratación, es la de dotar de un sistema de riego permanente a los pobladores del caserío Santa Rosa – Sector Chichayro, como parte de los encargos de la empresa en el área de influencia del proyecto minero CONGA.

Datos Generales:

Obra: "Instalación del servicio de pequeñas represas para riego presurizado en el centro poblado de Santa Rosa, Sector Chichayro, distrito de Huasmin - Celendin - Cajamarca"

Monto del Valor Referencial: S/. 399,446.40 (TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 NUEVOS SOLES) incluyendo 20.83% del costo directo como Gastos Generales y 7% del costo directo como Utilidades, así como el Impuesto General a las Ventas. (Se han considerado precios de diciembre del 2014, el presupuesto tiene fecha de 16-12-2014 y considera 18% de IGV)

Valorizaciones y Metrados

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. Los desembolsos se efectuarán mensualmente de acuerdo al avance físico de la obra (Valorizaciones Mensuales) previa verificación y aprobación del Supervisor de la Obra.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectuará. El inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

BASES INTEGRADAS

Ing. Segundo Salcedo Campos
SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE
PROYECTOS - CAJAMARCA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

ADELANTOS

Para el caso de la ejecución de obras, el adelanto directo al contratista, no podrá exceder del 10% del monto del presupuesto de obra del expediente técnico aprobado, y se solicitará, de ser el caso, dentro de los ocho días siguientes de suscrito el contrato correspondiente, adjuntando la garantía respectiva y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad deberá entregar el adelanto directo dentro del plazo de siete (7) días de haber recibido la garantía correspondiente.

No se consideran adelanto para materiales e insumos.

Las garantías para el adelanto directo y sus renovaciones de ser el caso, deberán tener las siguientes condiciones: incondicionales, solidarias, irrevocables, sin beneficio de excusión y de realización automática al solo requerimiento de Activos Mineros, y deberá estar vigente hasta la amortización total de los Adelantos respectivos.

SISTEMA: A PRECIOS UNITARIOS

Plazo de Ejecución: 90 DIAS CALENDARIO, que se computará cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda;
2. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo
3. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra;
4. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el acápite "Adelantos".
5. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Por cada día de atraso respecto al plazo establecido en el Expediente Técnico, se penalizará con la penalidad diaria de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = (0.10 \times \text{Monto}) / (F \times \text{plazo en días})$$

$$F=0.15$$

Adicionalmente, se considerarán *otras penalidades* de acuerdo a la siguiente tabla:

Nº	INFRACCION	MULTA
1	INDUMENTARIA Y EPPs Trabajador que no cuente con ellas o que los tenga incompletos o en mal estado, o no cuente con fotocheck. La multa será por persona, por ocurrencia y por día	1 x K
2	HERRAMIENTAS	1 x K



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

	Cuadrilla o Estaciones que no cuenten con ellos o los tenga incompletos, la multa será por cuadrilla y por día de incumplimiento.	
3	PERSONAL TECNICO Por no contar con el personal técnico mínimo estipulado en las Bases o por ausencias injustificadas del personal técnico mínimo en obra. La multa será por persona y por día.	1 x K
4	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal al servicio del contratista por un periodo mayor a un mes. La multa será para cada caso detectado.	2 x K
5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS Maquinarias o equipos ausentes según el requerimiento técnico mínimo o se encuentren en mal funcionamiento, la multa será por cada equipo y por cada día de incumplimiento.	5 x K
6	COMUNICACIONES Por cada retraso en el cumplimiento de los reportes diarios o en los reportes semanales que son parte de la matriz de comunicaciones, por inasistencia injustificada a reuniones programadas.	1 x K
7	CALIDAD DE LA EJECUCION DE TRABAJOS Por trabajos mal ejecutados o defectuosos, según la evaluación del supervisor o inspector. El Contratista deberá corregir las deficiencias del trabajo sin costo alguno.	5 x K
8	CALIDAD DE LOS MATERIALES Por el empleo de materiales no normalizados o en pésimo estado, según criterio del supervisor o inspector de obra, la multa será por cada caso detectado. El Contratista deberá retirar el material observado y reemplazarlo con otro que cumpla con las características técnicas y aprobación del supervisor o inspector de obra, siendo dicho reemplazo sin costo alguno.	5 x K
9	ACTOS DOLOSOS Cuando se compruebe que el personal del Contratista realizó actos dolosos en perjuicio de la población, la Municipalidad o Activos Mineros, además de la separación de los trabajadores.	20 x K
10	DE LA INASISTENCIA DEL RESIDENTE Cuando se compruebe fehacientemente la inasistencia del Residente sin justificación. La multa será por cada día de inasistencia.	1 x K
11	CUADERNO DE OBRA Si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, se aplicará penalidades por cada día de dicho impedimento.	1 x K
12	CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO En caso de cambio del personal comprometido en su propuesta técnica.	5 x K

Ing. Segundo Salcedo Campos
SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS - CAJAMARCA

ACTIVOS MINEROS S.A.C. **VPS**

BASES INTEGRADAS



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

(*) El cambio del personal siempre debe ser aprobado por Activos Mineros S.A.C. y procederá solo si el nuevo personal propuesto iguala o supera las calificaciones de la propuesta técnica presentada y todo cambio desde el otorgamiento de la buena pro hasta la recepción de obra, estará sujeto a la penalidad indicada

Por incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo:

Nº	DESCRIPCIÓN - INCUMPLIMIENTO	PENALIDAD
1	Incumplimiento en el reporte mensual y trimestral de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo reportes exigidos por el Sistema de SST. La penalidad será por ocurrencia.	1 K
2	Incumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo nacional o sectorial, estándares, procedimientos (PETS), Política SST, RISST. La penalidad será por, por ocurrencia y por día.	5 K
3	Accidente no mortal de trabajador, sea cual fuere su gravedad, como consecuencia del incumplimiento de procedimientos (PETS), estándares de trabajo, RISST-AMSAC o la legislación nacional por parte de la empresa contratista o del trabajador de la empresa contratista. La penalidad será por evento ocurrido.	10 K
4	Incumplimiento de la empresa contratista en la entrega de procedimientos (PETS) y/o estándares de trabajo a su personal. La penalidad será por persona, por ocurrencia y por día.	1 K
5	No entregar información adicional de seguridad y salud ocupacional, de acuerdo a la legislación, que AMSAC solicite. La penalidad será por ocurrencia.	1 K
6	Incumplimiento de la entrega de los EPPs a los colaboradores. La penalidad será por persona, por ocurrencia y por día.	0,3 K
7	Incumplimiento del uso de los EPPs en el lugar de trabajo o uso de EPPs deteriorados, por parte de los trabajadores. La penalidad será por persona, por ocurrencia y por día.	0,3 K
8	Incumplimiento de la implementación en obra de controles de seguridad en las tareas, de acuerdo al análisis de riesgo previamente realizado y a los estándares de trabajo y procedimientos de trabajo seguro. La penalidad será por persona, por ocurrencia y por día.	5 K

Donde K es igual al 0.05% del Contrato de la Obra

Si el monto acumulado de todas las penalidades alcanzan el 10% del Monto del Contrato, Activos Mineros podrá proceder a la resolución del contrato y ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento.

BASES INTEGRADAS

gamp
Ing. Segundo Salcedo Campos
SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE
PROYECTOS - CAJAMARCA



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Entrega de geosintéticos para su instalación:

Los geosintéticos (geomembrana y geotextil) considerados en el expediente técnico para su instalación por parte del contratista, serán entregados por AMSAC, en la ciudad de Cajamarca, luego de iniciada la obra.

Control de desarrollo de la Obra:

En el desarrollo de la obra se establecerá una matriz de comunicaciones entre el contratista, la supervisión de obra y el propietario (AMSAC), la que debe ser aprobada y revisada periódicamente por el supervisor, para mantener una comunicación oportuna y ágil durante el desarrollo de los trabajos.

Al inicio de la Obra, el Contratista deberá presentar para aprobación del Supervisor y/o Inspector el Cronograma de Obra a nivel de detalle donde se incluirá el avance físico y financiero, así como, la curva "S" de avance, que para todo efecto será el parámetro de control de la prestación.

Cada proceso dentro del desarrollo de la obra debe contar con un procedimiento escrito como condición previa para el inicio de la actividad, dentro de ese procedimiento se debe establecer los "Puntos de Inspección de Calidad" y los "Análisis de Riesgo", que deben formar parte de los correspondientes planes de calidad y de SSMA de Obra.

Se establecen las Reuniones de Coordinación General entre el contratista y la Supervisión, con sus respectivos profesionales de apoyo, las que deben realizarse con una periodicidad semanal/quincenal y que a su vez podrán acordar reuniones más específicas de SSMA y/o Calidad y/o Seguimiento y Programación, las que deben ser en cualquier caso agendadas y registradas en actas, siendo la participación del Propietario de manera supernumeraria.

Por vía mail, se debe presentar el "reporte semanal" o weekly report, donde se debe prever las actividades a realizar por cada uno de los frentes y por las áreas de calidad y SSMA, este reporte debe ser presentado antes de las 4:00 pm del último día de cada semana anterior, con copia al Administrador del Contrato.

El Cuaderno de Obra se mantendrá para registrar todas las ocurrencias de la Obra como se establece a continuación, aparte de la transcripción de las actas de las reuniones arriba descritas.

Cuaderno de Obra


En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el cuaderno de obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

Anotación de ocurrencias

Ing. Segundo Salcedo Campos
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE
PROYECTOS - CAJAMARCA



BASES INTEGRADAS



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad

Al finalizar la Obra, el contratista deberá entregar el "Dossier de Calidad" donde se deben entregar los procedimientos escritos y registros del control de calidad, tanto de los materiales como de los procesos, así como un resumen gráfico y escrito de todo lo ejecutado de manera que se evidencie de manera trazable el cumplimiento de las especificaciones y los Puntos de Inspección

Compromiso de Activos Mineros SAC

AMSAC, designará como Administrador del Contrato al Ing. Carlos Arguedas Villacrés, o a quien la Gerencia de Operaciones de AMSAC designe en su reemplazo, quien brindará el apoyo necesario para el correcto desarrollo del Proyecto y de consultas de obra.

AMSAC, designará a un Inspector o Supervisor de Obra durante la etapa de ejecución del proyecto, que actuará como representante de la entidad para que la ejecución se realice dentro de los alcances considerados en el Expediente Técnico.

Requisitos Técnicos Mínimos:

Equipo Mínimo: El Postor presentará una declaración Jurada donde garantice que dispone o se compromete a alquilar o adquirir el Equipo Mínimo Especificado en el Expediente Técnico y que este se encuentre en buenas condiciones. Activos Mineros S.A.C. tiene potestad, durante la fase de evaluación, de verificar la veracidad de esta declaración jurada.

EQUIPO	CANTIDAD
EXCAVADORA	1
RODILLO LISO VIBRADOR TIPO 0.60 Tn. - 0.80 Tn.	1
ESTACION TOTAL+PRISMAS	1

Mano de Obra: El postor deberá presentar una Declaración Jurada donde se comprometa a contratar para la ejecución de la Obra, preferentemente a trabajadores no calificados entre los residentes del Sector Chichayo.

Plan de Trabajo: El Postor deberá presentar el modo en que enfocará la obra, aportes en metodología constructiva, detalle de su Plan de Trabajo, la programación de su trabajo en relación con el clima, considerando que el clima no será bajo ninguna circunstancia causal de ampliación de plazo.

En este documento debe considerar:

- Plan de Calidad para la Obra
- Plan de SSMA para la Obra
- Plan de Contingencia para cierres temporales de las vías y otros factores externos que afecten la ruta crítica de la ejecución del proyecto

BASES INTEGRADAS

Ing. Segundo Salcedo Campos
SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE
PROYECTOS - CAJAMARCA





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Materiales: El Postor debe presentar una declaración jurada que los materiales se ajustan a los estándares de fabricación o las normas técnicas indicadas en el Expediente Técnico. Sin que ello limite la posibilidad que el supervisor le pida la presentación de los documentos que certifiquen dichos estándares.

Relación de Personal Mínimo Requerido:

INGENIERO RESIDENTE
PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD

Requisitos mínimos de experiencia para el postor:

El postor debe acreditar obras iguales y/o similares tales como:

- Construcción de reservorios y/o microreservorios.
- Obras de saneamiento de agua potable y/o alcantarillado sanitario
- Obras de sistemas de riego: riego tecnificado por aspersión y/o construcción de canales y/o presas.

La experiencia se calificará considerando como fecha cierta, la fecha de suscripción de cada contrato, el cual no podrá tener una antigüedad mayor a diez (10) años hasta la fecha de presentación de la propuesta técnica. Aquellos contratos que tengan una antigüedad mayor a diez (10) años no serán tomados en cuenta para la evaluación.

Tal experiencia se acreditará mediante copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida (comprobantes de pago cancelados y constancia de pago de detracción respectiva).

Requisitos mínimos para el personal requerido:

Ingeniero Residente de Obra:

Profesional Ingeniero Civil colegiado, con 5 años de ejercicio profesional acreditado con copia simple de su diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú y la experiencia mínima, de 2 años de experiencia efectiva, como Residente; Inspector o Supervisor en Obras Civiles iguales o similares, tales como construcción de reservorios y/o microreservorios; obras de saneamiento de agua potable y/o alcantarillado sanitario; obras de sistemas de riego: riego tecnificado por aspersión y/o construcción de canales y/o presas.

Se presentará la Hoja de Vida (Curriculum Vitae) documentado y copia simple de su diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú (el certificado de habilidad profesional se le exigirá al ganador de la Buena Pro)

Para acreditar el tiempo de experiencia profesional como Residente en la Ejecución de Obras en General y como Residente en la Ejecución de Obras Civiles similares, se adjuntará copia simple de Actas de Recepción de Obras o Actas de Transferencia de Obras en las que se demuestre su participación. Puede también acreditarse mediante copia simple de contratos y sus respectivas actas de conformidad.

Prevencionista:

Ing. Segundo Salcedo Campos
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE
PROYECTOS - CAJAMARCA



BASES INTEGRADAS



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Bachiller (o profesional) en Ingeniería Civil, Agrícola, Minas o Industrial con experiencia mínima debidamente acreditada, de haber participado un mínimo de 06 meses en obras en general, en alguno de los siguientes cargos:

- Prevencionista de obra
- Responsable de Seguridad
- Miembro del equipo de SSMA (Seguridad Salud y Medio Ambiente)

Para acreditar el tiempo de experiencia profesional, se adjuntará copia simple de certificados o constancias, otorgados y firmados por persona o autoridad competente o copia de sus boletas de pago o recibos por honorarios. Puede también acreditarse mediante copia simple de contratos y sus respectivas actas de conformidad.



Segundo Saucedo Campos
Ing. Segundo Saucedo Campos
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE
PROYECTOS - CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS




EXPEDIENTE TÉCNICO

**Proyecto: "Instalación Del Servicio De Pequeñas
Represas Para Riego Presurizado Centro
Poblado De Santa Rosa, Sector Chichayro-
Distrito De Huasmín-Celendín-Cajamarca"**

Diciembre de 2014

Unidad Formuladora:



BASES INTEGRADAS



EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL
SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO- DISTRITO DE
HUASMÍN-CELENDÍN-CAJAMARCA"

Sector : Chichayro
C.Poblado : Santa Rosa
Distrito : Huasmin
Provincia : Celendin
Región : Cajamarca

Ing. Antenor Floríndez Díaz
Reg. CIP N° 22891
JEFE DE PROYECTO

BASES INTEGRADAS



RELACIÓN DE PLANOS

- ✦ Plano N°01: Ubicación
- ✦ Plano N°02: Topográfico – Red de Conducción y Distribución
- ✦ Plano N°03: Operación del Sistema de Riego
- ✦ Plano N°04: Captación 01 – Tipo Manantial
- ✦ Plano N°05: Reservorio I – 1167.87m³
- ✦ Plano N°06: Cortes reservorio I – 1167.87m³
- ✦ Plano N°07: Detalle de válvulas de aire, control y purga
- ✦ Plano N°08: Cerco perimétrico
- ✦ Plano N°09: Hidrante de riego
- ✦ Plano N°10: Línea Móvil con aspersores de 1"
- ✦ Plano N°11: Perfiles longitudinales sistema 1.
- ✦ Plano N°12: Perfiles Longitudinales Sistema 2.

RELACIÓN DE ANEXOS

- ✦ Anexo 01: Actas del Proyecto
- ✦ Anexo 02: Panel Fotográfico
- ✦ Anexo 03: Estación Meteorológica Huanico
- ✦ Anexo 04: Cálculos Agronómicos
- ✦ Anexo 05: Cálculo de Evapotranspiración
- ✦ Anexo 06: Cálculos Hidráulicos
- ✦ Anexo 07: Diseño Hidráulico de Captaciones
- ✦ Anexo 08: Diseño de Reservorio
- ✦ Anexo 09: Plan de capacitación para la organización de usuarios
- ✦ Anexo 10: Estudio de Suelos
- ✦ Anexo 11: Cotizaciones
- ✦ Anexo 12: Espesor de Geomembrana
- ✦ Anexo 13: Diseño de riego por Aspersión
- ✦ Anexo 14: Cuadro de accesorios por hidrantes
- ✦ Anexo 15: Cuadro de accesorios en red de distribución
- ✦ Anexo 16: Especificaciones de longitud útil en tuberías.

BASES INTEGRADAS



INDICE

RESUMEN DEL PROYECTO	4
i) RESUMEN GENERAL	4
ii) PRESUPUESTO DE OBRA	5
CAPITULO I .- INTRODUCCION	8
1.1 ANTECEDENTES	9
1.2 SINTESIS DEL PROYECTO	9
1.3 OBJETIVOS	9
CAPITULO II - SITUACION ACTUAL DEL AREA DEL PROYECTO	11
2.1 CARACTERISTICAS FISICAS GENERALES	11
2.1.1 UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA DEL PROYECTO	11
2.1.2 VÍAS DE ACCESO	13
2.1.3 FISIOGRAFÍA Y CLIMATOLOGÍA	13
2.1.4 RECURSO SUELO	15
2.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS	17
2.2.1 POBLACIÓN	17
2.2.2 ACTIVIDAD PRINCIPAL	22
2.2.3 SERVICIOS BÁSICOS	22
CAPITULO III - INGENIERIA DEL PROYECTO	25
3.1 AGROLOGIA	25
3.1.1 ÁREA BENEFICIARIA	25
3.1.2 APTITUD DE RIEGO	25
3.1.3 CÉDULA DE CULTIVO	26
3.2 HIDROLOGÍA	26
3.2.1 DISPONIBILIDAD DEL AGUA	26
3.2.2 SUSTENTO DE CAUDALES DE LAS FUENTES DE ABAST	27
3.2.3 OFERTA DE AGUA	28
3.2.4 DEMANDA DE AGUA	28
3.2.5 BALANCE HÍDRICO	32
3.3 TOPOGRAFÍA	32
3.4 DISEÑO AGRONÓMICO	32
3.5 DISEÑO HIDRÁULICO	35
3.6 PLANTEAMIENTO DE DISEÑO	38

BASES INTEGRADAS



3.6.1	DIMENSIONAMIENTO Y GENERALIDADES.....	38
3.6.2	PLANIFICACION FISICA	38
3.6.3	DISEÑO TUBERIAS DE ADUCCION.....	39
3.6.4	DISEÑO CUNETAS DE RESERVORIO.....	39
3.6.5	DISEÑO TUBERIAS DE REBOCE.....	40
3.6.6	DISEÑO TUBERIAS DE SALIDA.....	40
3.6.7	DIMENSIONAMIENTO DE VOL. DE RESERV.01.....	41
3.6.8	GEOMEMBRANA DE HDPE.....	41
3.7	DESCRIP.DE LOS COMPONENTES DEL SIST.DE RIEGO.....	42
3.8	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.....	46
	CAPITULO IV - ESPECIFICACIONES TECNICAS	48
	CAPITULO V - PLANILLA DE METRADOS	115
	CAPITULO VI - PRESUPUESTO.....	127
	CAPITULO VII - GASTOS GENERALES	133
	CAPITULO VIII - CÁLCULO DE FLETE.....	135
	CAPITULO IX - CÁLCULO MOV. Y DESMOV. DE MAQUINARIA	140
	CAPITULO X - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS	142
	CAPITULO XI - INSUMOS.....	188
	CAPITULO XII - CRONOGRAMAS DE EJECUCION	192
	CAPITULO XIII - CRONOGRAMAS VALORIZADO	194
	CAPITULO XIV - FÓRMULA POLINÓMICA	196
	CAPITULO XV - PLANOS	198
	CAPITULO XVI - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	211
	CAPITULO XVII - ANEXOS	224



RESUMEN DEL PROYECTO

PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO-DISTRITO DE HUASMIN-CELENDÍN-CAJAMARCA"

1) RESUMEN GENERAL

El proyecto está localizado en el sector de Chichayro, Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Huasmin, Provincia de Celendín, departamento de Cajamarca.

En la actualidad los campesinos ejercen una agricultura en secano para la explotación de los suelos obteniendo productos sólo para auto consumo sin obtener ingreso que les dé sustento necesario para mejorar el nivel y la calidad de vida de los mismos.

La irregularidad de las lluvias, limita la oferta del agua de riego, complicando además con la mala conducción y aplicación que trae consigo el deterioro de la situación socio económico del campesino andino.

La insuficiencia de agua es tal que las demandas superan a las ofertas agravándose por la eficiencia global de riego baja, entendiéndose como tal la relación entre volumen total de agua utilizado en todas las operaciones de riego y el volumen de agua realmente aprovechado por las plantas.


El objetivo del presente proyecto es la Instalación de pequeñas represas para riego presurizado (Aspersión).


En resumen técnico del proyecto se describe de la siguiente manera:

Altitud promedio	3570 m.s.n.m.
Apfitud	Agropecuaria
Comunidades Beneficiarias	Chichayro
Población beneficiaria	15 Familias
Superficie a Irrigar por aspersión	14.50 Has.
Tipo de riego	Por Aspersión
Cultivos planteados	Rye Grass

Los elementos hidráulicos a construirse, para la operación y servicio del sistema, son los siguientes:

- ✓ Construcción de 01 captación (Tipo manantial)
- ✓ Instalación de la línea de aducción, en una longitud de 142.90 m con tuberías PVC SAP Ø 4" C-5.
- ✓ Construcción de 01 reservorio de 1,167.87 m³ de capacidad, revestidos con geomembrana HDPE con un espesor de 1.00 mm


Edinson Chacon Acha
INGENIERO


Segundo Antonio Florioz Diaz
INGENIERO AGRONOMO
REG. C.H. 22891

BASES INTEGRADAS




- ✓ Construcción de 01 caja de válvula de control para reservorio
- ✓ Instalación de la línea de conducción para el reservorio, en una longitud de :
- ✓ 151.60 m con tuberías PVC SAP Ø 4" C-5.
- ✓ 442.70 m con tuberías PVC SAP Ø 3" C-5.
- ✓ Instalación de la red de distribución para el reservorio 01, en una longitud de :
- ✓ 590.50 m con tuberías PVC SAP Ø 2 1/2" C-5.
- ✓ 135.90 m con tuberías PVC SAP Ø 2" C-7.5.
- ✓ 705.90 m con tuberías PVC SAP Ø 2" C-5.
- ✓ 1,473.00 m con tuberías PVC SAP Ø 1" C-10.
- ✓ Instalación de 25 Cajas prefabricadas de plástico con perno de seguridad para Válvula de purga
- ✓ Instalación de 27 Cajas prefabricadas de plástico con perno de seguridad para Válvula de control
- ✓ Instalación de 10 Cajas prefabricadas de plástico con perno de seguridad para Válvula de aire
- ✓ Instalación de 104 Cajas prefabricadas de plástico con perno de seguridad para hidrantes de riego.
- ✓ Instalación de 30 módulos de riego.
- ✓ Capacitación en el manejo y operación del sistema de riego presurizado.

ii) PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto de obra del proyecto "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO - DISTRITO DE HUASMÍN-CELENDÍN-CAJAMARCA" es de S/ 399,446.40 (TRECIENTOS NOVENTI NUEVE CUATROCIENTO CUARENTA Y SEIS CON 40/100 NUEVOS SOLES), cuyo detalle es el siguiente:


Edinson Chaponan Acha
INGENIERO AGRICOLA
CIP. N° 12448


Segundo Antonio Floríndez Díaz
INGENIERO AGRÓNOMO
REG. C.A. 22691

BASES INTEGRADAS




CUADRO N°01: RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA


PRESUPUESTO

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL
PROYECTO: CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO- DISTRITO DE HUASMÍN-
CELENDÍN-CAJAMARCA


UBICACIÓN: CHICHAYRO - SANTA ROSA - HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARCIAL
01.00	OBRAS PRELIMINARES	
02.00	CAPTACIÓN EN MANANTIAL (01 UND)	
03.00	LÍNEA DE ADUCCIÓN	
04.00	CAJA DE VALVULA DE INGRESO (01 UND)	
05.00	RESERVORIOS REVESTIDOS CON GEOMEMBRANA 1,167.87 M3 (01 UND)	
06.00	CAJA DE VALVULA DE SALIDA, LIMPIEZA Y PARTIDOR (01 UND)	
07.00	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	
08.00	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	
09.00	VALVULAS DE CONTROL (27 UND)	
10.00	VALVULAS DE AIRE (10 UND)	
11.00	VALVULAS DE PURGA (25 UND)	
12.00	HIDRANTES (104 UND)	
13.00	LATERAL DE RIEGO CON CAÑON MOVIL (02 ASPERSORES)	
14.00	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
15.00	VARIOS	
	COSTO DIRECTO	
	GASTOS GENERALES	
	UTILIDAD	
	SUB TOTAL	
	IGV (18%)	
	VALOR REFERENCIAL	399,446.40


M.S. 10 00 00 00 00 00
100-10-12448


Segunda Avenida Herminio Díaz
INGENIERO AGRÓNOMO
REG. COP 22801

BASES INTEGRADAS





El presente proyecto se realiza por la necesidad urgente de aprovechar en forma eficiente los recursos hídricos con que cuenta la Comunidad, a través de una adecuada infraestructura de riego que permita incrementar la producción agrícola de hasta por dos cosechas al año; así como la instalación de pastos cultivados y cultivos anuales.

El Proyecto "Instalación del Servicio de Pequeñas Represas para Riego Presurizado en el Centro Poblado de Santa Rosa, Sector Chichayro - Distrito de Huasmin-Celendín-Cajamarca", utilizará como fuente de energía la caída de agua por la diferencia topográfica, y empleará un sistema de tuberías enterradas para la distribución a los hidrantes, los cuales dotarán de agua a los laterales del riego para el funcionamiento de los aspersores sobre un área determinada.


El proyecto cubrirá una extensión de 14.50 hectáreas para Pastos, beneficiando a un total de 15 familias dedicadas predominantemente a la agricultura. Ello permitirá incrementar los niveles productivos de los cultivos anuales, perennes.

Con la instalación del proyecto se estará incrementando la frontera agrícola, una producción de mayor rendimiento, mejorando de esta manera los niveles de vida de los pobladores de esta zona.

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

El tiempo de duración del proyecto es de 3 meses (90 días). Ver Capítulo XII: *Cronograma de ejecución de obra.*


Edinson Chapoan Acha
INGENIERO AGRICOLA
DIP. N° 12448


Segundo Antonio Florinda Díaz
INGENIERO AGRONOMO
REG. CIP. 22891

BASES INTEGRADAS



CAPITULO I - INTRODUCCIÓN

- CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR : 281897
- NOMBRE DEL PIP MENOR : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO- DISTRITO DE HUASMÍN-CELENDÍN-CAJAMARCA"
- RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCIÓN	AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL	RIEGO
GRUPO FUNCIONAL	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	OPI AGRICULTURA
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC


- UNIDAD FORMULADA

SECTOR	GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC
NOMBRE	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Persona Responsable de Formular el PIP Menor	ECO. MILAGROS CASTAÑEDA SILVA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora	LUIS HERNAN BURGA MUÑOZ

- UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

GRUPO	FONAFE
NOMBRE	ACTIVOS MINEROS S.A.C
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA	CARLOS ARGUEDAS VILLACRES
ORGANO TÉCNICO RESPONSABLE	INFRAESTRUCTURA


Edinson Chaparro Acha
INGENIERO AGRICOLA
CIP. N° 12448


Segundo Amador Floríndez Díaz
INGENIERO AGRÓNOMO
REG. CIP. 22181

BASES INTEGRADAS



1.1 ANTECEDENTES

Los estudios realizados para la formulación del proyecto, están ubicados en el ámbito de la cuenca del Río Sendamal, margen izquierda de dicho río, a una altitud entre los 3500 y 3800 m. s. n. m; políticamente pertenece al distrito de Huasmán, provincia de Celendín y Región de Cajamarca, con temperaturas bajas, en los meses de estiaje se producen heladas eventuales, el desarrollo de la agricultura se realiza con criterios tradicionales; por su posición alta, existen escasos riachuelos o quebradas para abastecerse de recursos hídricos para el riego de los cultivos; la presencia de lluvias mayores se produce de Enero a Abril, de Mayo a Septiembre es un periodo de estiaje y de Octubre a Diciembre, es un periodo de lluvias menores; lo descrito anteriormente, son factores para que durante el año los agricultores obtengan una cosecha y de bajos rendimientos ya que por desconocimiento de técnicas de cultivos o falta de recursos económicos no aplican abonamientos y control de plagas, lo cual conlleva a que la población de la zona obtenga bajos ingresos económicos y bajos niveles de vida.

En la actualidad en la zona del estudio, no disponen de infraestructura de riego; la agricultura y ganadería que se desarrolla son con niveles bajos de producción, afectando económicamente a la población; así también, dichas actividades absorben buena cantidad de mano de obra que el poblador no lo tiene en cuenta en sus costos.

El Gobierno actual, está orientando políticas de ayuda en diferentes formas a las zonas y población más necesitada, principalmente al desarrollo de pequeños proyectos productivos con diseño de sistemas de riego tecnificado por aspersión, es el caso de la presencia en Cajamarca del Proyecto Sub sectorial de Irrigaciones – PSI, del Ministerio de Agricultura

1.2 SÍNTESIS DEL PROYECTO

El presente estudio está orientado principalmente al aprovechamiento hídrico proveniente de un manantial, mediante la construcción de estructuras hidráulicas, instalación de tuberías PVC y adecuación de las obras especiales que van desde la zona alta del proyecto hasta la entrega del agua mediante hidrantes a las áreas beneficiadas, servirán para riego tanto en época de lluvias como de estiaje.

1.3 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

El Objetivo general del Proyecto es: "Incremento de la producción y productividad agrícola en el centro poblado de Santa Rosa-Sector Chichayro". En tal sentido, con el proyecto se pretende incrementar la producción y productividad de los cultivos en los sistemas agrícolas prediales de Santa Rosa – Chichayro, mediante una mejor dotación de agua y riego


Segundo Antonio Fernández Díaz
INGENIERO AGRÓNOMO
REG. CIP. 22691




por aspersión, generando una mayor productividad e ingresos a las familias del caserío de Santa Rosa.


OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Construcción de sistemas de riego presurizado predial regulados con un reservorio, para mejorar la disponibilidad de agua y eficiencia de riego de los pequeños agricultores localizados en zonas de ladera.
- Incremento de la producción y productividad agrícola mediante la aplicación oportuna y adecuada de riego a los cultivos
- Mejoramiento de las capacidades y habilidades para el manejo apropiado de los sistemas de riego y las tecnologías de aplicación del agua a los cultivos.


Edinson Chaponan Acha
INGENIERO AGRICOLA
DIP. Nº 12448


Edinson Chaponan Acha
INGENIERO AGRICOLA
REG. GIP 72891

BASES INTEGRADAS





CAPITULO II - SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DEL PROYECTO

La actividad agropecuaria en la localidad de CHICHAYRO es principalmente de autoconsumo, cuya causa es la falta de infraestructura de riego, capacitación para el uso adecuado de los terrenos de cultivo y el adecuado uso del agua mediante sistemas eficientes de riego y siembra. La ejecución del Proyecto "Instalación del Servicio de Pequeñas Represas para Riego Presurizado en el Centro Poblado de Santa Rosa, Sector Chichayro- Distrito de Huasmin-Celendín-Cajamarca"; estará solucionando en parte el problema de la producción agrícola asegurando mediante el riego las cosechas de los cultivos en diferentes campañas; así también incentivando la crianza y manejo de animales.

La comunidad no tiene un desarrollo sostenible en lo social, debido a la falta de una capacitación microempresarial y mucho menos en la explotación Agropecuaria.

2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS GENERALES

2.1.1 UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA DEL PROYECTO


Ubicación Política

Departamento	:	Cajamarca
Provincia	:	Celendín
Distrito	:	Huasmin
C. Poblado	:	Santa Rosa
Sector	:	Chichayro

Ubicación Geográfica

CENTROIDE UTM	:	795103.57 Este 9241113.46 Norte
Región Natural	:	Sierra
Altitud	:	3,500 - 3,800 msnm


Edinson Chaponán Acha
INGENIERO AGRICOLA
CIP. N° 12448


Segundo Castro Florián Díaz
INGENIERO AGRÓNOMO
REG. CIP. 22891


BASES INTEGRADAS





CAPITULO VI PRESUPUESTO

BASES INTEGRADAS

127


Edinson Chaponan Acha
INGENIERO AGRICOLA
CIP. N° 12448


Segundo Antonio Hernandez Diaz
INGENIERO AGRONOMO
REG. CIP. 22891





Presupuesto

Presupuesto 1003003 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN -CAJAMARCA
 Subpresupuesto 001 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN -CAJAMARCA
 Cliente INSTITUTO CUENCAS ANDINAS
 Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN
 Fecha al 18/12/2014

Item	Descripción	Und.	Medido	Precio Bt.	Parcial Bt.
01	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	SEGURIDAD Y SALUD				
01.01.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	pb		1.00	
01.01.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	pb		20.00	
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	pb		1.00	
01.01.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	pb		1.00	
01.01.05	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	pb		1.00	
01.01.06	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	pb		1.00	
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.00x2.40m	und		1.00	
01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	pb		1.00	
02	CAPTACIÓN EN MANANTIAL (M UNID)				
02.01	OBRAS PRELIMINARES				
02.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2		24.00	
02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2		28.88	
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA	m3		3.08	
02.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D _{prom} =30cm	m3		2.68	
02.03	CONCRETO SIMPLE				
02.03.01	COLADO DE CONCRETO E=4", C/H 1:3	m3		0.33	
02.04	CONCRETO ARMADO				
02.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2		21.86	
02.04.02	ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2	kg		40.93	
02.04.03	CONCRETO f _c =175 Kg/cm2	m3		7.18	
02.04.04	TARRAJO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3, E=2cm	m2		9.21	
02.04.05	TARRAJO CON MORTERO C/A 1:5, e=1.50cm	m2		18.32	
02.04.06	CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ARTESOL	m2		54.00	
02.05	VALVULAS Y ACCESORIOS				
02.05.01	INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA CAPTACIÓN EN MANANTIAL	pb		1.00	
02.06	CARPINTERIA METALICA				
02.06.01	INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA ESTRIADA 1.20x0.55m	und		2.00	
02.06.02	INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA ESTRIADA 0.90x0.55m	und		1.00	
02.07	CERCO PERIMÉTRICO				
02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2		1.60	
02.07.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA	m3		0.96	
02.07.03	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3		0.96	
02.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARANTES DE MADERA (L=2.00m)	und		10.00	
02.07.05	CERCO PERIMÉTRICO CON ALAMBRE DE PUAS	m		120.00	
02.07.06	PUERTA DE ACCESO EN CERCO	und		1.00	
03	LÍNEA DE ADUCCIÓN				
03.01	OBRAS PRELIMINARES				
03.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2		141.70	
03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2		76.85	
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA	m3		34.01	
03.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA	m		141.70	
03.02.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO E=0.10m	m3		3.87	
03.02.04	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3		13.88	
03.02.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3		11.34	
03.02.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D _{prom} =30cm	m3		1.26	
03.03	TUBERÍA PVC SP C-5 PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN				
03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 4" C-5	m		141.70	
03.04	ACCESORIOS PARA LA LÍNEA DE ADUCCIÓN				
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN	pb		1.00	

Edinson Chapeñan Acha
Edinson Chapeñan Acha
 INGENIERO AGRÍCOLA
 CIP. N° 12448

Antenor Ravindes Díaz
Antenor Ravindes Díaz
 INGENIERO AGRÓNOMO
 REG. COT 22894

27/12/2014 07:04:09 p.m.

BASES INTEGRADAS



810

Página

129

Presupuesto

Presupuesto 1003003 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN -CAJAMARCA
Subpresupuesto 001 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN -CAJAMARCA
Cliente INSTITUTO CUENCAS ANDINAS Costo al 16/12/2014
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
04	CAJA DE VALVULA DE INGRESO (01 UND)				
04.01	OBRAS PRELIMINARES				
04.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	0.81		
04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	0.81		
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
04.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA	m3	0.65		
04.03	CONCRETO SIMPLE				
04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULAS	m2	1.60		
04.03.02	CONCRETO f _c =175 kg/cm ²	m3	0.24		
04.03.03	TARAJEO CON MOTERO C.A 15, ø=1.50cm	m2	1.40		
04.03.04	CUARDO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL	m2	1.40		
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE INGRESO A RESERVOIRO				
04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 8" DE 4" C-5	m	5.00		
04.05	VALVULAR Y ACCESORIOS				
04.05.01	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 4"	md	1.00		
04.06	CARPINTERIA METALICA				
04.06.01	INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA ESTRIADA 0.80x0.50m	md	1.00		
05	RESERVOIRO N°01 REVESTIDO CON DEGMEMBRANA 1,167.87 M3				
05.01	OBRAS PRELIMINARES				
05.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	1,482.23		
05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	1,482.23		
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.02.01	DESBROCE DE MATERIAL ORGÁNICO CON MAQUINARIA	m3	922.46		
05.02.02	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE MATERIAL SEMI ROCOSO	m3	2,218.85		
05.02.03	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA PESADA PARA DIQUE	m3	205.48		
05.02.04	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA PESADA PARA DIQUE	m3	205.48		
05.02.05	PERFILADO MANUAL Y COMPACTADO DE TALUDES Y BASE DE RESERVOIRO CON RODILLO	m2	1,856.61		
05.02.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	8,378.07		
05.03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS				
05.03.01	ZANJAS DE ANCLAJE				
05.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	62.40		
05.03.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA	m3	54.87		
05.03.01.03	PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL	m2	237.32		
05.03.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	85.96		
05.03.01.05	CONCRETO f _c =175 kg/cm ²	m3	10.99		
05.03.01.06	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	43.88		
05.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D _{prom} =30m	m3	13.76		
05.03.02	ZANJAS DE CORONACIÓN (CUNETAS)				
05.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	69.20		
05.03.02.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA	m3	34.85		
05.03.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL	m2	164.88		
05.03.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D _{prom} =30m	m3	41.58		
05.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REBOSE				
05.03.03.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	5.15		
05.03.03.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA	m3	3.09		
05.03.03.03	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	3.09		
05.03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 8" DE 4" C-5	m	19.30		
05.03.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE REBOSE 4"	gp	1.90		
05.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SALIDA Y LIMPIA				
05.03.04.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	20.70		
05.03.04.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA	m3	51.75		
05.03.04.03	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	51.75		

Edinson Chaponán Acha
INGENIERO AGRÍCOLA
CIP. N° 12848

Segundo Antenor Planiles Diaz
INGENIERO AGRICOLADO
REG. CIP. 22887

Fecha: 27/12/2014 07:04:08p.m.

BASES INTEGRADAS



810

Página

130

Presupuesto

Presupuesto 1003003 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN -CAJAMARCA
Subpresupuesto 001 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN -CAJAMARCA
Cliente INSTITUTO CUENCAS ANDINAS
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN
Costo al 10/12/2014

Item	Descripción	Unid.	Metrado	Practo SI	Parcial SI
05.03.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 4" C-10	m	13.80		
05.03.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 3" C-10	m	12.90		
05.03.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE SALIDA 4"	pb	1.00		
05.03.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE LIMPYA 3"	pb	1.00		
05.04	IMPERMEABILIZACIÓN DE RESERVORIO				
05.04.01	INSTALACION DE GEOTEXTIL 200 g/m2	m2	1,148.31		
05.04.02	INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE E=1.0mm	m2	1,148.31		
05.05	CERCO PERIMETRICO				
05.05.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	65.20		
05.05.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA	m3	5.44		
05.05.03	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	5.44		
05.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARANTES DE MADERA (L=2.00m)	uml	68.00		
05.05.05	CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS	m	628.00		
05.05.06	PUERTA DE ACCESO EN CERCO	uml	1.00		
06	CAJA DE VALVULA DE SALIDA, LIMPIEZA Y PARTIDOR (M UNO)				
06.01	OBRAS PRELIMINARES				
06.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	3.57		
06.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	3.57		
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
06.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA	m3	2.35		
06.03	CONCRETO ARMADO				
06.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULAS	m2	12.90		
06.03.02	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	25.54		
06.03.03	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	1.15		
06.03.04	TARRAJE CON MORTERO GA 1:5, e=1.50cm	m2	10.50		
06.03.05	CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL	m2	20.99		
06.04	VALVULAS Y ACCESORIOS				
06.04.01	INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA CAJA DE SALIDA Y LIMPYA	pb	1.00		
06.04.02	INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA ESTRIADA 1.00x0.80m	uml	1.00		
06.04.03	INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA ESTRIADA 0.80x0.80m	uml	2.00		
07	LÍNEA DE CONDUCCIÓN				
07.01	OBRAS PRELIMINARES				
07.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	594.30		
07.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	287.15		
07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
07.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA	m3	142.63		
07.02.02	REPINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA	m	694.30		
07.02.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO E=0.10m	m3	22.77		
07.02.04	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	68.07		
07.02.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	47.54		
07.02.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D'prom.=33m	m3	3.90		
07.03	TUBERÍA PVC SP C-5 PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN				
07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 4" C-5	m	151.80		
07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 3" C-5	m	442.70		
07.04	ACCESORIOS PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN				
07.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN	pb	1.00		
07.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN	pb	1.00		
08	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN				
08.01	OBRAS PRELIMINARES				
08.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO		2,905.30		
08.01.02	TRAZO Y REPLANTEO		1,452.65		
08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
08.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA		897.27		

Edinson Chapoant Acha
INGENIERO AGRICOLA
C.P. N° 12448

Señorado Antoni Floriano Diaz
INGENIERO AGRICOLA
REG. C° 22889

Fecha: 27/12/2014 07:04:06p.m.

BASES INTEGRADAS



610

Página

131

Presupuesto

Presupuesto 1003003 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN -CAJAMARCA
Subpresupuesto 001 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN -CAJAMARCA
Cliente INSTITUTO CUENCAS ANDINAS Costo al 16/12/2014
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Parcial SI.
06.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA	m	2,905.30		
06.02.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAMA DE APOYO E=0.10m	m3	158.21		
06.02.04	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO BELEGONADO	m3	944.51		
06.02.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	732.42		
06.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m	m3	6.19		
06.03	TUBERIA PVC 6P C-3, C-7.5 Y C-10 PARA LINEA DE DISTRIBUCION	m			
06.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 6P DE 2" C-3	m	692.52		
06.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 6P DE 2" C-6	m	705.90		
06.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 6P DE 2" C-7.5	m	135.60		
06.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 6P DE 1" C-10	m	1,473.00		
06.04	ACCESORIOS PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION				
06.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE DISTRIBUCION 2" 1/2"	gb	1.00		
06.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE DISTRIBUCION 2"	gb	1.00		
06.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE DISTRIBUCION 1"	gb	1.00		
06	VALVULAS DE CONTROL (27 UND)				
06.01	OBRAS PRELIMINARES				
06.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	27.00		
06.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	6.64		
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
06.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA	m3	4.76		
06.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.49		
06.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m	m3	2.72		
06.03	VALVULAS Y ACCESORIOS				
06.03.01	INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m	und	27.00		
06.03.02	INSTALACION DE VALVULAS DE 2" 1/2"	und	1.00		
06.03.03	INSTALACION DE VALVULAS DE 2"	und	11.00		
06.03.04	INSTALACION DE VALVULAS DE 1"	und	15.00		
10	VALVULAS DE AIRE (10 UND)				
10.01	OBRAS PRELIMINARES				
10.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	10.00		
10.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	3.20		
10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
10.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA	m3	1.79		
10.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.92		
10.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m	m3	1.61		
10.03	VALVULAS Y ACCESORIOS				
10.03.01	INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m	und	19.00		
10.03.02	INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE DE 1"	und	19.00		
11	VALVULAS DE PURGA (25 UND)				
11.01	OBRAS PRELIMINARES				
11.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	25.00		
11.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	8.00		
11.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
11.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA	m3	4.41		
11.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.31		
11.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m	m3	2.52		
11.03	VALVULAS Y ACCESORIOS				
11.03.01	INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m	und	25.00		
11.03.02	INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 2"	und	6.00		
11.03.03	INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE 1"	und	19.00		
12	REDANTES (164 UND)				
12.01	OBRAS PRELIMINARES				

BASES INTEGRADAS

[Signature]
Sergio Antenor Flores Diaz
INGENIERO ECONOMICO
REG. C.O. 29993

Fecha: 27/12/2014 07:04:08p.m.



510

Página

132

Presupuesto

Presupuesto 1003003 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN -CAJAMARCA
Subpresupuesto 001 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO DISTRITO DE HUASMIN-CELENDIN -CAJAMARCA
Código al 16/12/2014
Cliente INSTITUTO CUENCAS ANDINAS
Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
12.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	104.00		
12.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	39.28		
12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
12.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA	m3	38.88		
12.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.51		
12.02.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (D _{max} < 30m)	m3	32.50		
12.03	VALVULAS Y ACCESORIOS				
12.03.01	INSTALACIÓN DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.84x0.30m	und	104.00		
12.03.02	INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 2 1/2"	und	3.00		
12.03.03	INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 2"	und	29.89		
12.03.04	INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 1"	und	75.00		
13	LATERAL DE RIEGO CON CAÑÓN MÓVIL (82 ASPERBORES)				
13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE RIEGO MÓVIL CON DOS ASPERBORES DE 1"	und	39.00		
14	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL				
14.01	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	gb	1.00		
15	VARIOS				
15.01	PRUEBA HIDRÁULICA PARA TUBERÍA	m	3,680.40		
15.02	LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA	gb	1.00		
15.03	FLETE TERRESTRE	gb	1.00		
15.04	FLETE RURAL	gb	1.00		
	Costo Directo				
	GASTOS GENERALES				
	UTILIDAD				
	SUB TOTAL				
	IGV (18%)				
	VALOR REFERENCIAL				

Dimson Chaponan Acha
INGENIERO AGRICOLA
CIP, N° 12448

Segundo Andres Florides Diaz
INGENIERO AGRONOMO
REG. CIP. 22004

VER EXPEDIENTE TÉCNICO ADJUNTO

Fecha: 27/12/2014 07:04:06 p.m.

BASES INTEGRADAS



CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS(Máximo 50 Puntos)

B.1 EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL⁹ (Máximo 15 Puntos)

Criterio:

Se evaluará considerando **EL MONTO FACTURADO ACUMULADO** por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de no mayor a **DIEZ (10) AÑOS** a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a **TRES (3) VECES** el valor referencial de la contratación.
(Tres veces el Valor Referencial = S/. 1'198,339.20)

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o iii) contratos y cualquier otra documentación emitida por su cliente de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 6 referido a la experiencia en obras en general del postor.

La prestación presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

B.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (Máximo 35 Puntos)

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a **DIEZ (10) AÑOS** a la fecha de

⁹ Si en el título de los contratos o en la descripción del objeto de éstos (ya sea órdenes de servicios) no se puede identificar o determinar si la prestación contractual **es igual o similar al objeto de la convocatoria**, el postor deberá adjuntar otros documentos contractuales, los que sin mayor análisis determinen la prestación. Por otro lado, en los casos en que los documentos contractuales demuestren la existencia de otras prestaciones dentro del mismo, el postor deberá adjuntar documentación que determine el porcentaje del servicio que se pretende acreditar.

BASES INTEGRADAS



presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de la contratación para la ejecución de la Obra.
(Una vez el Valor Referencial = S/. 399,446.40)

Se considerará obra similar o iguales a¹⁰ i) Construcción de reservorios y/o micro reservorios; ii) obras de saneamiento de agua potable y/o alcantarillado sanitario; iii) Obras de sistema de riego: riego tecnificado por aspersión y/o construcción de canales y/o represas, siendo el valor mínimo de cada obra similar equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial es decir (S/. 59,916.96).

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o iii) contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato¹¹.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

Metodología de evaluación en la ejecución de obras (En General o similares) del postor:

Consiste en asignar el **puntaje máximo**, al postor que acumule o supere el monto facturado equivalente a TRES y UNA VEZ el valor referencial, respectivamente. Al resto de propuestas se asignará puntaje proporcional al monto acumulado, aplicando la siguiente formula:

$$P_i = \frac{M \times PM}{(3 \text{ ó } 1 \text{ vez}) \times VRT}$$

Dónde:

M = Monto facturado acumulado por el postor.
P_i = Puntaje del postor
PM = Puntaje Máximo
VRT = Valor Referencial

¹⁰ Los servicios que presente el postor para acreditar su Experiencia, deberán tener relación con las características, objetivos y alcances del servicio, los cuales se detallan en los Términos de Referencia.

¹¹ Para efectos de acreditar la experiencia **solo será válida** la documentación presentada por el o los integrantes del consorcio que **se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria**, de acuerdo con lo declarado en la promesa formal del consorcio.

BASES INTEGRADAS



2. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO¹²
(Máximo 35 Puntos)

C.1. PERSONAL PARA EJECUTAR LA OBRA (Máximo 30 Puntos)

C.1.1. Residente de Obra (Máximo 20 puntos)

Criterio:

Se evaluará en función al **tiempo de experiencia en la especialidad**. Profesional en Ingeniería Civil, con experiencia mínima de **DOS (2) AÑOS** como Residente, Inspector o Supervisor en Obras Civiles iguales o similares, tales como: construcción de reservorios y/o microreservorios; obras de saneamiento de agua potable y/o alcantarillado sanitario; obras de sistema de riego: riego tecnificado por aspersión y/o construcción de canales y/o represas.

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante la presentación de copia simple de: i) contratos u orden de servicio y su respectiva conformidad de la prestación; o ii) constancias; o iii) certificados, o, iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

TIEMPO EN LA ESPECIALIDAD	Puntaje
Mayor a CUATRO (4) años de experiencia	20
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) años de experiencia	15
Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) años de experiencia	10

C.1.2. Prevencionista (Máximo 10 puntos)

Criterio:

Se evaluará en función **al tiempo de experiencia en la especialidad**. Bachiller o Profesional en Ingeniería Civil, Agrícola, Minas o Industrial, con experiencia mínima de **SEIS (6) MESES** en obras en general, como: Prevencionista de obra, Responsable de seguridad o Miembro del equipo SSMA (Seguridad Salud y Medio Ambiente) y/o Jefe de Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de: i) constancias o ii) certificados o iii) contratos de trabajo u orden de servicio y sus respectivas actas de conformidad o copia de recepción de obra en el cual demuestren su participación.

TIEMPO EN LA ESPECIALIDAD	Puntaje
Mayor a VEINTICUATRO (24) mese de experiencia	10
Mayor a DOCE (12) hasta VEINTICUATRO (24) meses de experiencia	7
Mayor a SEIS (6) hasta DOCE (12) meses de experiencia	5

C.2. FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PROFESIONAL PROPUESTO (Máximo 5 Puntos)

Se asignará **CINCO (5)** puntos cuando se acredite los tres niveles. La evaluación corresponderá solo al **RESIDENTE DE OBRA**,

Criterio

Se evaluará en función del nivel de formación académica **CONCLUIDA**. La formación académica, del personal propuesto, **DEBERÁ GUARDAR RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**. Para la calificación se considerará los siguientes niveles:

NIVEL 1: Maestría

¹² La acreditación de la experiencia y/o conocimiento del personal propuesto deberá realizarse con copia de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad de la prestación o copia de constancias o certificados de trabajo o cualquier otro documento que demuestre fehacientemente **EL TIEMPO DE EXPERIENCIA**, copia del título profesional, copia de certificado o constancias por cursos de especialización. Adicionalmente, debe presentar currículum vitae no documentado como referencia general.

BASES INTEGRADAS



NIVEL 2: Diplomado y/ o Especialización mayor o igual a 100 horas académicas
NIVEL 3: Curso y/o Taller con duración igual o mayor a 25 horas académicas.

Acreditación

Se acreditarán con copia simple de: i) título, ii) constancia, iii) certificado, u otros documentos, según corresponda. Deberán presentar **mínimo UN** estudio o formación concluida.

FORMACIÓN ACADÉMICA	Puntaje
Nivel 1 - Maestría	2.0
Nivel 2 – Diplomado y/ Especialización	2.0
Nivel 3 - Curso y/o Taller	1.0

3. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

(Máximo 15 Puntos)

Criterio:

Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, **respecto de los contratos de obra presentados para acreditar la experiencia del postor**, en función al número de constancias o certificados de prestación presentadas, que acrediten **expresamente** que dicha prestación se efectuó **sin que haya incurrido** en PENALIDADES.

Acreditación:

Mediante la presentación de un máximo de diez (10) constancias o certificados de prestación o cualquier otro documento emitido por su cliente que, independientemente de su denominación, **indique, como mínimo**, lo siguiente: (Anexo N° 12)

1. La identificación del contrato u orden de servicio, indicando como mínimo su objeto.
2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.
3. La ausencia de PENALIDADES del contratista durante la ejecución de dicho contrato:

$$PCP = \frac{PF \times CBC}{NC}$$

Donde:

- PCP** = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje máximo al postor
NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Número de constancias de prestación válidas

IMPORTANTE:

- Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.
- Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.
- Todo profesional propuesto para la ejecución de la obra, necesariamente debe acreditar su condición de Colegiado y Habilitado. Este requerimiento **solo se exigirá** al postor ganador de la Buena Pro.
- De ser el caso, El Profesional graduado de universidad extranjera deberá revalidar, a nombre de la Nación, el Título Profesional de Ingeniero y deberá solicitar su incorporación y habilitación al Colegio de Ingenieros del Perú.
- Las obras similares presentadas para acreditar la Experiencia del postor servirá para acreditar la Experiencia en obras en general.

BASES INTEGRADAS



CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, **podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento**, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra **INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA**, que celebra de una parte **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**, en adelante **AMSAC**, con RUC N° **20103030791**, con domicilio legal en **Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima**, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL

1.1 ANTECEDENTES

- 1.1.1 **AMSAC** ha previsto la contratación de la Ejecución de la Obra "**INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA**" la misma que en adelante se denominará La Obra, que se ejecutará financiada con recursos de Encargos Especiales.
- 1.1.2 En tal sentido, **AMSAC** convocó la **Contratación Por Competencia N° CPC-002-2015-AMSAC-1**. El presente Contrato está regido por la Directiva de Procedimientos de Adjudicación y/o Contratación de Bienes, Servicios y Obras a ser ejecutados bajo el Régimen de la Actividad Privada según lo dispuesto por el Consejo Directivo de Proinversión, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07 de febrero del 2012.
- 1.1.3 Como resultado del proceso convocado, el Comité Especial encargado de su conducción otorgó la Buena Pro a **EL CONTRATISTA** por el monto total de su Propuesta Económica ascendente a la suma de **[MONTO EN NUMERO Y LETRA, TIPO DE MONEDA]**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.

1.2 BASE LEGAL

La base legal bajo la cual se sustenta el presente Contrato de Ejecución de Obra, es la siguiente:

- 1.2.1 Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley de Contrataciones del Estado "Mediante Acuerdo de su Directorio, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) podrá exceptuar de la aplicación total o parcial de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se refiere el Decreto Legislativo N° 674, el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, el Decreto Legislativo N° 1012, y sus normas modificatorias".
- 1.2.2 Acuerdo N° 455-1-2012-CPV, adoptado en Sesión del Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha 03-01-2012, según Oficio N° 2/2012/PROINVERSION/SACD de fecha 04-01-2012, que incorpora a la Empresa

BASES INTEGRADAS



- Activos Mineros S.A.C. dentro de los alcances del segundo párrafo de la Primera Disposición Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, así como de lo establecido en el artículo 32° del Decreto Supremo N° 070-92-PCM.
- 1.2.3 Directiva de Procedimientos de Adjudicación y/o Contratación de Bienes, Servicios y Obras a ser realizadas bajo el Régimen de la Actividad Privada, según lo aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07-02-2012.
 - 1.2.4 Acuerdo de Directorio N° 001-2014/016/FONAFE, que aprueba el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE del año 2015.
 - 1.2.5 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 01-304-2014 de fecha 22-12-2014, que aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2015.
 - 1.2.6 Código Civil.
 - 1.2.7 Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje, de fecha 28-06-2008.
 - 1.2.8 Ley N° 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.
 - 1.2.9 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
 - 1.2.10 Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.
 - 1.2.11 Decreto Legislativo N° 931 y Resolución de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT.
 - 1.2.12 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - 1.2.13 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - 1.2.14 Decreto Supremo N° 011-79-VC.
 - 1.2.15 Resolución de la Gerencia General N° 004-2015-AM/GG, que aprueba el Plan Anual de Contrataciones del año 2015.
 - 1.2.16 Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que sólo serán de aplicación supletoria para cubrir vacíos o deficiencias de la Directiva de Procedimientos de Adjudicación y/o Contratación de Bienes, Servicios y Obras.
 - 1.2.17 Las Bases Integradas de la Contratación por Competencia N° [NUMERO DE PROCESO]

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

- 2.1 El Presente contrato tiene como objeto la contratación de la ejecución de la obra **INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA.**
Las prestaciones contratadas serán ejecutadas de acuerdo con las condiciones técnicas y económicas previstas en las Bases Integradas del Proceso que le dio origen, así como en la Propuesta Técnica y Económica respectivas.
- 2.2 A la suscripción del presente contrato **EL CONTRATISTA** se compromete y obliga con **AMSAC** a la Ejecución de la Obra, obligándose en consecuencia a suministrar el personal calificado y todos los recursos necesarios para el cumplimiento de la prestación contratada, dentro de las condiciones y consideraciones contenidas en las Bases Integradas de la Contratación Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESO], la que conjuntamente con la Propuesta Técnica y Económica, se incorporan en el orden de prelación expuesto, como anexos, formando parte integrante del presente documento.
- 2.3 **EL CONTRATISTA** se encargará de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de los trabajos, manteniendo informado a **AMSAC** de todos los hechos que se susciten durante la ejecución de los trabajos.
- 2.4 **EL CONTRATISTA** ejecutará la obra cumpliendo las indicaciones que establezca **AMSAC** por intermedio del Administrador del Contrato.

CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN

- 3.1 El plazo previsto para la ejecución de la obra es [.....] días calendario, que se computarán cuando se den las siguientes condiciones:
- 3.1.1 Que se designe al Inspector o Supervisor, según corresponda;
 - 3.1.2 Que **AMSAC** haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.
 - 3.1.3 Que **AMSAC** haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra;

BASES INTEGRADAS



- 3.1.4 Que se haya entregado el adelanto directo a **EL CONTRATISTA**, en las condiciones y oportunidad establecidas en el acápite "Adelantos" de los Términos de Referencia de las Bases Integradas.
 - 3.1.5 Que **EL CONTRATISTA** presente el Certificado de Habilidad de los profesionales señalados en su Propuesta Técnica.
 - 3.1.6 Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación
Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
En caso que no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.
- 3.2 El desarrollo de la ejecución de la obra constará detalladamente en el Calendario de Avance Valorizado, debiendo adjuntarse el Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras.

CLAUSULA CUARTA: NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO

- 4.1 Las partes declaran que el presente contrato es uno de Prestación de Servicios, en su modalidad de Contrato de Obra, celebrado entre dos personas autónomas e independientes entre sí, a las que salvo la presente relación contractual, no les une ninguna relación del tipo de matriz y filial o principal e intermedia o empleador y trabajador.
- 4.2 La relación contractual establecida por las partes del presente contrato es de naturaleza civil y sólo vincula a dos partes: El Adjudicatario de la Buena Pro y la Empresa del Estado; no existiendo por lo tanto ninguna clase de relación laboral entre **AMSAC** y el personal de **EL CONTRATISTA**.
- 4.3 En tal sentido **EL CONTRATISTA** ejecutará los servicios con sujeción al presente Contrato y en los demás instrumentos que forman parte integrante de éste.

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

- 5.1 El monto total máximo de este contrato, pactado bajo el sistema de **PRECIOS UNITARIOS**, es de [MONTO EN NUMERO Y LETRA, TIPO DE MONEDA], incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la Obra.
- 5.2 Los desembolsos se efectuarán mensualmente de acuerdo al avance físico de la obra (valorizaciones mensuales), previa verificación y aprobación por el Inspector o Supervisor de la Obra.
- 5.3 En dicho monto está incluido todos los gastos administrativos que se requieran para la prestación del servicio. **AMSAC** no reconocerá ni abonará por ningún concepto pagos adicionales posteriores a la firma del contrato que no estén estipulados en este documento. El costo del soporte administrativo es de responsabilidad exclusiva de **EL CONTRATISTA**.
- 5.4 Si surgieran discrepancias respecto de la formulación o aprobación de las facturas entre **EL CONTRATISTA** y el Administrador del Contrato o **AMSAC**, según sea el caso, la controversia se resolverá en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
- 5.5 **AMSAC** abonará la(s) factura(s), en su Oficina de Tesorería o mediante transferencia bancaria [CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA – CCI DEL BANCO], de acuerdo a la conformidad de recepción de la prestación aprobada por el Administrador del Contrato, documento que debe precisar el número de contrato y número del proceso que le dio origen antes de su emisión.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

- 6.1 **EL CONTRATISTA** declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
- 6.2 A la suscripción del presente contrato **EL CONTRATISTA** hace entrega a **AMSAC** de una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, por el importe equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, con las características de solidaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, a favor de **AMSAC**, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

BASES INTEGRADAS



- De fiel cumplimiento del contrato: [MONTO EN NUMERO Y LETRA, TIPO DE MONEDA] Carta Fianza N° [.....], expedida por el Banco [.....] teniendo como fecha de vencimiento el [.....].

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final que emitirá **AMSAC** a través del Administrador del Contrato.

- 6.3 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento podrá ser ejecutada, cuando **EL CONTRATISTA** no la hubiere renovado oportunamente antes de su vencimiento. Contra esta ejecución, **EL CONTRATISTA** no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
- 6.4 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, será ejecutada cuando **AMSAC** decida resolver el contrato por causas imputables a **EL CONTRATISTA** y la referida resolución hubiera quedado consentida, o cuando sea resuelta mediante laudo arbitral. El monto de la garantía corresponderá íntegramente a **AMSAC**, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

CLAUSULA SÉPTIMA: ADELANTO DIRECTO

- 7.1 **EL CONTRATISTA** podrá solicitar la entrega del adelanto directo de hasta el [.....] del monto del contrato, dentro de los ocho (8) días siguientes de firmado este, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago. **AMSAC** hará entrega del adelanto directo dentro del plazo de siete (7) días de haber recibido la correspondiente garantía.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto, no procederá la solicitud.

- 7.2 El adelanto directo estará garantizado por una Carta Fianza Bancaria con las características de solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, emitida y ejecutable en la ciudad de Lima, de acuerdo a los lineamientos previstos en las Bases Integradas, por un monto equivalente al importe del adelanto, incluido el I.G.V., y ejecutable a sólo requerimiento de **AMSAC**, otorgada por una empresa autorizada para operar en el país y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros o considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú, a favor de **AMSAC**.

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

NO se considera adelanto para materiales e insumos.

CLAUSULA NOVENA: INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN DE LA OBRA

- 9.1 La ejecución de la obra estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de **AMSAC**, quien para estos efectos designará a un Inspector o Supervisor. Este, por delegación, dirigirá la inspección o supervisión general de la obra, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, absolviendo las interrogantes que plantee **EL CONTRATISTA**. Sin perjuicio de ello, la ejecución de la obra estará sometida a la fiscalización de **AMSAC**, sin que ello limite o interfiera con las facultades y responsabilidades propias de la Inspección o Supervisión.
- 9.2 **EL CONTRATISTA** no podrá ser exonerado por el Inspector o Supervisor de ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de **AMSAC**.
- 9.3 Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su carácter de emergencia, cuya ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a la integridad de las misma obra, la autorización previa de **AMSAC** podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que el Inspector o Supervisor pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificación que realizará **AMSAC** previa a la emisión de la Resolución correspondiente, sin la cual no podrá efectuarse pago alguno.
- 9.4 **EL CONTRATISTA** a pedido del Inspector o Supervisor y/o **AMSAC**, separará a cualquier persona que comprobadamente cause desorden o fomento indisciplina en la ejecución de la obra.

BASES INTEGRADAS



CLAUSULA DECIMA: CUADERNO DE OBRA

- 10.1 El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno, el cual será firmado en todas sus páginas por el Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente, quienes serán los únicos autorizados para hacer anotaciones en dicho instrumento.
- 10.2 El Cuaderno de Obra debe constar con de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas a **AMSAC**, otra a **EL CONTRATISTA** y la tercera al Inspector o Supervisor. El original de dicho Cuaderno deberá permanecer en la obra, bajo custodia del Ingeniero Residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de **AMSAC**.
- 10.3 En dicho Cuaderno se consignará las Anotaciones, Consultas sobre Ocurrencias y/o hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a **AMSAC** por **EL CONTRATISTA** o su Representante, por medio de comunicación escrita de acuerdo a los plazos establecidos.
- 10.4 Suscrita el Acta de Recepción Final de la obra, el Cuaderno de Obra será cerrado por el Ingeniero Residente y el Inspector o Supervisor y entregado a **AMSAC**.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- 11.1 **EL CONTRATISTA** ejecutará la obra de conformidad con los términos de este Contrato, las Bases Integradas de la Contratación Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESO], su Propuesta Técnica y Económica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia. **EL CONTRATISTA** deberá cumplir todas y cada una de las obligaciones establecidas en los documentos señalados anteriormente.
- 11.2 **EL CONTRATISTA** es responsable de que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida y de acuerdo a lo estipulado en las Bases Integradas y su Propuesta Técnica.
- 11.3 **EL CONTRATISTA** no podrá transferir parcial ni totalmente la ejecución de la obra materia de este Contrato, salvo autorización expresa de **AMSAC**.
- 11.4 **EL CONTRATISTA** mantendrá actualizado el archivo y registro de toda la información técnico - administrativo y contable relacionada con la ejecución de la obra.
- 11.5 La documentación que se genere durante la ejecución de la obra constituirá propiedad intelectual de **AMSAC**, en tal sentido, **EL CONTRATISTA** cede a favor de **AMSAC** cualquier tipo de derechos generados como consecuencia de la elaboración del Expediente Técnico, en el marco de la Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor y/o el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial. **EL CONTRATISTA**, se compromete a no utilizarla para fines distintos a los de la obra, ni durante su ejecución ni después de la recepción del mismo, sin que medie autorización escrita otorgada por **AMSAC**.
- 11.6 **EL CONTRATISTA** está obligado a mantener la confidencialidad de la información que reciba a raíz de la presente relación contractual y/o toda la información, análisis y conclusiones contenidos en sus informes, durante el plazo de ejecución contractual y hasta dentro del plazo de dos (2) años desde la recepción de la conformidad del servicio.
- 11.7 **EL CONTRATISTA** se compromete a realizar todas las obligaciones establecidas en el presente contrato, así como en las Bases Integradas de la Contratación Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESO].

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DE SU RELACIÓN CON AMSAC

- 12.1 **EL CONTRATISTA** es el responsable de la ejecución de la obra y coordina con **AMSAC** a través del Administrador del Contrato.
- 12.2 **EL CONTRATISTA** cumplirá las siguientes funciones:
 - a) Velar por el estricto cumplimiento de las Bases Integradas, los Términos de Referencia, y demás documentos contractuales durante la ejecución del presente Contrato.
 - b) Atender en forma inmediata todos los informes y/o requerimientos que solicite **AMSAC**.

BASES INTEGRADAS



CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE AMSAC

- 13.1 AMSAC suministrará oportunamente a EL CONTRATISTA la información disponible relacionada con la ejecución de la obra.
- 13.2 AMSAC designará a un Inspector o Supervisor de Obra durante la etapa de ejecución de la obra, que actuará como representante de la entidad para que la ejecución se realice dentro de los alcances considerados en el Expediente Técnico.
- 13.3 **DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**
Designar un Administrador del presente contrato, el que cuidará que se cumplan puntualmente todas las obligaciones que recíprocamente se deben las partes; teniendo autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para el correcto desarrollo de la ejecución de la obra.
- 13.4 AMSAC designa como Administrador del Contrato al Ing. [NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO], Supervisor de Ejecución de Proyectos de la Gerencia de Operaciones, el cual podrá ser reemplazado temporal o definitivamente en virtud de una carta simple de AMSAC dirigida a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

- 14.1 Por atrasos imputables a EL CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato, se le aplicará las penalidades de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = (0.10 \times \text{Monto}) / (F \times \text{plazo en días})$$

Donde:

Monto : Monto Contractual
F : 0.15

- 14.2 Adicionalmente, AMSAC aplicará otras penalidades, distintas a la penalidad por mora, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, acuerdo a la siguiente tabla:

Nº	INFRACCIÓN	MULTA

Donde K es igual al [.....]% del Contrato de la Obra

- 14.3 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, AMSAC podrá resolver el contrato por incumplimiento y procederá ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento o adelanto, por incumplimiento contractual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

- 15.1 Cualquiera de las partes podrá resolver el Contrato por incumplimiento de alguna obligación, si previamente ha requerido el cumplimiento de la misma mediante Carta Notarial. La parte requerida, deberá cumplir su obligación dentro del plazo máximo de diez (10) días. Si vencido dicho plazo el incumplimiento persistiera, la parte perjudicada, mediante Carta Notarial, resolverá el Contrato en forma parcial o total.
- 15.2 Asimismo, las partes podrán resolver el Contrato por motivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, que impidan la ejecución de la obligación o determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el artículo 1315º del Código Civil de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo Sexta del presente contrato.
- 15.3 La resolución del presente contrato, judicial o extrajudicial, por causas genéricas o específicas imputables a EL CONTRATISTA se rigen por lo previsto en las normas pertinentes del Código Civil vigente y dará lugar al resarcimiento respectivo cuando se deriven daños y perjuicios tangibles para AMSAC.
- 15.4 **CAUSALES DE RESOLUCIÓN POR AMSAC**
AMSAC podrá resolver unilateralmente el Contrato, total o parcialmente, por alguna de las siguientes causales:
- a) Si EL CONTRATISTA incumple injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

BASES INTEGRADAS



En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, **AMSAC** podrá resolver el contrato solo en caso de haber requerido a **EL CONTRATISTA** en dos (2) oportunidades el cumplimiento de la obligación.

- b) No cuente con la capacidad económica o técnica necesaria para la normal ejecución de la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
- c) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo, o el monto máximo previsto para otras penalidades.
- d) Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca injustificadamente el ritmo de los mismos, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
- e) Si **EL CONTRATISTA** incumple con las obligaciones laborales y previsionales del personal contratado para la ejecución de la obra. **AMSAC** está obligada a verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene **EL CONTRATISTA** con sus trabajadores contratados para la obra; para tal efecto podrá solicitar la inspección de la Autoridad Administrativa de Trabajo.
- f) Suspensión de los trabajos por más de veinte (20) días calendarios, sin autorización escrita del Inspector o Supervisor.
- g) Incumplimiento injustificado del programa de trabajos, sin que **EL CONTRATISTA** adopte las medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusión final del servicio o la obra dentro del plazo establecido.
- h) Negligencia reiterada en el cumplimiento de las especificaciones, planos, instrucciones del Inspector o Supervisor, pagos de salario al personal y otras obligaciones contractuales en caso de la ejecución de la obra.
- i) Subcontratación de una parte o de toda la obra, sin contar con la autorización escrita de **AMSAC**.
- j) Incumplimiento reiterado del Reglamento de Higiene y Seguridad Minera y/o Reglamento Nacional de Edificaciones y/o los que correspondan de acuerdo a Ley.

15.5 REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCIÓN

- a) Si la parte perjudicada es **AMSAC**, se procederá a la ejecución de las garantías otorgadas por **EL CONTRATISTA**, y de ser el caso se mantiene pendiente la Carta Fianza de Adelanto hasta que se efectúe la conciliación de los saldos, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que se pueda exigir.
- b) En caso de resolución, se efectuará una medición del trabajo ejecutado satisfactoriamente y se calculará el valor de los materiales en obra que pudieran ser empleados en su prosecución.
- c) Sólo en el caso que la resolución no sea originada por negligencia de **EL CONTRATISTA**, este tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demanden el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por **EL CONTRATISTA** para su equipamiento, contra presentación de documentos probatorios y certificados.
- d) En caso que surgiese alguna controversia respecto a la resolución del contrato, cualquiera de las partes podrá solicitar la solución de la controversia mediante arbitraje, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de la notificación con la resolución del contrato, vencido dicho plazo la resolución del contrato habrá quedado consentida.

15.6 RESOLUCIÓN POR CONVENIENCIA DE AMSAC

Si en cualquier momento antes de la terminación del servicio, **AMSAC** encuentra motivos fuera del control de las partes que imposibiliten la terminación del mismo o vaya contra sus intereses, mediante aviso escrito a **EL CONTRATISTA**, podrá suspender el servicio y, asimismo, resolver el Contrato de forma total o parcial sin que corresponda el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL CONTRATISTA** por dicho hecho.

A la entrega del aviso de resolución, **EL CONTRATISTA** suspenderá el trabajo en el orden, orden y en el momento en que **AMSAC** lo ordene.

15.7 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

- a) A la resolución del presente contrato, la ejecución de la obra se paralizará en forma inmediata.
- b) Los gastos de la resolución del contrato son de cargo de la parte que lo incumplió, salvo disposición en contrario del laudo arbitral.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

BASES INTEGRADAS



- 16.1 Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos producidos por la naturaleza o actos de terceros que afectando el normal desarrollo de los servicios, se encuentren fuera de control de las partes contratantes y no pudiendo ser previstas, o que previstos no pudieran ser evitados, tales como guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmociones civiles, huelgas, etc.
- 16.2 Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad de **AMSAC** de seguir financiando los servicios, así como lo establecido en el Artículo 1315 del Código Civil.
- 16.3 Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.
- 16.4 Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.
- 16.5 El mayor costo y/o perjuicio para ambas partes que pudieran resultar de la paralización de los servicios, en razón de la fuerza mayor o caso fortuito, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.
- 16.6 Si la paralización del servicio por fuerza mayor subsistiese por un periodo de quince (15) días calendario, **AMSAC** o **EL CONTRATISTA** mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuación de los servicios reajustando los términos del Contrato de común acuerdo.
- 16.7 En cualquier caso de resolución del Contrato, **EL CONTRATISTA** entregará a **AMSAC**, bajo responsabilidad, toda la información relacionada con la ejecución de los trabajos por **EL CONTRATISTA**, en un plazo máximo de diez (10) días calendario computados desde el día siguiente de recepcionada la comunicación de resolución del contrato.

CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA

- 17.1 Para la Ejecución de la Obra, **EL CONTRATISTA** utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, **EL CONTRATISTA** deberá proponer a **AMSAC** con diez (10) días hábiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente. Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultasen no irrogarán gastos adicionales a **AMSAC**.
Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de **EL CONTRATISTA**, previa verificación por parte de **AMSAC**.
En caso que **EL CONTRATISTA** efectúe cambios del personal propuesto, sin autorización de **AMSAC**, ésta podrá resolver el Contrato.
- 17.2 **EL CONTRATISTA** tendrá como representante en la Obra a un Ingeniero Civil colegiado aprobado por **AMSAC**, quien desempeñará las funciones de Ingeniero Residente. Asimismo proveerá de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en número y calificación satisfactorios en concordancia con su Propuesta, así como los Especialistas que eventualmente requiera la correcta ejecución de los trabajos.
Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a **EL CONTRATISTA**.
- 17.3 **EL CONTRATISTA** está facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico - administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservándose **AMSAC** el derecho de rechazar el personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.
EL CONTRATISTA dará por terminados los Servicios de cualquiera de sus trabajadores, cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para **AMSAC**.
Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de **EL CONTRATISTA**.

BASES INTEGRADAS



CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ESCRITURA PÚBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Pública a solicitud de cualquiera de las partes, siendo de cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO

- 19.1 Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el siguiente orden de prelación:
- 19.1.1 Las Bases Integradas de la Contratación Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESO].
 - 19.1.2 La Propuesta Técnica y Económica presentada por **EL CONTRATISTA** al presente proceso de contratación, que incluyen Calendario de Avance de Obra Valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), Calendario de Adquisición de Materiales o Insumos necesarios para la Ejecución de Obra en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado, Calendario de Movilización de Equipos, Cronograma de Movilización y Participación de los Profesionales de Obra.
 - 19.1.3 Los Planos.
 - 19.1.4 Las Especificaciones Técnicas y/o el Expediente Técnico.
 - 19.1.5 Los Metrados
 - 19.1.6 La Memoria Descriptiva.
 - 19.1.7 Otros documentos que forman parte de este contrato, que por su naturaleza obligan a las partes y que se señalan expresamente dentro del mismo.
- 19.2 Si algún aspecto y/o condición no aparece en ninguno de los documentos aquí mencionados, pero si en el contrato, primará lo que indique el contrato.
- 19.3 Asimismo, si algún aspecto y/o condición no aparece o ha sido omitido en el contrato, pero si ha sido considerado en los documentos anexos, también se considerarán como parte y como válido para el contrato.
- 19.4 Si por alguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradicción entre lo señalado en el contrato y en los documentos anexos, primará lo que indique el contrato. En todo caso, **AMSAC** se reserva el derecho y facultad de interpretación conforme a las normas de la buena fe.

CLAUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS – CLAUSULA ARBITRAL

- 20.1 Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del presente Contrato, por interpretación o ejecución del mismo, será resuelta en base al trato directo y armonioso de los representantes de ambas partes, sin intervención de terceros.
- 20.2 En caso éstos no prosperen, todo litigio, controversia, desavenencia o reclamación resultante, relacionada o derivada de este acto jurídico o que guarde relación con él, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, incluido las del convenio arbitral, serán resueltas mediante Arbitraje de Derecho, cuyo laudo será definitivo e inapelable, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje y el Estatuto del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.
- 20.3 El Tribunal Arbitral estará conformado por 3 miembros, 1 elegido por cada parte y el tercero quien presidirá el Tribunal será elegido por consenso de ambas. Si las partes no acordaran quien será el Presidente del Tribunal dentro de los 7 días calendario siguientes a la selección del segundo árbitro, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima lo designará.
- 20.4 Para cualquier intervención de los Jueces y Tribunales ordinarios dentro de la mecánica arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales del distrito judicial del Cercado de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

- 21.1 En el presente contrato y todas las obligaciones contenidas en él, se regirán por la legislación nacional aplicable y se someten a la jurisdicción de las Autoridades de Lima.

BASES INTEGRADAS



- 21.2 Para todos los efectos derivados de la ejecución del presente contrato, las partes señalan como sus domicilios válidos los indicados en la introducción del presente contrato, donde se le harán llegar las notificaciones que se le cursen.
- 21.3 La parte que desee cambiar de domicilio o prorrogar la jurisdicción comunicará por escrito a la otra en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, en caso contrario se tendrán por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aquí señalado.
- 21.4 Todas las comunicaciones dirigidas a los domicilios formalmente establecidos surtirán los efectos legales correspondientes.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento, en dos (2) ejemplares de igual tenor y validez, en la Ciudad de Lima a los [.....] días del mes de [.....] del año [.....].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

BASES INTEGRADAS



FORMATOS Y ANEXOS

BASES INTEGRADAS



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1
Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :		
Domicilio Legal :		
RUC :	Teléfono :	Fax :
Correo Electrónico :		

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada **será presentada por cada uno de los consorciados.**

BASES INTEGRADAS



ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA**, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

- *Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.*

BASES INTEGRADAS



ANEXO N° 3
DECLARACIÓN JURADA

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [**CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O CONSORCIO**], declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado.
- 2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.
- 3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.
- 4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.
- 5.- Conocer las sanciones contenidas en las Bases, La Directiva de Procedimientos de Adjudicación y/o contratación de Bienes, Servicios y Obras a ser realizadas bajo el Régimen de la Actividad Privada, según lo aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de consorcios, **esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados**, salvo que sea presentada por el **representante común del consorcio**.

BASES INTEGRADAS



ANEXO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
 (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1
 Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la **CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1**, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [...], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [...].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:	% de Obligaciones
▪ EJECUTAR LA OBRA	[%]
▪ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]	[%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:	% de Obligaciones
▪ EJECUTAR LA OBRA	[%]
▪ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]	[%]
TOTAL:	100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
 Nombre, firma, sello y DNI del
 Representante Legal Consorciado 1

.....
 Nombre, firma, sello y DNI del
 Representante Legal Consorciado 2

IMPORTANTE:

La Promesa Formal de Consorcio debe contener la información que señala el numeral 6.4.2, del punto 1º - Contenido Mínimo, literales a), b), c), d) y e), de la Directiva N° 016-2012-OSCE/CD. La omisión del **contenido mínimo** en la promesa formal de consorcio **no es subsanable**.

BASES INTEGRADAS



ANEXO N° 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra **INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA**, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

BASES INTEGRADAS



ANEXO N° 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como **EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL**:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA ¹³	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA ¹⁴	MONTO FACTURADO ACUMULADO ¹⁵
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL								

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

¹³ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

¹⁴ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

¹⁵ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.



ANEXO N° 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA ¹⁶	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA ¹⁷	MONTO FACTURADO ACUMULADO ¹⁸
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL								

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE: Las obras presentadas para acreditar la Experiencia en obras similares servirán para acreditar la Experiencia en obras en general

¹⁶ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

¹⁷ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

¹⁸ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.



ANEXO N° 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA
(MODELO)

Señores
**COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1**
Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO	COSTO TOTAL INCLUYE IGV [CONSIGNAR MONEDA]
OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA	

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

- *Tratándose la ejecución de una obra bajo el sistema de precios unitarios, el **POSTOR DEBERÁ ADJUNTAR A SU PROPUESTA ECONÓMICA LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS** considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.*
- *No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo efectos de foliación y de rubrica en cada una de los folios que compone la oferta.*
- *La propuesta económica debe incluir el impuesto por el IGV (18%), así como cualquier otro concepto que le sea aplicable al objeto de contrato. Activos Mineros SAC no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.*
- *La propuesta económica será descalificada cuando: Presenten errores no subsanables, Tratándose de contrataciones bajo el sistema de precios unitarios, cuando no señalen cualquiera de los datos referidos a tipo de moneda, cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub total, gastos generales y utilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las cantidades u omitan alguna de las partidas previstas en las Bases.*
- *Las propuestas económicas en ningún caso deberán ser inferiores al noventa por ciento (90%) ni exceder el (100%) del valor referencial, caso contrario no serán admitidas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.*

BASES INTEGRADAS



ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATAR PERSONAL DE LA ZONA

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, Identificado con DNI N°
..... en mi calidad de representante legal de la empresa
....., con RUC N°, se compromete a
contratar **MANO DE OBRA NO CALIFICADA**, preferentemente trabajadores entre los residentes de
la misma Localidad, Provincia o Provincias Colindantes, para la ejecución de la obra materia del
presente proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

BASES INTEGRADAS



ANEXO N° 10

DECLARACIÓN JURADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, declaro bajo juramento, en caso de ser favorecido con la Buena Pro y suscriba el contrato correspondiente, que los suministros y materiales que suministraremos para la ejecución de la obra cumplirán con lo establecido en las Especificaciones Técnicas incluidas en el Expediente Técnico que forman parte de las Bases de este proceso.

Asimismo, en caso de ser favorecidos con la Buena Pro y hayamos suscrito el respectivo contrato, entregaremos la documentación que acredite el cumplimiento de la totalidad de las Especificaciones Técnicas (manuales, catálogos, normas, etc.) de cada uno de los suministros y/o materiales que proveerá para la ejecución de la Obra, pudiendo la Entidad realizar respecto de tales equipos y/o materiales, la verificación del cumplimiento de las características solicitadas en la oportunidad que considere necesaria.

Cabe mencionar que aceptamos que el área técnica de la Entidad, encargada de la administración del contrato que se suscriba, observe y/o de conformidad a la relación de suministros y/o materiales a ser suministrados por el contratista. Asimismo, nos comprometemos a realizar las aclaraciones y/o adecuaciones a la misma, a fin que la lista final de los suministros y/o materiales a suministrar cumpla con la totalidad de lo solicitado en las Bases,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

BASES INTEGRADAS



ANEXO N° 11

DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPO MÍNIMO

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, identificado con DNI N°, domiciliado en, Representante Legal de la empresa o consorcio, que se presenta como postor al proceso **CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1**, para la ejecución de la obra: **INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA**, declaro bajo juramento que:

Nos comprometemos a tener la maquinaria y/o el equipo para la ejecución de la obra conforme a los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo al siguiente cuadro:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICA POTENCIA O CAPACIDAD MÍNIMA DEL EQUIPO OFERTADO	CANT	SITUACIÓN		ANTIGÜEDAD
			PROPIO	ARRENDADO O ALQUILADO A TERCERO	

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

BASES INTEGRADAS



ANEXO N° 12

FACTOR CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideración,

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para presentarles la relación de obras, referido a los contratos presentados para acreditar mi experiencia (General y Específica) en el presente proceso, en las cuales he cumplido con el plazo de ejecución contratado. Para lo cual, adjunto copia simple de Constancia, Certificado, Conformidad o Liquidación de Obra, en la que, como mínimo, se muestra expresamente: i) el objeto, ii) el monto total del contrato y iii) no haber incurrido en penalidad durante la ejecución de la prestación.

N°	NOMBRE DE LA OBRA QUE CUMPLIÓ SU PLAZO DE EJECUCIÓN	PÁGINA N° (del / al)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

BASES INTEGRADAS



ANEXO N° 13

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA
EJECUTAR LA OBRA

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe ...[NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL PROPUESTO]..., identificado con DNI N°, domiciliado en, mediante la presente Declaración Jurada, me comprometo a formar parte del personal profesional propuesto para ejecutar LA OBRA al que postula el postor o consorcio, en caso esta obtenga la Buena Pro del proceso por CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1, OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA, convocado por Activos Mineros S.A.C.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación:

CARGO : _____
ESPECIALIDAD : _____
ACTIVIDAD : _____

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del Profesional
Registro de Colegiatura o DNI
Firma Original

IMPORTANTE:

- Esta declaración jurada será presentada **por cada uno de los profesionales solicitados en las Bases**.
- La declaración deberá ser acompañado con copia simple del título profesional del personal propuesto.

BASES INTEGRADAS



FORMATO N° 1¹⁹

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y N° RUC N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [.....], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la **CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1**, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N° [.....], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.²⁰

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

- *Este documento será presentado conjuntamente con su propuesta (sobre técnico y económico) en Acto Público.*
- *En el caso de propuestas en consorcio, el representante legal común del consorcio o el apoderado designado por el representante legal; deberá presentar copia simple de la Promesa Formal de Consorcio.*

¹⁹ El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

²⁰ Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

BASES INTEGRADAS



FORMATO N° 2

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTE

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421 – San Juan de Miraflores, Lima, Perú - Telf. 618-7700
RUC: 20103030791

Proceso: **CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1.**
"OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO,
DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA"

Datos del Participante:

Nombre o Razón Social : _____

Representante Legal: _____

Domicilio Legal : _____

RUC: _____

Teléfono: _____ Fax : _____

Correo Electrónico: _____

Fecha : _____ / Hora: _____

(*) Autorizamos recibir las comunicaciones en el (los) Correo(s) Electrónico(s) arriba indicado(s).

Firma

Nombre: _____

DNI : _____

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTE

CARGO

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta N° 421 – San Juan de Miraflores, Lima, Perú - Telf. 618-7700
RUC: 20103030791

Proceso: **CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1**
"OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO
PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, SECTOR CHICHAYRO,
DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA"

Datos del Participante:

Nombre o Razón Social : _____

NOTA: Las Bases se encuentran a su disposición en www.activosmineros.com.pe, en el siguiente enlace:

<http://www.activosmineros.com.pe/index.php/contrataciones/item/383-contratacion-por-competencia-2015>

La inscripción se realiza presentando la ficha con los datos en letra legible en mesa de partes de Activos Mineros S.A.C. o a los correos electrónicos: logistica@activosmineros.com.pe y logistica3@activosmineros.com.pe.

BASES INTEGRADAS



FORMATO N° 3

CARTA DE AUTORIZACIÓN
(Ganador de la Buena Pro)

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2015-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideración,

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a usted, que el número de Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el; (Indicar el CCI; Así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta);

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco

Asimismo dejo constancia que la factura o recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito (o mi representada), una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

BASES INTEGRADAS