



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| INFORME N° 015-2023-GAF/DAL | |
|-----------------------------|--|
| Para | Julio Temple Aguilar, Gerente de Administración y Finanzas (e) |
| Asunto | Supervisión del Cumplimiento del PAC 2023 |
| Referencia | Procedimiento S4.1. P1 |
| Fecha | 18 de abril de 2023 |

Mediante el presente, me dirijo a usted en relación con el documento de la referencia, en el cual señala lo siguiente:

A continuación, se detalla el cumplimiento a lo solicitado:

I. PAC y sus modificatorias

Mediante Resolución de Gerencia General N° 008-2023-AM/GG de fecha 17 de enero 2023 es aprobado el Plan Anual de Contrataciones de la empresa Activos Mineros SAC. para el ejercicio presupuestal 2022 con **80 procedimientos** por un valor estimado de S/. **264,321,596.22**.

| Áreas | Nro. Procesos Programado | Valor Estimado / Valor Referencial S/. |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Gerencia General | 3 | 510,000.00 |
| Gerencia de Operaciones | 43 | 256,330,415.69 |
| Gerencia de Administración y Finanzas | 18 | 6,401,480.53 |
| Gerencia de Inversión Privada | 16 | 1,079,700.00 |
| | 80 | 264,321,596.22 |

| TIPO | GG | GO | GAF | GIP | TOTAL |
|---|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| LICITACION PUBLICA | | S/ 197,235,458.22 | | | 197,235,458.22 |
| CONVENIO | | | | | - |
| CONCURSO PUBLICO | | S/ 52,684,108.12 | S/ 2,720,454.61 | | 55,404,562.73 |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA Y PROCEDIMIENTO | S/ 510,000.00 | S/ 4,718,224.35 | S/ 3,681,025.92 | S/ 1,079,700.00 | 9,988,950.27 |
| SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | | S/ 1,692,625.00 | | | 1,692,625.00 |
| | S/ 510,000.00 | S/ 256,330,415.69 | S/ 6,401,480.53 | S/ 1,079,700.00 | S/ 264,321,596.22 |



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Detalle del valor estimado / referencial de acuerdo con el mes programado de convocatoria:

| TRIMESTRE | MES A CONV. | VALOR ESTIMADO / VALOR REFERENCIAL S/ | PROGRAMADO | ACUMULADO |
|---------------|-------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| I Trimestre | ENERO | 4,463,508.81 | 1.69% | 1.69% |
| | FEBRERO | 105,520,881.23 | 39.92% | 41.61% |
| | MARZO | 63,446,299.89 | 24.00% | 65.61% |
| II Trimestre | ABRIL | 8,382,596.73 | 3.17% | 68.78% |
| | MAYO | 73,328,769.92 | 27.74% | 96.53% |
| | JUNIO | 125,000.00 | 0.05% | 96.57% |
| III Trimestre | JULIO | 3,348,672.40 | 1.27% | 97.84% |
| | AGOSTO | 3,179,699.94 | 1.20% | 99.04% |
| | SEPTIEMBRE | 2,481,167.30 | 0.94% | 99.98% |
| IV Trimestre | OCTUBRE | - | 0.00% | 99.98% |
| | NOVIEMBRE | - | 0.00% | 99.98% |
| | DICIEMBRE | 45,000.00 | 0.02% | 100.00% |
| | | S/ 264,321,596.22 | | |

A la fecha se cuenta con la primera modificación al PAC 2023 aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 015-2023-AM/GG de fecha 15 de marzo del 2023 con **87 procedimientos** por un valor estimado de **S/. 262,706,996.22**.



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

| Gerencia | Áreas usuarias | Programados | Valor Estimado S/ |
|----------|----------------|-------------|-------------------|
| GG | OGH | 2 | 405,300.00 |
| | IMAGEN | 3 | 638,000.00 |
| GO | DIP | 2 | 4,790,629.00 |
| | DGO | 13 | 225,817,385.44 |
| | DPCM | 26 | 21,721,349.97 |
| | PFT | 2 | 1,060,000.00 |
| | GO | 1 | 140,651.28 |
| | RRCC | 0 | 0.00 |
| GAF | DTIC | 5 | 1,059,000.00 |
| | DAL | 14 | 5,792,480.53 |
| GIP | GIP | 16 | 1,079,700.00 |
| OCI | OCI | 3 | 202,500.00 |
| TOTAL | | 87 | S/ 262,706,996.22 |

II. Indicadores de gestión logística.

Hasta el mes de marzo, se adjudicaron 12 procedimientos con un monto de S/ 2,407,254.20

| | Valor Estimado de Procedimientos Adjudicado | Valor Estimado de Procedimientos Programados en Versión 0 | Indicador % |
|--|---|---|-------------|
| Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según Valor Estimado del PAC | 2,407,254.20 | 264,276,596.22 | 0.91% |

III. Situación actual de los procesos

Al cierre del I Trimestre 2023 se tiene como avance del PAC el siguiente detalle:

| SITUACIÓN | CANTIDAD | MONTO S/ |
|-------------|----------|----------------|
| REQUERIDO | 40 | 157.432.209,61 |
| CONVOCADOS | 30 | 95,701,675.22 |
| ADJUDICADOS | 12 | 2,407,254.20 |
| DESIERTO | 2 | 240,000.00 |



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Se anexa al informe los cuadros con el detalle de los procedimientos requeridos, convocados y adjudicados.

Para el caso de procedimientos no requeridos, se detalla:

| N° PAC | TIPO DE PROCESO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR | MES PREVISTO DE CONVOCATORIA | VALOR ESTIMADO S/ |
|----------------------|-----------------|--|------------------------------|-------------------------|
| 7 | AS | SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA C.H. YUNCÁN PERIODO OCT. 2021 - SET. 2022 | MARZO | 150,000.00 |
| 9 | AS | AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE PROYECTO LA GRANJA | MARZO | 177,000.00 |
| 10 | AS | AUDITORIA DE LÍNEA BASE - AMBIENTAL PROYECTO TAMBO GRANDE | MARZO | 120,438.00 |
| 43 | LP | OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA PARTE ALTA DE LA QUEBRADA RANRA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA AZULMINA 1 Y 2 EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE PASCO | MARZO | 38,641,693.45 |
| 46 | LP | OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE CHUCCHIS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN | MARZO | 19,594,748.87 |
| 56 | AS | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PERIMETRALES PARA LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS RESTRINGIDAS EN LA UNIDAD MINERA FLORENCIA TUCARI, EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | FEBRERO | 440,000.00 |
| 70 | AS | SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO, CONCILIACIÓN Y TASACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO DE LA EMPRESA ACTIVOS MINEROS S.A.C | ENERO | 160,000.00 |
| 74 | AS | RENOVAR EL SISTEMA DE COMUNICACIONES LAN DE LA EMPRESA | FEBRERO | 150,000.00 |
| 89 | AS | SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DE ACTIVOS MINEROS SAC; ASI COMO LA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL AGN | MARZO | 450,000.00 |
| Total General | | | | S/ 59,883,880.32 |

Para el caso de los procedimientos desierto, se detalla:

| PAC N° | MES | N° PROCESO | DESCRIPCION DEL PROCESO | N° CONVOCATORIA | CAUSAS DEL DESIERTO/NULIDAD/CANCELACION |
|--------|-------------|------------|---|-----------------|---|
| 17 | 2 - Febrero | AS-1-2023 | SERVICIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA ACTIVOS MINEROS SAC | AS-1-2023-2 | VALOR OFERTADO EN MÁS DEL 100% DEL VALOR ESTIMADO POR EL ÁREA USUARIA |
| 18 | 3 - Febrero | AS-11-2023 | SERVICIO DE GABINETE PRENSA PARA ACTIVOS MINEROS SAC | AS-11-2023-2 | AUSENCIA DE PROPUESTAS VALIDAS |



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Para el caso de procedimientos contratados con el valor adjudicado, se anexa al informe.

IV. Penalidades

| Procedimiento | Contrato Nro. | RUC | RAZÓN SOCIAL | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | IMPORTE S/ |
|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| CV-00042018 | GL-C-012-2019 | 20604447586 | CONSORCIO SAS | EJECUCIÓN DE OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA HUALGAYOC Y MICROCUENCA ARASCORGUE CONTAMINADAS POR LOS PAMS DE LA EUM LOS NEGROS, DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. | S/.22,407.32 |
| CD-0000006791 | OS.2022-493 | 20608019121 | V3 CONSULTING & PROJECTS E.I.R.L. | SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA DE PROCURA Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES EN AMSAC El servicio de desarrollo e implementación de una metodología de Procura y Gestión de Contrataciones para la mejora de la gestión de las contrataciones en AMSAC lo que permitirá contar, con una mejora en la planificación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones que permita el cumplimiento de | S/3,712.50 |
| CV-00042018 | GL-C-012-2019 | 20604447586 | CONSORCIO SAS | EJECUCIÓN DE OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA HUALGAYOC Y MICROCUENCA ARASCORGUE CONTAMINADAS POR LOS PAMS DE LA EUM LOS NEGROS, DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. | S/.53,710.10 |
| CP-00082021 | GL-C-042-2021 | 20600891317 | CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PARA LAS BOCAMINAS CON ID 8740, 8746 Y 8766 DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO SAN ANTONIO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA SA | S/.88,625.00 |
| CV-00042018 | GL-C-012-2019 | 20604447586 | CONSORCIO SAS | EJECUCIÓN DE OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA HUALGAYOC Y MICROCUENCA ARASCORGUE CONTAMINADAS POR LOS PAMS DE LA EUM LOS NEGROS, DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. | S/.29,900.00 |
| | | | | | S/.198,354.92 |

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda .

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

FIRMA DIGITALMENTE

Wenceslao Colca Hidalgo
Jefe Departamento de
Administración y Logística (e)