



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

MEMORANDO N° 007-2019/GAF/JDTIC	
Para	Miguel Tito Ascue Jefe de Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (e)
Asunto	Evaluación Cumplimiento Plan Operativo TIC 2018
Fecha	24 de enero 2019

Me dirijo a usted, afín de remitir la evaluación de cumplimiento del Plan Operativo TIC 2018, cabe mencionar que los indicadores formulados están vinculados considerando las actividades programadas y realmente ejecutadas.

Sin otro en particular.



Raul Olivas Sosa
Jefe de Departamento TIC



cc Gerencia de Administración y finanzas

Evaluacion Cumplimiento Plan Operativo TIC 2018

Cartera	Actividad y/o Accion a Ejecutar	Programado	Ejecutado	Ponderado Cumplimiento Actividad	Ponderado Cumplimiento de Cartera	Prorateo Cumplimiento POI
Mantenimiento de Aplicaciones	Mejora ERP	si	si	0.09	0.3	0.270
	Licenciamiento Software Autodesk	si	si	0.09		
	Licenciamiento Software Microsoft	si	si	0.09		
	Licenciamiento Antivirus	si	si	0.09		
	Licenciamiento Antispam	si	si	0.09		
	Licenciamiento Firewall	si	si	0.09		
	Licenciamiento Hipervisor	si	si	0.09		
	Certificados Digital SIED	si	si	0.09		
	Registro de Dominio	si	si	0.09		
	Certificado de Correo	si	si	0.09		
Licenciamiento Red HAT	si	no	0			
Infraestructura Tecnológica	Adquisicion Equipamiento de comunicaciones (Switch)	si	no	0.9	0.1	0.044
	Adquisicion Equipo de Almacenamiento Centralizado	si	si	0.11		
	Adquisicion Modulo para almacenamiento centralizado	si	si	0.11		
	Adquisicion Proyectorres	si	si	0.11		
	Adquisicion Solucion Wirelless	si	no	0		
	Adquisicion Almacenamiento Centro de Datos	si	no	0		
	Adquisicion Telefonos IP	si	si	0.11		
	Adquisicion Equipo de audioconferencia	si	no	0		
	Adquisicion Sistema de comunicacion radio	si	no	0		
	Arrendamiento de equipos de computo	si	si	0.44		
Infraestructura Tecnológica Corporativo FONAFE	Arrendamiento de Impresoras	si	no	0.33	0.1	0.033
	Servicio Centro de Datos	si	no	0		
	Servicio Grupo electrogeno	si	no	0.33		
Infraestructura Electrica y Comunicaciones	Mantenimiento Linea Electrica estabilizada	si	no	0	0.1	0.025
	Adquisicion de UPS par Pucara, Carampoma y Bambamarca	si	si	0.25		
	Cableado estructurado	si	no	0		
	Internet y datos (Central, Oroya, Cerro Pasco, Cajamarca)	si	si	0.25		
	Internet satelital Pucara	si	si	0.17		
Servicios de comunicaciones	Moviles	si	si	0.17	0.2	0.204
	Internet Movil (Directores)	si	si	0.17		
	Internet movil sedes Carampoma, Bambamarca	si	si	0.17		
	Cable	si	si	0.17		
		si	si	1.02		
Servicios Contratados	Soporte Tecnico informatico	si	si	0.16	0.2	0.128
	Redes y Comunicaciones	si	si	0.16		
	Traslado de FO al Centro de Datos	si	si	0.16		
	Migracion a plataforma virtual	si	si	0.16		
	Consultoria Elaboracion PETI	si	no	0		
Consultoria Implementacion ITIL	si	no	0			
Nivel de Cumplimiento del POI				0.64		70.40%

