

**LISTADO DE OBRAS REGISTRADO EN EL APLICATIVO INFOBRAS  
AL I TRIMESTRE 2021**

Nombre de la entidad: **0158 - ACTIVOS MINEROS S.A.C.**

Fecha de generación: **31/03/2021 11:23:19 p.m.**

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	137231	363872	2327436	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	2,796,159.03	Por Contrata	Paralizada	25/08/2020	150	Periodo 02-2021
2	123502	2383596	2383596	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA PARTE MEDIA DE LA QUEBRADA CHACTANI DE LA CUENCA ILPA AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA ALADINO VI, EN EL DISTRITO MAÑAZO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	Enlazada	PUNO-PUNO-MAÑAZO	29,877,063.99	Por Contrata	Paralizada	10/08/2020	480	Periodo 02-2021
3	121677	151155	2403208	Mejoramiento y Remediación de suelos en las zonas rurales de Calioc y Chacrapuquio de la Comunidad Campesina de Huari, Distrito de La Oroya, Yauli Junín Cuarta Etapa	No enlazada	JUNIN-YAULI-LA OROYA	3,133,957.09	Por Contrata	En ejecución	1/01/2020	150	Periodo 02-2021
4	94252	2405669	2405669	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA HUALGAYOC Y MICROCUENCA ARASCORGUE CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LOS NEGROS DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Enlazada	CAJAMARCA-HUALGAYOC-HUALGAYOC	25,800,152.98	Por Contrata	En ejecución	20/07/2019	600	Periodo 02-2021
5	94251	378576	2339730	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO SAN ANTONIO , AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA SAN ANTONIO DE ESQUILACHE, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA Y REGIÓN PUNO	Enlazada	PUNO-PUNO-SAN ANTONIO	28,060,472.17	Por Contrata	En ejecución	22/07/2019	450	Periodo 02-2021
6	94247	292859	2403767	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	Enlazada	CAJAMARCA-HUALGAYOC-HUALGAYOC	16,298,570.40	Por Contrata	Paralizada	19/08/2019	300	Periodo 02-2021
7	73566	372862	2333601	EJECUCION DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE LA MICROCUENCA QUEBRADA SANTA ROSA Y MICROCUENCA QUEBRADA COLLQUE-PARTE ALTA, AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLQUI	Enlazada	LIMA-HUAROCHIRI-HUANZA	24,733,281.65	Por Contrata	Paralizada	12/01/2018	450	Periodo 02-2021
8	70200	2438374	2438374	PLAN DE CIERRE DEL DEPOSITO DE DESMONTES EXCELSIOR - CERRO DE PASCO	Enlazada	PASCO-PASCO-SIMON BOLIVAR	144,504,132.70	Por Contrata	Paralizada	9/12/2017	690	Periodo 02-2021