

Anexo A

Anexo 3 de las Bases - Cronograma de la Subasta

N°	ACTIVIDADES	FECHAS	
		DESDE	HASTA
1	Aviso de Convocatoria. Portal web de AMSAC	30 junio	31 julio
	Aviso de Convocatoria. Publicación en un diario nacional y en un diario local (Pasco)	05 julio	05 julio
2	Inscripción y venta de Bases	30 junio	20 julio
3	Acceso a Sala de Datos (Inscritos)	30 junio	02 agosto
4	Roadshow de la Subasta de Quiulacocha	09 julio	09 julio
5	Visita al Sitio del Proyecto - Quiulacocha	17 julio	17 julio
6	Período de revisión de documentación técnica (Sobre 1)	08 julio	22 julio
6.1	• Presentación del Sobre N° 1: Documentación de Precalificación	08 julio	21 julio
6.2	• Evaluación de la documentación de precalificación	08 julio	22 julio
6.3	• Comunicación de los resultados de la precalificación	08 julio	22 julio
7	Presentación de consultas	15 julio	22 julio
8	Período de absolución de consultas y publicación de Bases integradas.	17 julio	21 agosto
9	Presentación de Garantía de Seriedad de Oferta y Declaración Jurada, según formato en Anexo 16 de las Bases (Vigencia de Poder – SUNARP)	20 julio	24 julio
10	Presentación de los Sobres N° 2 y 3 y Adjudicación de la Buena Pro	01 setiembre	01 setiembre



**COMITÉ DE VENTA DE LA SUBASTA PÚBLICA DE TRANSFERENCIA Y APROVECHAMIENTO
ECONÓMICO DE LOS RELAVES MINEROS CONTENIDOS EN EL DEPÓSITO DE RELAVES
QUIULACocha**

SUBASTA PÚBLICA N° 001-2026-AMSAC
ACTIVOS MINEROS S.A.C.

10.1	• <i>Presentación de los Sobres N° 2 y 3 (Acto de la Subasta)</i>	01 setiembre	01 setiembre
10.2	• <i>Evaluación de las Propuestas Técnicas contenidas en el Sobre N° 2</i>	01 setiembre	01 setiembre
10.3	• <i>Comunicación del resultado técnico y apertura de los Sobres N° 3 de los Postores que obtuvieron la calificación “Pasa”</i>	01 setiembre	01 setiembre
10.4	• <i>Evaluación de las Propuestas Económicas, acto de subasta y adjudicación de la Buena Pro</i>	01 setiembre	01 setiembre
11	<i>Suscripción de Contratos</i>	<i>Se comunicará por Circular</i>	
<i>El Proceso de la Subasta y la documentación de los Postores estarán publicados en la Página WEB de Activos Mineros S.A.C.</i>			
<i>https://www.amsac.pe/ www.activosmineros.com.pe</i>			

Cualquier modificación posterior al presente cronograma será comunicada oportunamente por el Comité mediante Circular.