
Id Descripción Partida Duración

1 PROGRAMACION OBRA 60 días
2 OBRAS PROVISIONALES 55 días
3 MOVILIZACION DE MAQUINARIA HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 5 días

4 INSTALACION PROVISIONALES 5 días

5 TRAZO Y REPLANTEO OBRAS DE PAVIMENTACION 55 días

6 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 3.60M. 2 días

7 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32 días
8 DEMOLICION DE VEREDAS, CUNETAS Y MUROS EXISTENTES 1 día

9 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 30 días

10 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ESTRUCTURAS 20 días

11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y CONTAMINADO 15 días

12 PAVIMENTOS 10 días
13 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 2 días

14 SUB - BASE DE 0.15 m EN CALLES LONGITUDINALES 2 días

15 SUB - BASE DE 0.15 m EN CALLES TRANSVERSALES 2 días

16 LOSA DE CONCRETO Fc=210  kg/cm2 E=0.15M INC ENCOFRADO (ACABADO FROTACHADO) 4 días

17 CURADO DE LOSA DE CONCRETO 2 días

18 JUNTAS 20 días
19 SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "A" C/DOWELL 2 días

20 SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "A" S/DOWELL 4 días

21 SELLO DE JUNTA DE CONTRACCIONL TIPO "B" C/DOWELL 2 días

22 SELLO DE JUNTA DE CONTRACCIONL TIPO "B" S/DOWELL 7 días

23 SELLO DE JUNTA DE CONTRUCCION TIPO "C" C/DOWELL 1 día

24 SELLO DE JUNTA DE CONTRUCCION TIPO "C" S/DOWELL 4 días

25 SEÑALIZACION 13 días
26 MARCAS SOBRE PAVIMENTO 3 días

27 LINEAL CONTINUA 10 días

28 VEREDAS 18 días
29 BASE COMPACTADA MANUAL E=0.10 M 6 días

30 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. E=10 cm ACABADO FROTACHADO EN PASTA 1:2 INCLUYE 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

10 días

31 JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION 6 días

32 SELLO DE JUNTAS DE VEREDAS EXISTENTES 5 días

33 GRADAS 9 días
34 BASE COMPACTACION MANUAL E=0.10 M. 3 días

35 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10 CM ACABADO FROTACHADO EN PASTA 1:2 INCLUYE 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

6 días

36 MUROS 39 días
37 NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION 31 días

38 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 22 días

39 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS 22 días

40 ACERO Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 22 días

41 SOLADO CONCRETO FC=100 KG/CM2 H=2" 25 días

42 JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION 5 días

43 CUNETAS 10 días
44 NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION 2 días

45 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS 2 días

46 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN CUNETAS 2 días

47 JUNTAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION 10 días

48 CANALETA EN PAVIMENTO 11 días
49 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 3 días

50 NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION 2 días

51 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETAS 4 días

52 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN CUNALETA 3 días

53 ACERO Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 3 días

54 REJILLA METALICA PARA DESAGUE PLUVIAL 5 días

55 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día

56 CANALETA EN VEREDA 18 días
57 NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION 6 días

58 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETAS 9 días

59 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN CANALETA 3 días

60 ACERO Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 9 días

61 AREA VERDE 45 días
62 SEMBRADO DE PASTIZAL 45 días

63 VARIOS 5 días
64 REUBICACION DE POSTES DE LUZ 5 días

65 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL 5 días

66 IMPACTO AMBIENTAL 56 días
67 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 56 días

68 SEGURIDAD Y SALUD 56 días
69 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 56 días
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