; ACTA DE INTEGRACION DE BASES
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1

En la ciudad de Lima, a los 23 dias del mes de junio del 2016, siendo las 10:45 horas, en las
instalaciones de Activos Mineros SAC — Médulo 5, sito en Prolongacion Pedro Miotta NO 421,
San Juan de Miraflores; se reunieron los miembros del Comité Especial Permanente designados
mediante Resolucion de la Gerencia General N° 017-2016-AM/GG de fecha 21-03-2016, y en
esta oportunidad encargado de organizar, conducir y ejecutar el proceso por Contratacion por
Competencia N° CPC-004-2016-AMSAC-1, para la contratacion de la ejecucion de la obra de
MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE
LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y
CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN, conformado por las
siguientes personas:

e Sr. Carlos Arguedas Villacrés, como Presidente del Comité.
e  Sr. Mauricio Mori Rengifo, como miembro titular.
o Sr. Roberto Chipoco Villalva, como miembro titular..

La reunidn fue convocada por el Presidente del Comité Especial a mérito de hacer
conocimiento, que de acuerdo al calendario del proceso, nos encontramos en la etapa de
INTEGRACION BASES.

Con fecha 22 de mayo del 2016, se procedié a publicar el Acta de Absolucién de Consultas,
con las respuestas a las consultas y observaciones formuladas por el postor SEPTIMA
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Luego de un intercambio de opiniones, el Comité Especial ha resuelto lo siguiente:
1. Integrar las Bases del presente proceso de seleccion previa aclaracion y/o

modificacién de los puntos en consultas y observacién. Seguidamente proceder
con visar dicho documento por parte de sus integrantes.

2. Publicar las Bases Integradas, a través del portal web de Activos Mineros SAC, de
acuerdo a lo establecido en LA DIRECTIVA.

3. Comunicar a Mesa de Partes, sobre las facilidades del caso a los proveedores para su
registro como participantes al proceso, hasta la fecha indicada en el calendario.

4, Pedir el apoyo logistico a la Gerencia de Administracion y Finanzas, con el fin de cumplir
con los cronogramas establecidos y llevar con éxito el proceso de seleccion.

Seguidamente se procedio a la lectura de la presente Acta, no habiendo observacion alguna los
presentes procedieron a suscribirla en sefial de conformidad; y no teniendo nada mas que
tratar, se Ievant;o la reunié siendo las 12:15 horas.

1%




ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1

En la ciudad de Lima, a los 22 dias del mes de junio del 2016, siendo las 9:15 horas, en las
instalaciones de Activos Mineros SAC - Médulo 5, sito en Prolongacion Pedro Miotta N© 421,
San Juan de Mirafiores; se reunieron los miembros del Comité Especial Permanente designados
mediante Resolucion de la Gerencia General N© 017-2016-AM/GG de fecha 21-03-2016, y en
esta oportunidad encargado de organizar, conducir y ejecutar el proceso por Contratacion por
Competencia NO CPC-004-2016-AMSAC-1, para la contratacion de la ejecucion de la obra de
MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE
LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y

CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULL, JUNIN, conformado por 1as fuped
siguientes personas: L %)
b v

s  Sr. Carlos Arguedas Villacrés, como Presidente del Comité. M%%

e  Sr. Mauricio Mori Rengifo, como miembro titular,
e Sr. Roberto Chipoco Villalva, como miembro titular,

v
la reunién fue convocada por el Presidente del Comité Especial a mérito de hacer de |
conocimiento, que de acuerdo al calendario del proceso, nos encontramos en la etapa de @j
ABSOLUCION DE CONSULTAS. En esta oportunidad se ha recibido DOS (02) CONSULTAS . . )
y UNA (01) OBSERVACION a las bases, formulada por el postor registrado: SETIMA { ;;é/ }
CONTRATISTAS GENERALES SRL

, , . , o , e
Por lo anterior, luego de un intercambio de opiniones, el Comité Especial ha acordado: —

1. Absolver el presente pliego de Consultas y Observaciones con las respectivas respuestas, en
coordinacion con el &rea usuatia, j

2. Publicar la presente Acta con el pliego antes mencionado en el portal web de Activos
Mineros SAC y notificar a los participantes registrados, a través del correo electronico, f’
contando para ello con el apoyo logistico del area de Administracion y Finanzas. i

3. Dejar constancia que una vez transcurrido los plazos establecidos segin LA DIRECTIVA, se
procederd con la Integracién de las Bases, de corresponder, en cumplimiento del calendario
del presente proceso.

Seguidamente se procedic a la lectura de la presente Acta, no habiendo observacion alguna, los
presentes procedieron a suscribjrla en sefial de conformidad; y no teniendo nada mas que s
tratar, se levant$ la reunidn siendo las 16:30 horas. /]

/_/ 4 f/\‘* ’ i
Carlo§ Argpedas Villacrés
/ Presidente del Comité




CTIVOS

Prolongacién Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores — Lima 29
Central: (+511) 2048000 / www.amsac.p

Promoviendo Mineria
Socialmente Responsable

"2007-2016 Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd
“Afo de la Consolidacion del Mar de Grau

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1

“OBRA: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A
TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA,
SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA'Y CHANCHAMAYO DEL
SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN”

PARTICIPANTE: SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES

‘CONSULTA N° 01

Referenciat

Seccidn Especifica: Generalidades del Proceso de Seleccidn
Capftulo TII - QEQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

.....................................................................................................................................

“ 4 PER{"LL DE LA ?ER%O\\M J V) 2IDJ:CA QUE PE%ESTAIM LA ETECUCION DE DBRA
Tiempo de. Experiencia

o Experiencia en ejecucién de obras iquales y/o similares, el cual se acreditara con o
7 e rr 1144 _' ’ g 3,

presentacisn de contratos u drdenes de servicio y su respectiva conformidad por la
prestacion efectuada.

Se consulta, si para acreditar la experiencia del postor en la ejecucidh.de obras iguales y/o
similares en los requerimientos técnicos minimos serd en monto fdcturado y de ser asi
guanto es el monto?

RESPUESTA CONSULTA N° 1

El Comité de Seleccion, en coordinacion con el érea usuaria, ratifica Jo indica en las bases por lo jw
cual deberd remitirse al capitulo IV Criterios de Evaluacion Técnica, paginas 58 y 59, que
detallan Jo siguiente:

2

BUREAU VERITAS
Cerification

Alcance dg! Slstema de Gestion de la Cahdad
Generacién de Proyectos, Remediacién y A

Tan Amb

to y Monitoreo Ambiental,
Tratamiento de Aguas y Seguimiento a Contratos de Inversion M|nem, adsmas de Jos servicios de soporie
administrativo como son las areas de Recursos Humanos, Informatica, Logistica y Relaciones Gomunitarias.

Codigo de Etica: hitp:fiwww.activosmineros.com.pelindex.php/normativa-de-gesfionicodigo-de-ctic

Pagina 1 de 4




T

Prolongacion Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores — Lima 29
Central: (+511) 2049000 / www.amsag.pe

Promoviendo Mineria
Sociaimenie Responsable

“2007—.2016 Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
"Afio de la Consolidacion del Mar de Grau”

B.2 EXPERIENGCIA EN OBRAS SIMILARES  (Maximo 30 Puntos)

Criterio:
Se evaluara considerande EL MONTO FAGTURADO ACUMULADO por el postor
~ correspondiente a la ejecucion de obras sirmilares, durante un perlodo no mayor a DIEZ (10)

AROS & la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado

o determinar st fa prestacion contractual es tgual o simllsr at objeto de la convocatoria; e postor deberd adjuntar otros
documentos contraciuales, los que sin mayor andlisis determinen Ja prestacién. Por otro lado, en los casos en qus los
documenios contracluales demuestren la existencia de otras preslaciones dentro da! mismo, e! postor deberd adjuntar

documentacian que determine el porcentaje del servicio que se pretende acreditar,

equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de la contralacion para la ejecucion de la Obra.
¥ gjen el itulo de los contratos © en la descripeion del objeto de éstos (ya sea drdenes de servicios) no se puede identificar i ) ) b
M
'a/

Se conslderard como OBRA, similares o iguales a®®
) Obras de manejo o mejorarniento de suelos,
i) Obras de remediacion de suelos;
ity Forestacion o Refarestacién
jii) Construccidn de canales revestidos,
Siendo el valor minimo de cada obra similar equivalente al quince por G

valor referencial es declr (S/. 189, 226.37).

jento (15%) del

S L T

CONSULTA N®_ 02

Referencia;

Seccidn Especifica: Generalidades del Proceso de Seleccidn
Capftulo LI - REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
5.5.1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Estudios
e Profesiondl con titulo de Ingeniero Civil, ..{)n

AFriditseserEaANINIAIMRIIRICCRARNANTEY

Cesriraxasyadeen S Y A L A R R R e A L R A R R IR AR AR AR AL R bl

Se consulta, si para acreditar al Ingeniero Residente de Obra, tambien podria ser
Ingeniero Agricola, considerando que la definicidn de obras iguales y/o similares considera
cotstruccion de canales revestidos,

RESPUESTA CONSULTA N°2

El Comité de Seleccion, en coordinacion con el drea usuaria, con la finalidad de lograr mayor
participacion de postores, acoge la consuilta, precisando que el Ingeniero residente de Obra, en
adicidn a lo sefialado se considera de la especialidad de Ingenieria Agricola o Forestal. \h '

Alcance del Sistema de Gestion de Ja Calidad
Generacitn de Proyectos, Remediacion y Mitigacion Ambiental, Mantenimiento y Monltoreo Ambiental,
Tratamiento de Aguas y Seguimiento a Contratos de Inversion Minera, ademés de los servicios de soporte
administrativo como son las areas de Recursos Humanos, Informaética, Logistica y Relaciones Comunitarias.

BUREAU VERITAS
Cerification

Codigo de Etica: httg:Ilwww.activosmlneros,com.pe/index.ghglnormativa~de~ges(ionlcodigo»de-e(bca
Pagina 2 de 4
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CTH

Prolongacién Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores — Lima 29
Central: (+511) 2049000 / www.amsac.pe

Promoviendo Mineria
Socialmente Responsable

“2007-2016 Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
"Afo de la Consolidacion del Mar de Grau”

OBSERVACION N° 01

Referencias
Seccidh Especifica: Generalidades del Proceso de Seleccién
Capttulo IIT = REQUERLMIENTOS TECNICOS MINIMOS Y CAPITULO IV CRITERLOS
DE EVALUACION
5.4 PERFIL DE LA PERSONA JURIDICA GUE PRESTARA LA ETECUCION DE OBRA
Tiempo de Experiencia
o Experiencia en ejecucion de obras iguales y/o similares, gl cual se acreditara con la
presentacion de contratos u drdenes de servicio y su respectiva conformidad por la
prestacién efectuada,
e Se considera obras iguales o similares, log siguientes:
Obras de manejo o mejoramiento de suelos.
Remediacidn de suelos,
Forestacion o Reforestacion,
Construceidn de Canales Revestidos
5.5.1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
« Experiencia minima de 04 (cuatro) anos efectivos en haber luborado come
Residente de Obra, Tnspector o Supervisor de Obras eh proyectos iguales o
girnilares,
o Se considera obras iquales o similares, los siguichtes:
Obras de manejo o mejoramiento de suelos,
Remmediacidn de suelos.
Forestacidn o Reforestacion,
Construccién de Canales Revestidos
Se consulta, si para acreditar al Ingeniero Residente de Obra, también podria ser
Thgeniero Agricola, considerando que la obra ambién comprende la construccidn de canoles
de derivacion?

//A

Alcance del Sistema de Gestion dela Calidad
Genaracidn de Proyectos, Remediacin y Mitigacian Ambiental, Mantenimiento y Monitareo Ambiental,
Tratamiento de Aguas y Seguimiento a Contratos de Inversion Minera, ademés de los serviclos de saporte
administrativo como son las areas de Recursos Humanos, Informética, Logistica y Relaciones Comunitarias,

BUREAU VERITAS
Cedification

Cédigo de Elica: http:llmvw.activosmineros.com.pelindex.phplnormaliva~de»qestionlcodigo»de-etica

Pagina 3 de 4




Tl E )S S.A.

Prolongacién Pedro Miotta 421, San Juan de Mirafiores — Lima 29
Central: (+511) 2049000 / www amsac.pe

Promoviendo Mineria
Socialmente Responsable

- RESPUESTA OBSERVACION N° 1

“2007-2016 Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per(d”
“Afio de la Consolidacion del Mar de Grau”

B.? EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES
LR G
s Se considera obras iguales o similares, los siguientes
Obras de mahejo o mejoramiento de suelos.
Remediacion de suelos,
Forestacidh o Reforestacion,
Construccidn de Cangles Revestidos
Se observa que debe considerarse Yambién como obras igusles y/o similares a
Pavimentacién de Vias Urbanas y obras de Residuos sélidos, considerando que dichas obrag
Tienen componentes de mejoramiento de suelos, por lo que salicite se acoja la presente
observacién, Se golicita al comité especifique que obras considera en: OBRAS DE MANEJO
O MEJORAMIENTO DE SUELOS,

F] Comité de Seleccion, de la consulta, remitirse a la respuesta de la consulta N° 2

El Comitd de Seleccion, de lo observado, en coordinacion con el drea usuaria, le informa que no WM%
corresponde a una observacion a las bases, sin perjuicio de lo dicho consideramos pertinente ...
aclarar lo siguiente. t\

) oy,
Serd considerado como manejo o mejoramiento de suelos: clausura de pastos, ( 3
ejecucion de enmjendas, incorporacion de materia organica, rehabilitacion de zanjas de 4
infiltracion, instalacion de pastos,

Podran ser considerados como obras de remediacion de suelos en el dmbito de Laiw
Oroya, las pavimentaciones sean vehiculares y/o peatonales. ;ﬁ%ﬂ
i

San Juan de Miraflores, 22 de Junio del 2016

10 8t b Aleance del Sistema de Gestién de a Calidad
Generacién de Proyectos, Remediacién y Mitigacion Ambiental, Mantenimiento y Monitoreo Amblental
BUREAU VERITAS Tratamiento de Aguas y Seguimiento a Gontratos de Inversién Minera, ademas de los servicios de soporte

Gertification administrativo como son las areas de Recursas Humanos, informatica, Logistica y Relaciones Comunitarias.

Cadigo de Etica: hng:llwww.activo5minems.com.gelindex.ghglnormaiiva-de-ges(ionlcodigo—de-eﬂca
Pagina 4 de 4




BASES INTEGRADAS

CONTRATACION POR COMPETENCIA
N° CPC-004-2016-AMSAC-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE
LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA
PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA,
SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y
CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA,
YAULI, JUNIN

~ 2016




ACTIVOS MINERQOS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION |

=




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . ACTIVOS MINEROS S.A.C.

RUC N° 20103030791

Domicilio legal . Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Teléfono y fax: : 204-9000

Correo electronico: . logistica3@activosmineros.com.pe;

Mauricio.Mori@amsac.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion para la ejecucion de la
obra: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES
DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA
PARTE SUPERIOR DE LLOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN
LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA
ANTIGUA, YAULI, JUNIN.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
QUINIENTOS NUEVE CON 15/100 (S/. 1°261,509.15) SOLES, incluidos los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El

valor referencial (Presupuesto de Obra) fue elaborado al mes de enero 2016 (30-01-16).

Los limites maximos y minimos del valor referencial asciende a:

Valor Referencial - Limites :
(VR). | inferior 90% - Superior 100%
SI. 1261,509.15 SI. 11135,358.24 SI. 1'261,509.15

Un millén doscientos Un milién ciento treinta y Un milién doscientos

sesenta y un mil cinco mil trescientos sesenta y un mil
quinientos nueve con cincuenta y ocho con quinientos nueve con e
15/100 soles 24/100 Soles 15/100 soles e
IMPORTANTE:

Las propuestas econdmicas en ningin caso deberan ser inferiores al noventa por ciento
(90%) ni exceder el (100%) del valor referencial, caso contrario no serédn admitidas por el
Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

E! expediente de contratacion fue aprobado mediante Ficha de Autorizacion N° CPC-0004- 2
2016, el 10 de junio del 2016.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FIDEICOMISO AMBIENTAL

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo (Capitulo 111).

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada esta definida en los Requerimientos Técnicos Minimos y el
Expediente Técnico que forman parte de la presente seccién, en el capituio !,

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO
VEINTE (120) DIAS CALENDARIO. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico
minimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

SIN COSTO, toda informacion se entregara en archivo digital.

. BASE LEGAL

- Decima Disposicion Complementaria Final de la Ley 30225, Ley de Contrataciones -

del Estado “Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promocién de la
Inversion Privada (PROINVERSION) podré exceptuar de la aplicacion total o parcial
de ia presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se refiere
el Decreto Legislativo N° 674, el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, el Decreto
Legislativo N° 1012, y sus normas modificatorias.”

- Acuerdo de Directorio N° 003-2015/016/FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el ambito de FONAFE del afic 2016.

- Acuerdo de Directorio de Activos Mineros N° 02-322-2015 de fecha 23-12-2015, que
aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el gjercicio 2016.

- Acuerdo de PROINVERSION, mediante las cuales se incorpora a ACTIVOS
MINEROS S.A.C. dentro de los alcances del segundo parrafo de la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 874, asl
como de lo establecido en el articulo 32° del Decreto Supremo N° 070-082-PCM, para
la ejecucién de determinados trabajos y obras y/o adquisiciones y contrataciones de
bienes y servicios autorizados expresamente.

- Acuerdo en Sesién del Consejo Directivo de PROINVERSION del 16-12-2010, segun
Oficio N° 33/2010/SACD/PROINVERSION del 27-12-2010.

- Acuerdo en Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION N° 455-1-2012-CPV
del 03-01-2012, seguin Oficio N° 2/2012/PROINVERSION/SACD dei 04-01-2012.

- Acuerdo del Directorio N° 01-244-2012 del 07-02-2012, aprueban LA DIRECTIVA de
procedimiento de adjudicacién y/o contratacion de bienes, servicios y obras a ser
ejecutados bajo el régimen de la actividad privada, segun lo aprobado por el Consejo
Directivo de PROINVERSION.

\




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

- Acuerdos del Directorio de Activos Mineros S.A.C. que autorizan la ejecucién de los
trabajos y obras, asi como la adquisicion y contratacion de los bienes y servicios.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2018.

- Ley N° 30373 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2016.

- Resolucion de la Gerencia General N° 001-2016-AM/GG, que aprueba el Plan Anual
de Contrataciones del afio 2016.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil.

- Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

- Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje.

- Ley N° 27143, Ley de Promocién Temporal del Desarrolio Productivo Nacional.

- Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa

- Ley 26790, Ley de Modernizacién de la Seguridad Social en Saiud.

- Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernizacion de la
Seguridad Social en Salud.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion
de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequerfia Empresa y
del acceso al empieo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- Resolucién de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT, que designa las entidades que
deberan seguir el procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de
las entidades del Estado a que se. refiere el Decreto Legislativo N° 931
“Procedimiento para el cumplimiento Tributario de los Proveedores de las Entidades
del Estado”.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-20156-
EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que solo ser& de aplicacion
supletoria para cubrir vacios o deficiencias en este proceso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso. .
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

CAPITULO Il )
DEL PROCESO DE SELECCION

2.1.

2.2,

2.3.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa

Fecha, hora y lugar

Convocatoria

16/06/2016

Registro de participantes

Del: 16/06/2016
Al 24/08/2016

Formulacion de Consultas

Del: 16/06/2016
Al: 20/06/2016

Absolucion de Consultas 22/06/2016
Integracion de las Bases 23/086/2016
Presentacion de Propuestas 30/06/2016

* El acto publico se realizaré en :

Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de
Mirafiores, a las 11:00 horas

Calificacion
Propuestas

y Evaluacion de:

Del: 01/07/2016
Al: 05/07/2016

Otorgamiento de la Buena Pro

* El acto publico se realizarg en .

05/07/2016
Prolongacion Pedro Miotta N° 421, San Juan de

Miraflores, a las 15:00 horas

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes ES GRATUITO mediante el FORMATO N° 2, y se realizara
en la MESA DE PARTES de Activos Mineros S.A.C., sito en PROLONGACION PEDRO
MIOTTA 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA o enviando por correo electronico a las
siguientes direcciones: logistica3@activosmineros.com.pe y Mauricio.Mori@amsac.pe,
en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

Activos Mineros SAC, al momento del registro, emitira confirmacion electrénica al correo
proporcionado en el FORMATO N° 2, el cual acreditaré que se encuentra registrado como
participante al proceso de seleccion. Por lo que, el participante es responsable de hacer
seguimiento y de proporcionar informacion legible al momento de presentar la Ficha de
Inscripcion de Participante (FORMATO N° 2).

El postor que se registra como participante se adhiere al proceso de seleccion en el
estado en que éste se encuentre. En el caso de participantes en consorcio, bastara que se
registre uno (1) de los integrantes.

FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS E INTEGRACION DE BASES

Las consultas se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla
de Mesa de Partes de Activos Mineros SAC (Unidad de Tramite Documentario) o la que
haga sus veces, sito en PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horaric de 08:00 a
16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1, pudiendo ser
remitidas, el archivo digital, adicionalmente a los siguientes correos electronico!
logistica3@activosmineros.com.pe y Mauricio.Mori@amsac.pe.

\
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IMPORTANTE:
No se absolverén consultas a las Bases que se presenten extemporéneamente o que
sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

La decisién que tome el Comité Especial con relaciéon a las consultas presentadas
constara en el pliego absolutorio gue serd publicada, en la fecha prevista en el calendario,
en la pagina web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los correos electrénicos de los
postores registrados.

LA INTEGRACION DE LAS BASES se realizara en la fecha prevista en el cronograma, la
misma que sera publicada en la pagina web de Activos Mineros S.A.C. y remitida a los
correos electronicos de los postores registrados.

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion por lo que
contiene las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia
de la absolucion de ias consultas.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad. Esta restriccion no
afecta la competencia del Titular de la Entidad para declarar la nulidad del proceso por
deficiencias en las Bases.

ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en ACTO PUBLICO adjuntado el FORMATO N° 1, en las
instalaciones de ACTIVOS MINEROS S.A.C,, sito en PROLONGACION PEDRO MIOTTA
N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, en la fecha y hora sefialada en el
cronograma. El acto publico se realizara con la participaciéon de “NOTARIO PUBLICO’.

Se podréa contar con la presencia de un representante del Organo de Control Institucional,
quien participard como veedor y deberé suscribir el acta correspondiente. La no asistencia
del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentaran en DOS (2) SOBRES cerrados y estaran dirigidas al
Comité Especial de la CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-
AMSAC-1, debidamente foliada v con el sello y rubrica del postor en cada pagina de
la propuesta, conforme al siguiente detalie:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Senores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1

Denominacion de la convocatoria: OBRA: MEJORAMIENTO Y
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE
SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE
FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA
ANTIGUA, YAULI, JUNIN.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]
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SOBRE N° 2: Propuesta Econdémica. El sobre seréa rotulado:

Sefores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima
Att.: Comité Especial

CONTRATACION POR COMPETENGIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1

Denominacién de la convocatoria: OBRA: MEJORAMIENTO Y
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO
EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN
FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO
DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA
Se presentara en UN (01) original y DOS (02) copias.

El sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos', la siguiente
documentacion:

Documentacién de presentacion obligatoria:

a) Declaracion jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracién jurada sera presentada por
cada uno de los consorciados (Anexo N° 1).

b) Declaracion jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos
contenidos en el Capitulo 1112 (Anexo N° 2).

Los profesionales propuestos deberdn acreditar, mediante el TiTuLo
respectivo o cualquier CONSTANCIA que acredite que CULMINO las
siguientes especializaciones:

_CURSO 0 ESPECIALIZACION

s Residente y/o Supervision de Obras publicas.
{minimo 30 horas)

e Ley de Contrataciones del Estado, vigente. (minimo
24 horas)

Residente de Obra

o Gestién Ambiental o normas relacionados a recursos
naturales como Ley Forestal y Fauna Silvestre. Ley
N°29763. (minimo 30 horas)

Asistente de residente de
obra

La omision del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacién no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.

El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacion de una declaracion jurada para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos o, de lo contrario, si serd necesario que lo declarado se
encuentre respaldado con la presentacién de algun otro documento, en cuyo caso, deberd precisar dicha informacion en el
listado de documentacion de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las Bases.

~
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o Seguridad salud en el trabajo (Ley 29783) o Sistemas
de gestién de seguridad y salud en el trabajo
(OHSAS 18000 o 18001)

o Sistema de gestién ambiental (ISO 14001) o Gestién
de calidad (ISO 9001) o similar.

Seguridad, salud y medio
ambiente, y calidad (*)

(* Los cursos, capacitacioén o especializacién, MINIMO 40 horas de duracion.

c) Declaracion jurada simple de no tener impedimento para contratar con el
Estado. (Anexo N° 3)
En el caso de consorcios, cada_integrante debe presentar esta declaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio®, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las -
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el
porcentaje equivaiente a dichas obligaciones (Anexo N° 4).

La promesa formal de consorcio deberd ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comun del consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos
al proceso de seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

e

~—

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra (Anexo N° 5).

f) Declaracion juradat donde se comprometa a contratar para la ejecucién de la
obra, preferentemente a trabajadores NO CALIFICADOS entre los residentes
de la zona (Anexo N° 9).

g) Declaracion Jurada de que los SUMINISTROS Y/O MATERIALES a ser E%Wj_,]
suministrados para la ejecucién de la obra se ajustan a los estandares de
fabricacién o a las normas técnicas indicadas en el Expediente Técnico.
(Anexo N° 10)

h) Declaracién jurada de EQUIPO MINIMO para la ejecucion de la obra donde -
garantice que dispone o se compromete a alquilar o adquirir el Equipo Minimo
Especificado en las Bases y que este se encuentre en buenas condiciones.
(Anexo N° 11)

iy Carta de compromiso del personal clave, CON_FIRMA LEGALIZADA, de!
personal profesional propuesto para la ejecucion de fa obra. (Anexo N° 12}

Py
IMPORTANTE: %(,s%

o La omisién de alguno de Jos documentos enunciados acarreard la no
admisién de la propuesta.

o Los documentos de presentacion obligatoria para la admision de la oferta,
que deban ser suscrifos por personas naturales, representantes legales o
mandatarios de los participantes en el presente proceso, deberén contener la

; ‘ rabrica o firma de pufio y letra no admitiéndose las firmas digitalizadas o

] escaneadas.

. Los documentos que forman parte de Ja propuesta (técnica y_econdémica)

3 La Promesa Formal de Consorcio debe contener la informacién que sefiala el numeral 7.4.2, del punto 1° - Contenido
Minimo, literales a), b), ¢), d) y e), de la Directiva N® 002-2016-OSCE/CD. La omisién del contenido_minimo en la
promesa formal de consorcio no es subsanable.

4 Este supuesto se tomara en los casos donde se requiera personal no calificado en las diversas prestaciones a contratar,
toda vez que, ESTO AYUDA A MANTENER UN OPTIMO CLIMA SOCIAL ENTRE LAS COMUNIDADES COLINDANTES
A LA ZONA DE INFLUENCIA
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2.5.2,

deberan estar foliados correlativamente empezando por el numero uno
y, contaran con el sello y la rabrica del postor o su representante legal o
mandatario designado para dicho fin en cada una de las hojas. En caso
el postor sea persona natural, bastara que éste o su apoderado indique
debajo _de la rabrica, su nombre y apellido completos. No se admitiran
firmas digitalizadas o escaneadas.

En el caso de Consorciadoes, la documentacién que conforma la propuesta
técnica y econdmica debe contar con el sello y rabrica de su representante
comtn, o de todos los integrantes del consorcio. Lo mismo aplica para los
documentos que deban ser suscritos en forma independiente por cada
integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en las Bases.

La Promesa Formal de Consorcio debe contener, como minimo, la
informacion que sefiala el numeral 7.4.2, inciso 1°, de la Directiva N? 002-
2016-OSCE/CD.

El incumplimiento del contenido minimo en la Promesa Formal de Consorcio
NO ES SUBSANABLE.

Para que la propuesta sea admitida, EL POSTOR DEBERA INCLUIR Y
CUMPLIR, CON LA DOCUMENTACION MINIMA, con lo solicitado en el
Capitulo lll - Términos de Referencia de las Bases. Una vez admitida la
propuesta se procederd a la calificacion de acuerdo a los factores de
evaluacion.

Documentacién de presentacion facultativa:

a)

FACTOR EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL Y EN OBRAS
SIMILARES: Copia simple de: i) CONTRATOS y sus respectivas actas de
recepcion y/o conformidad; if) CONTRATOS y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o iii) CONTRATOS y cualquier ofra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asl como su monto
total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adguirida en consorcio,
debera presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el
contrato de consorcio. El porcentaje de las obligaciones de los consorciados
debe estar consignado expresamente en la promesa formal o en el contrato de
consorcio, de lo contrario, no se evaluara la experiencia.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 6 y 7,
referido a la experiencia en obras en general y obras similares del postor.

FACTOR EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL
PROFESIONAL PROPUESTO: Para acreditar el factor experiencia del
personal profesional propuesto, se presentara copia simple de i) CONTRATOS
u ORDEN DE SERVICIO a los que se les adjuntara la respectiva conformidad
de la prestacion; o ii) CONSTANCIAS; o iii) CERTIFICADOS, o, iv) cualquier
otro documento emitido por su cliente gque, de manera fehaciente demuestre el
tiempo de experiencia del personal propuesto.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se
presentara4 copia simple de: Curriculo Vitae, Titulo, Diploma, Constancias,
Certificados, u Otros Documentos, Seguin Corresponda.

IMPORTANTE:

En caso exista contradiccién entre la informacion presentada en la propuesta
técnica, la propuesta serd descalificada.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

La propuesta econdmica y el detalle de precios unitarios solo se presentaran en
original. Estos deberan ser expresados en la moneda del valor referencial. (Anexo
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2.6.

N° 8).

El monto total de la propuesta econdémica y los subtotaies que lo componen
deberan ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser
expresados con mas de dos decimales.

IMPORTANTE:

e La admisién de la propuesta econdmica que presenten los postores dependera
de si aquella se encuentra dentro los mérgenes establecidos. La propuesta en
ningtn caso deberan ser inferiores al noventa por ciento (90%) ni exceder el
(100%) del valor referencial.

o La propuesta econdmica debe incluir el Impuesto General a las Ventas, IGV
(18%), asf como cualquier otro concepto que le sea aplicable. Activos Mineros
SAC no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.

e El Comité Especial deberé verificar las OPERACIONES ARITMETICAS de
la_propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna
incorreccién, deberé corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle
el lugar que le corresponda. Dicha correccion debe figurar expresamente en el
acta respectiva.

e En caso la informacion contenida en la propuesta econdmica difiera de la
informacién contenida en la propuesta fécnica, la propuesta economica seré
descalificada.

e No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores en la propuesta
econdmica, salvo efectos de foliacién y de rubrica en cada uno de los folios que
componen la oferta.

EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluaciéon de propuestas se realizard en DOS (2) ETAPAS: La evaluacion técnica y la
evaluacion economica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econdmica : 100 puntos

2.6.1 EVALUACION TECNICA

Se verificard que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos
minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no seran admitidas.

Soélo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacién, pasaran a la evaluacion técnica.

En aquelios casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion de la
propuesta, el Comité Especial deberé determinar si se cumplié o no con la
subsanacion solicitada. Siluego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanacion, el Comité Especial tendré la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacién de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuard con la evaluacion de las propuestas técnicas

admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de .

asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de SESENTA (60)
PUNTOS, seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluaciéon -
econdmica.

O\
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IMPORTANTE:

Las propuestas técnicas seradn descalificadas cuando:

e No cumplan los Requerimientos Técnicos Minimos.

o No incluyan la documentacioén requerida como obligatoria.

o Contengan informacién discrepante con Jos folletos, instructivos, catalogos o
similares, que no permitan determinar si la propuesta cumple Jos
Requerimientos Técnicos Minimos.

e Contengan informacion falsa o inexacta.

s No alcance el puntaje técnico minimo requerido para acceder a la evaluacion
econodmica. (60 puntos)

1.1.1. EVALUACION ECONOMICA Eﬁj

Si la propuesta econémica es inferior al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor  je.
referencial o excede el CIENTO POR CIENTO (100%) del valor referencial, no %E}%
sera admitida por el Comité Especial y se tendré por no presentada.

La evaluacién econémica consistira en asignar el PUNTAJE MAXIMO establecido At
a la propuesta econdmica de MENOR_MONTO. Al resto de propuestas se les
asignara un puntaje inversamente proporcional, segin la siguiente formula:

Pi Om x PMPE
1=
Oi

Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta econémica i

Oi = Propuesta Econémica i

Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo

PMPE = Puntaje Méaximo de la Propuesta Econémica
IMPORTANTE:

s El presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios. Por lo que, el
Comité Especial deberd verificar las operaciones aritméticas de la propuesta
que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccion, debera
corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le
corresponda. Dicha correccion debe figurar expresamente en el acta

respectiva.

e La propuesta econdmica serd descalificada cuando: Presenten errores no
subsanables, Tratandose de contrataciones bajo el sistema de precios ..
unitarios, cuando no sefialen cualquiera de los datos referidos a tipo de K’
moneda, cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub fotal, gastos ’ -
generales y utilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las e
cantidades u omitan alguna de las partidas previstas en las Bases.

2.7. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdémica se procedera a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
V/} obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1xPTi+ c2xPEi

j Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i

-
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2.8.

2.9.

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

ct = Coeficiente de ponderacion para ia evaluacion técnica. = 0.60

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica. = 0.40

Dénde: ¢1 +¢c2 = 1.00

ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en las Bases, el Comité Especial se pronunciara sobre la
admisién y la evaluacion técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta
dltima.

La evaluacién de las propuestas econodmicas, asf como la determinacién del puntaje total
se realizara de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacion del puntaje total se hara de conformidad con al numeral 2.7, anterior.

Ei Comité Especial procedera a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de seleccién a través de un cuadro comparativo en el
que se consignara el orden de prelacién en que han quedado calificados los postores,
detallando los puntajes técnico, economico y total obtenidos por cada uno de elios.
PODRA OTORGARSE LA BUENA PRO EN CASO SE PRESENTE UNA SOLA
PROPUESTA VALIDA.

Al terminar e acto publico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario Publico,
por todos ios miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerio.

E! otorgamiento de la Buena Pro se presumira notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregaré a los postores copia del acta de otorgamiento
de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de
evaluacién. Dicha presuncién no admite prueba en contrario. Esta informacién se publicara
el mismo dia en la pagina web de Activos Mineros S.A.C.

Cuando se hayan presentado una o mas propuestas, EL CONSENTIMIENTO DE LA
BUENA PRO se producira el mismo dia de la comunicacion o notificacion del otorgamiento
de Buena Pro.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberd presentar los siguientes documentos para
suscribir el contrato:

Garantia (CARTA FIANZA) de fiel cumplimiento por el 10% del monto contrato.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

Cadigo de cuenta interbancario (CCl). (Formato N° 3)

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Nombre del contacto, correo electronico y teléfono, para coordinacion y notificacion

durante la prestacion.

Designacion del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica.

g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM).

h) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, de ser el caso.

i) Copia de DNI del Representante Legal.

)) Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa, expedido con una
antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario.

k) Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

I) Copia de la Ficha RUC de la empresa.

D Q0 T0
A RN i
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Documentos que deberé presentar EL CONTRATISTA para el inicio de la obra:

¢ Calendarioc de movilizacién de equipos, movilizacién y participacion de personal
profesional.

o Para revision y aprobacién, debera presentar, actualizado, EL CRONOGRAMA DE
OBRA a nivel de detalle, ademés debera incluir el avance fisico y financiero, asf como,
la curva “S” de avance.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pensién y salud de todo el
personal que ejecutara la obra.

e Curriculo vitae, documentado, del personal profesional propuesto para la gjecucion de
ia obra.

IMPORTANTE:

e CARTA FIANZA: En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un Zj;j
consorcio, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° §196-2011-SBS
y N° 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la gjecucion de la(s)
mencionada(s) garantia(s), resulta necesario que éstas consignen en su texto, el
nombre, denominacién o razén social de todas y cada una de las personas

naturales y/o juridicas gque integran el consorcio.

o Alternativamente, al amparo de lo dispuesto en la DIRECTIVA, en los casos de
suministro periédico de bienes, ejecucion periddica de servicios 0 CONTRATACION
DE OBRAS DE EJECUCION PERIODICA, las micro y pequefias empresas podran
optar que, como garantia de fiel cumplimiento Activos Mineros SAC le retenga el diez
por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retencion de
dicho monto se efectuard durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

o Activos Mineros SAC verificard que las garantias presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

2.10. PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO®

El plazo de suscripcion del Contrato es de hasta DIEZ (10) DIAS HABILES a partir de la
notificacion o comunicacion de la citacién al Postor adjudicado. Ei postor ganador de la
Buena Pro, debera presentar toda la documentacién prevista para la suscripcion del L
contrato dentro de los SIETE (7) DIAS HABILES de notificada el Consentimiento de la "“T,%
Buena Pro. En caso no se presente en la fecha prevista, perderd automaticamente la F/MW/
adjudicacion del Contrato y se procedera a citar al Postor que haya ocupado el segundo N y
lugar de prelacion. E:’KZW

e

La citada documentacion deberad ser presentada en MESA DE PARTES de Activos
Mineros S.A.C. sito en PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA.

2.11. ADELANTOS
2.11.1. ADELANTO DIRECTO

i Activos Mineros S.A.C. otorgara UN (01) ADELANTO DIRECTO hasta el DIEZ POR
CIENTO (10} % del monto del contrato original.

s " El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias calendario siguiente, a la SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud

5 Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentacion prevista en las Bases, b)
%j La Entidad, de corresponder, solicita la subsanacién de la documentacién presentada y c¢) El postor ganador subsana las
observaciones formuladas por la Entidad.
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la garantia por adelanto ® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. Activos Mineros SAC debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, el
contratista tendré derecho a solicitar la ampliacion del plazo de ejecucién de la obra por el
numero de dias equivalente a la demora.

2.11.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS?

Activos Mineros S.A.C. otorgard ADELANTO para MATERIALES O INSUMOS hasta el
VEINTE POR CIENTO (20) % del monto del contrato original. En los Términos de
referencia se encuentra descrito el plazo en el que El Contratista solicitara el adelanto, asi
como el plazo en el que La Entidad entregara el adelanto.

2.12. VALORIZACIONES?®

El periodo de valorizacion serda MENSUAL de acuerdo el avance fisico de la obra. Cada
valorizacién debera ir acompafiado con el informe respectivo y conformidad del
administrador de contrato, ademas debera incluir los documentos descritos en el numeral
VIi - “Forma de Pago” y 13.2 “De la ejecucién contractual”, de los Términos de
Referencia.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y el inspector o supervisor, y presentados a Activos Mineros SAC dentro de ios
plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la
valorizacioén conjunta con el contratista, éste la efectuara. El inspector o supervisor debera
revisar los metrados durante el perfodo de aprobacién de la valorizacion.

El plazo maximo de aprobacién por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al tltimo dia de tal mes.

IMPORTANTE:

Tratando de proceso con fuente de financiamiento de FIDEICOMISO AMBIENTAL, todos
los pagos se efectuaran previa conformidad y aprobacion del Comité de Administracién del
Fideicomiso Ambiental,

2.13. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS (CARTA FIANZA)

La(s) Carta(s) Fianza(s) que se presente, en su contenido debera especificar el siguiente
texto: "Esta Fianza de/por “[TIPO _DE GARANTIAI®” es irrevocable, solidaria,
incondicional y de realizacién _automéatica, sin beneficio de excusién, ni divisién y

serd pagada por nosotros a ACTIVOS MINEROS S.A.C. a sdlo requerimiento de la

Esta garantfa debera ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
ejecucion de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantia podra ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra
la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilizacion de los materiales o insumos a
satisfaccion de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrolio respectivo.

Activos Mineros S.A.C. estd incluida (mediante la Resolucién de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT de fecha
27/07/2010) como entidad que debe seguir el Procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de las
entidades del Estado a que se refiere el D.L. N° 931 e implementado por la Resolucién de Superintendencia N° 156-
2004/SUNAT y debe comunicar el devengo del gasto a favor de sus proveedores a partir del 01/09/2010.

V“Garantia de Fiel Cumplimiento y/o Garantia por Adelanto directo y/o materiales.
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Entidad”

Asimismo, esta debe ser emitida por empresas del Sistema Financiero o de Seguros
que se encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que estan autorizadas para
emitir Cartas Fianzas, o estar consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

2.13.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; sera emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendra vigencia hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el caso de bienes y
servicios, o hasta el consentimiento de la liquidacion final, en el caso de ejecucion y
consultoria de obras.

Alternativamente, las micro y pequefias empresas pueden optar que, como garantia de fiel
cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, siempre que:

- El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario.
- E! pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periddicas en funcién al avance de obra.

La retencion se efectuara durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

2.13.2 GARANTIA DE ADELANTOS; Activos Mineros S.A.C. s6lo puede entregar los
adelantos previstos en las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentacion de
una garantia (Carta Fianza) emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de
tres (3) meses, renovables trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la
amortizacion total del adelanto otorgado. La presentacién de esta garantia no puede ser
exceptuada en ningln caso.

Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, la garantia podra
ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortizacién total del adelanto otorgado. ‘

De haber, adelantos por materiales, la garantia se mantendra vigente hasta la utilizacion

de los materiales o insumos a satisfaccién de {a Entidad, pudiendo reducirse de manera -

proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra se inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, segtn corresponda.

b) Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutara la obra al contratista.

¢) Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.

d) Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto
al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la seccién especifica
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de las Bases.

e) Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales 1°
sefialados en su propuesta técnica

f) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién.

Estas condiciones deberan ser cumplidas dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
siguiente a la suscripcion del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

En los siguientes supuestos:
e Cuando la estacionalidad climatica no permitiera el inicic de la ejecucion de la
obra, hasta la culminacién de dicho evento, o
e En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en a) y b), del presente numeral, hasta el cumplimiento de las mismas.
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién
de la obra.

La decision de cualquiera de los supuestos, debera ser sustentada en un informe técnico
que formaré parte del expediente de contratacion de la obra.

RESIDENTE DE OBRA'™

Profesional'2 colegiado, habilitado y especializado, con no menos de DOS (2) ANOS de
experiencia en la especialidad'®, designado por el contratista, previa conformidad de la
Entidad. Por su sola designacion, el residente representa al contratista para los efectos
ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar la sustitucion del
residente o los profesionales propuestos para la prestacién. La sustitucion sélo procedera
previa autorizacion por escrito del funcionario de Ia Entidad que, seglin sus normas de
organizacién interna, cuente con facultades suficientes para ‘brindar tal autorizacién, y
siempre que el profesional reemplazante retina calificaciones profesionales iguales
o superiores a las del profesional ORIGINALMENTE PROPUESTO.

E} pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitucién del residente de obra debe ser’
emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de
presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita
pronunciamiento alguno, se considerara aprobada la sustitucion.

INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, debe cumplir con la misma experiencia y calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra, es designado por la Entidad para
velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecucion de la obra y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debera designar a una persona
natural como supervisor permanente de la obra.

S =y
Tl

Ingenieros o arquitectos, segtn corresponda.

En toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

Ingeniero o arquitecto, segln lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la
naturaleza de la obra a ser ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales
para el profesional propuesto como residente de obra, segin la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser

ejecutada.
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CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad
en la que debera ser firmado en cada una de sus paginas por el inspector o supervisor,
seguin corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original
con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra
al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el
gue no podré impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de
aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion por
cada dia en que se impida el acceso.

Sélo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuadermo de
obra. Estos profesionaies anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de ta obra, firmando al pie de cada anotacién que efectiien. También se anotaran en el
cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, asi como la respuesta
de este ultimo.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de
las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se haran directamente a la Entidad, por
medio de comunicacion escrita,

El cuaderno de obra sera cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido
recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a ia Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha
de inicio del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre
el particular.

PENALIDADES

El retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones’ objeto del contrato, Activos
Mineros S.A.C. le aplicara automaticamente una penalidad por cada dia de atraso, hasta
por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Esta penalidad ser4 deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento o por adelanto.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdoe a la siguiente
formuia:
0.10 x Monto

F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:
F=0.15
Cuando se llegue a cubrir el MONTO MAXIMO de la penalidad por mora o el MONTO
MAXIMO por otras penalidades, Activos Mineros S.A.C. podra resolver el contrato por

incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES:

e En los Términos de Referencia de las Bases de este proceso, numeral 12.2, se
consigna las situaciones, condiciones, etc., que serdn objeto de PENALIDAD
ADICIONAL a este contrato, los montos o porcentajes que le corresponderian aplicar
por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimienfo mediante el que se
verificard la ocurrencia de tales incumplimientos.

\
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2.21,

2.22,

2.23.

2.24,

o Aclivos Mineros S.A.C. aplicara OTRAS PENALIDADES, distintas a la penalidad por
mora, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente.

o Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considerard el monto del contrato
vigente. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por
mora.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo
contiene, hasta que la Liguidacién Final quede consentida y se efectie el pago
correspondiente.

VISITA A LA ZONA DE LA OBRA (OPCIONAL)

Los postores podran visitar la zona donde se ejecutard la obra, para Jo cual se pondra en
contacto con la Jefatura del Departamento de Ejecucién de Proyectos al teléfono 204-9000

Anexo 320 o al correo electronico: logistica3@activosmineros.com.pe

CAUSALES DE RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO

Activos Mineros S.A.C. podra resolver el contrato por incumplimiento en los casos en que

el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

4. El contratista podra solicitar la resolucion del contrato por incumplimiento, en los
casos en que Activos Mineros S.A.C incumpla injustificadamente con el pago y/u
otras obligaciones esenciales a su cargo, las mismas que se contemplan en las
Bases o en el contrato.

REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberan ser
ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de
aplicar en la formula o férmulas polinémicas previstas en el Expediente Técnico de obra
que es parte de las Bases, los indices Unificados de Precios de la Construccion que
publica el Instituto Nacional de Estadistica e informatica — INEI.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes
de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de
reajuste “K* conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices
que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden,
los que se pagaran con la valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacién final sin
reconocimiento de intereses

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polindmicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Todos los actos realizados a través de la PAGINA WEB DE ACTIVOS MINEROS SAC
durante el proceso de seleccion, se entenderan notificados el mismo dia de su publicacién.
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2.28,

La notificacién a través de la pagina web de Activos Mineros SAC prevalece sobre
cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del
participante el permanente seguimiento, del respectivo proceso, a través de la pagina web

de Activos Mineros SAC.

OBLIGACIC}N ADICIONAL DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA
PRESTACION

Toda documentacién que presente el contratista ante Activos Mineros S.A.C., como parte
del cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el sello y rubrica en cada una de
sus paginas y al final del documento tenga la correspondiente firma y post firma, que
garantice la integridad y autoria del documento generado.

DISPOSICIONES FINALES

Para cubrir vacios o deficiencias u otros aspectos no contemplados en este proceso, solo
sera de aplicacion supletoria la Ley y su Reglamento, de acuerdo a la Primera Disposicion
Complementaria Transitoria de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CAPITULO Ili )
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

EJECUCION DE OBRA “MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A
TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA
PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAUL,
JUNIN®

I,  AREA SOLICITANTE
La Gerencia de Operaciones de Activas Mineros SAC, en adelante AMSAC,

I. DESCRIPCION DE LA OBRA
Remediacién de suelos contaminados mediante la reforstacion arbustiva de laderas de los barrios de C 77
Sen Francisco, Chanchamayo, San Luls, Comandante Faura y Santa Rosa ubicados en la Oroya ﬁ .4;
Antigua.
“ ——
I, FINALIDAD PUBLICA —
Conlribuir & disminuir Ia contaminacion ambiental a través de la remediacién de suelos de la parle Z&
superior de la zona urbana de La Oroya Antigua mediante la reforesiacion arbusliva de laderas, ;
construccion de canales pluviales, consiruccion de muros lipo gaviones e instalacion de cercos %%%Wj

periméticos, adicionalmente se lograra mejorar las condiciones para la blodiversidad de La Oroya.

V. EXPEDIENTE TECNICO
Se adjunia el expediente técnico correspondiente,

V. TERMINOS DE REFERENCIA
5.1. BERVICIO SOLICITADO

Mejoramiento y remediacion de suelos contaminados a través del mejoramlento de laderas con g}/j’;%
tratamienio paisajistico en la parte superior de Jos barrios de Santa Rosa, San Francisco, San Luis, —
Comandante Faura y Chanchamayo del Sector de La Oroya Anfigua, Yaull, Junin. i E
, UBICACION bou,
Barrios: Santa Rosa, San Francisco, San Luis, Comandante Faura y Chanchamayo. /;%?ff
Distrito: La Oroya, P

Proyincia: Yauli-La Oroya. %—2

Departamento; Junin,

Alfitud; Entre Jos 3,740y 5,730 m.s.n.m.
1 % W)5.3. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA EJECUCION DE LA OBRA

% La ejecucion de la obra contempla una serie de actividades entre obras civiles, asf como forestales
con especies arbustivas gue conforman areas definidas segln el siguiente detalle:

A

|
[
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a. FORESTACION DE LADERAS :

Esta acfividad comprender4 el conjunto de operaciones a desarroliar hasta que las especies
arbustivas (Colie, Quefiual y Ceticlo) queden instaladas y/o plantadas en las areas especificadas
en los planos del expediente tecnico, los cuales cubriran un 4rea total de 33,398.87 m2
distribuidos 'a parte superior (laderas) de los 5 barrios de La Oroya Anfigua tal como se detalla ;

en el siguiente cuadro:

AREA POR
BARRIO REFORESTAR
{m2)

San Francisco 9669.94
Santa Rosa 3142.15
San Luis 9180.21
Chanchamayo 5509.21
Comandante Faura 5897.46

Area Total 33,398.97

b. CONSTRUCCION CANAL DE DERIVACION,

Esta actividad comprende fa construccion, mantenimiento y Limpieza de las obras de arte y
drenaje pluvial (canales y poza disipadora), se construiran 531.40 mi de canales a fin de
garantizar la correcta evacuacion de aguas pluviales y por ende la sostenibilidad del proyecto, el
cual se distribuye en los barrios segin el siguiente detalle.

o Barrié San Francisco
- Construccién 226,30 m de canal de coronacion, dg los cuales 100 m de concreto armando
(f'c=210 kgfcm?2) y 116.30 m de concreto ciclopeo (fe=175 kglem2 + 30%PM)
. Construccion de una poza disipadora de 2.25 m de longitud, 1.10 de ancho y 0.8 m de
altura.

- Limpleza y desbroce de canal en terreno natural de 270m. v
o Sector Santa Rosa @;}%
i - Ampliacién de! canal existente en 70.5 m de concreto armado f'c=210 kglem2 %”’ g
- Limpieza y desbroce de canal en terreno natural de 145 m, ‘if/m%*

o Sector San Luis
- Construccion de 160.80 m de canal de coronacion emboquilfado con concreto ciclapeo
F'e=175 kglem2 + 30%PM, de los cuales 42,40 sera para la parte alta y 118.70m. a la
parte intermedia.
- Mantenimiento de los canales de concreto existentes (limpieza)

2

e Sector Chanchamayo
. Construccion de 73.80m. de canal de coronacion emboguiliado con concreto ciclopeo
F'c=175 kglem2 + 30%PM
- Construceion de un muro tipo gavién 34.5m y 1.00m de altura
- Mantenimiento de los canales de concreto existentes (limpieza)

; o Sector Comandante Faura
- Mantenimiento de los canales de concrefo existentes (limpieza)
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¢, CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES DE H=1,00m.

Se construiran 117 mi de muros fipo gaviones en las zonas que presentan algln riesgo
geodinamico y como protecsitn a ia caida de piedras, jos cuales se distribuiran:

s Sector San Luis
~ Construccién de un muro tipo-gavion de 82.50m y 1.00m de altura,

» Sector Chanchamayo
- Conslruccion de un muro tipo gavién 34.5m y 1.00m de altura,

d. INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO
Se instataran 2660 metros lineales de cerco perimétrico en todos los lotes de los barrios donde
se instalaron las plantaciones arbustivas (Santa Rosa, San Francisco, San Luis, Comandante
Faura y Chanchamayo), el cual estardn distribuidos es(raiégicamente en las zonas bajas que
son accesibles desde Ja parte urbana, Se realizara con postes de madera redonda y alambres
de plas,

Adicional a las actividades descritas se realizara la construccion de 02 cruces peatonales en el barrio
San Francisco de 1.20 m de largo ¥ 1.50 m de ancho, de concreto armade Fe=175kglom?.

Para efeclos de la ejecucién de los trabajos, El Contralista, efectuard las coordinaciones y
autorizaciones pertinentes del caso con la Municipalidad Provincial de Yaull La Oroya, para realizar
los {rabajos y con parficipacién de un representante de ACTIVOS MINEROS SAC.

54, PERFIL DE LA PERSONA JURIDICA QUE PRESTARA LA EJECUCION DE OBRA

Perfit .7 -
Persona Juridica
- Tlempo deé Expetiencla T o i : ]
= Expetiencia en ejecucion de obras guales y/o simil ilares, el cual se aored;tara con la
presentacion de contralos u ordenes de serviclo 'y su respectiva conformidad por la
prestacion efectuada,
= Seconsiderardn obras tguales o similares, los sigulentes:
» Obras de manejo o mejoramiento de suglos. (i)
> Remediacion de suelos (i)
¥ Forestacion o Reforestasion,
» Construceion de canales revestidos,

Reqguisitos:administiatives
Obligatorios
»  Noestar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Eslado,

5,5, PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO, CONSIDERANDO PERFIL. Y EXPERIENCIA
55,1, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Persopal Propuesto 0 : : G
Profesional en Ingenieria Civi - inqenlero Residente de Obra
Tiempo de Experlencld - i i

10} Como: clausura de pastos, ejecucién de enmiendas, incorporacion de materia organica, rehabilitacitn de zanjas de
infiltractén, instalacion de pastos.

{if) Ad!clén: para prestaciones ejecutadas, en e ambito de La Oroya, como Remediacion de Suclos, se
considerard actividades similares gue tengan relacian con pavimentaciones sean vehiculares y/o peatonales 3
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« Experiencia minima de 04 {cualro) afios efectivos en haber laborado como Resldente de
Obra, Inspector o Supervisor de Obras en proyectos iguales o similares. {de preferencia
en altitudes mayores a 2800 msnm).

»  Seconsideraran cbras iguales o similares, las siguientes:

» Obras de manejo o mejoramiento de suelos.
» Remediacion de suelos

> Forestacion o Reforestacion,

» Construccion de canales revestidos.

« Laexperiencia requerida sera debidamente acreditada con la presentacion de contratos
u brdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada, asi como
constanclas o certificados de trabajo.

Bstdios. 0

«  Prolesional con titulo de Ingeniero Givil, Agricola o Forestal
Colegiado y habliitado por €l Colegio de Ingenieros del Perd.

e Con capacitacion como residente de obras piiblicas y/o supervision de obras pliblicas

(minimo 30 horas).

o Con capacitacion en la ley de contrataciones def estado vigente (DS N° 350-2015-EF),
minimo 24 horas,

«  Con manejo de software MS Project, Auto CAD y S10 mbdulo Presupuestos.

o Laacreditacién debera presentar copia simple de los certificados, constanclas, diplomas
de titulacion, asi como copia del titulo profesional y cerfificado de la colegiatura,

5,52, ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA

“PersonalPropuesto. . . o
Profesional en Ingenierla Forestal — ingeniero Asistente de Residente de Obras
Tiempo de Expefiencla. . i -

o Experlencia minima de 02 (dos) afios efectivos en- haber laborado como Residente,
Inspector o Supervisor en la ejecucion de proyectos de reforestacion, forestacion,
mejoramiento de suelos o remediacion de suelos:

« Laexperlencia requerida sera debidamente acreditada con ta presentacion de contratos
ubrdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada, asi como
constancias o cerlificados de {rabajo

«  Profesional con titulo de Ingeniero Forestal, Colegiado y habilitado por el Colegio de
ingenieros del Perd.
» Con capacitacion en gestién ambiental o normas refacionados a recursos naturales

s

como Ley forestal y Fauna Siivesire N° 29763 (minimo 30 horas) b Sant
«  Laaocreditacion debera presentar copla simple de los certificados, constancias, diplomas h o
de titulacien, ast como copia del titulo profesional y cerlificado de la colegiatura. I o

5.5.3. INGENIERO EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

Personal Propuesto. . oo g e
Profesional en Ingenteria Civll, Forestal, Industrial, Minas, Ambiental o Metalurgista, ~ Ingeniero

en seguridad, salud y medio amblente y' Calidad,
FlempodeExperiencid [ o eeei i i
»  Experiencia minima de 2 (dos) afios efectivos en haber laborado como especialista en
calidad en ejecucion de proyectos, jefe, inspector o prevenclonista en Seguridad, Salud

y Medio Ambiente en obras civiles en general o implementando sistemas de gestion de
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SST y gestibn de calidad en la construccion basadc en normas nacionales yfo
infernacionales de proyectos en general,

o Laexperiencia requerida ser4 debidamente acreditada con fa presentacion de contratos
u brdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada, asi como
constancias o certificados de trabajo.

i Estudios] i

» Profesional con titulo de ingeniero Civil, Forestal, Industrial, Minas, Ambiental o
Metalurgista Colegiado y habilitado por ef Colegio de Ingenieros del Perd.

o Con capacitacion en Seguridad Salud en el Trabajo (SST), ley 28783, DS 005-2012TR
o sistemas de gestion de seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18000 6 OHSAS
18001).

= Con capacitacion en Sistemas de gestion ambiental (SO 14001 o similar} o gestion de
calidad (ISO 9001 o similar),

o Las capaciiaciones requeridas deben ser como minimo 40 horas, la acreditacion debera
presentar copla simple de los certificados, constancias o diplomas de titulacion suscrita
por entidades acreditadas autorizadas para tal fin, asf mismo debera presentar la copia

del titulo profesional y certificado de la colegiatura

Vi,

NOTA:

1. El certificado Original de habilidad profesional se presentara al inicio del servicio.

TIEMPO Y OPORTUNIDAD DE LA EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de 120 dias calendario, comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan
las condiciones establecidas en el articulo 152° del Reglamento de fa Ley de Contrataciones de! Estado:

1, Que Ia Entidad notifique al contratista quien es el inspactor o el supervisor, segun corresponde;

2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la obra

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con
las Bases, hubiera asumido como obligacién;

4, Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técriico de obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasién de la absolucion de constitas y observaciones;

5. Que la Entidad haya oforgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 156.

Las condiclones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince

(15) dias contados a partir de! dia siguiente de la suscripcion del contrate.

En caso no se haya solicitado la entrega det adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de

las demas condiciones.

Una vez culminada la obra, se seguira el procedimiento establecido en el articulo 178° (recepcion de

obra y plazos) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

FORMA DE PAGO

El procedimiento de tramite de pago para cada valorizacion, sera concordante con lo contemplado en
el articulo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, previa presentacion del informe
respectivo y conformidad del administrador del contrato, deberé presentar previo al pago los
documentos siguientes:

o Presentacién de Informe de actividades realizadas, detallado, sustentado deberé inciuir la
valorizacion de trabajos ejecutados del servicio.

o Conformidad del servicio (emitido por el area usuaria y visada por la Gerencia del &rea).

o Presentacién del comprobante de pago, seglin cuadro de detalle: '
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1 | Activos Mineros S.AC. | 20103030791 P;olongacxbn Pedro M oita 421, distrito de San Juan de eraﬂores

L persona natural o jurldica adjudicada deberd confar con una cuenta bancaria, para lo cual se
compromete a brindar a AMSAC su Cédigo de Cuenta Interbancaria CCI generada por enfidad banceria
autorizada por la SBS, para que se le pueda realizar el depbsito respectivo de preferencia en el Banco
Continental.

Vill,  REQUERIMIENTOS MINIMOS

Mano de Obra; El Postor presentaré una declaracion jurada que el personal de mano de obra calificada
y no calificada preferiblemente, se contrataré en la zopa.

Equipo Minimo: El Postor presentara una declaracion jurada donde garantice que dispone 0 se
compromete a alquilar o adquisir el Equipo Minimo segiin el Expediente Técnico y que este se encuentre
en buenas condiciones;

" EQUIPO MINIMG. - & <172t -] CANTIDAD {UND.
CAM!ON VOLQUETE 10 m3 01
CONPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANGHA 7 HP 01
CARGADOR FRONTAL 125 HP 01
GENERADOR ELECTRICO PORTATIL DE 4000 W 01
ROTOMARTILLO ELEGTRICO PORTATIL DE 1500 W 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5" 01
MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3{20HP) 01
ESTACION TOTAL+ PRISMAS 01

Relacion de personal minimo requerido;

INGENIERC RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO EN SEGURIDAD, BALUD Y MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

X, FACTOR REFERIDO AL OBJETOQ DE LA CONVOCATORIA
Se consideraran obras iguales o similares, lo siguiente;

» Qbras de mangjo o mejoramiente de suelos.
¥ Remediacién de suelos

> Forestacion o Reforestacion,

» Construccién de canales revestidos.

MONTO ESTIMADC

El valor referencial estimado total es de 8/, 1, 261, 509,15 (Un millén dosclentos sesenta y un mil
quinientos nueve con 15100 soles), incluye los Gastos Gengrales equivalente al def Costo
Directo, Utilidad equivalente al de} Costo Directo y el impuesto General a las Ventas (1.G.V.) del
18,00%, as! como los seguros correspondientes. Los Coslos estéan actualizados al 30 de enero 2016,

Concordarite con Cronograma de Avance de Obra Valorizado, la e}ecucién esta programada segiin se
detalla en ¢l Cuadro N* 01;
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Xl

CUADRG N° 01: CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

DESCRIPGION DE AGTIVIDADES |/ 'MESO1 | || MES02 MESO4

Ejecucion del Proyecto 26.70% 29,30% 32.20% 12.80%

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

El administrador del contrato seré; Ing. Carlos Arguedas Villacrés, Jefe del Departamento de Ejecucion
de Proyectos quien estara a cargo de la administracion del contrato y de otorgar la conformidad
correspondiente. La gerencia de Operaciones de AMSAC podra designar ofro profesional en su
reemplazo para io cual comunicara al contratista mediante una carta simple. '

AMSAC, designara a un Inspector o Supervisor de Obra durante la etapa de ejecucion del proyecto,
quien actuard como representante de la entidad para Ia correcta y cumplimiento de la ejecucion de la
obra, dentro de los alcances considerados en el expediente técnico y/o contrato.

PENALIDADES

Se aplicaran las penalidades del caso, de acuerdo a lo establecido en la normativa de la Ley de
Contrataciones y su Reglamento vigente,

12.1. Penalldades por mora en la ejecucion de la obra

Por cada dla de retraso respecto al plazo estabiecido en el contrato y/o expediente tecnico, se
penalizara con la penalidad diaria de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0,10 x Monto) / (0.5 x plazo en dias)

12.2, Otras penalidades

Adiclonalmente, de acuerdo a lo establecido en el articulo 134° del Reglamenio de la Ley de
Contrataciones del Estado vigente, se consideraran otras penalidades, segun se defallan:

a. Penalidades por incumplimientos: De acuerdo a la sigulente tabla:

© INFRAGCION
BE LA INASISTENCIA DEL RESIDENTE

1 Cuando se compruebe fehacientemente la inasisiencia y/o falta de permanencia del 0.50 x K
Residente de Obra sin justificacion. La multa sera por constataclén de inasistencla o
no permanencla en la obra verificada.

HERRAMIENTAS

2 Cuando se evidencle que no se cuenta con las herramientas adecuadas para los 0.05 xK
trabajos especificos en ejecucién. La multa sera por cada evento.
PERSONAL TECNICO

3 Por ausencias Injustificadas del personal técnico minimo estipulado en las Bases, 040 x K

acorde a su propuesta técnica. La multa sera por cada persona y por caso verificado
{excepfo el Residente).

PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS DEL PERSONAL

Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal del contratista (el pago 0.05 xK
deberd realizarse a méas tardar dentro de los primeros § dias calendario de cada
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periodo o mes de pago. Incluira pagos de AFP u ONP, SUNAT, Seguros entre otros
vinculados a la actividad, los cuales deber4 presentarse para el pago correspondiente.
La multa seré para cada caso detectado.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

5 Maquinarlas o equlpos ausentes segln el requerimiento técnico minimo o se 010 xK
encuentren en mal funcionamiento, la multa sera por cada equipo y por caso verificado
de incumplimiento.

ACTOS DOLOSOS

Cuando se compruebe que el personal del Contratista realizé actos dolosos en
6 perjuicio de la poblacién, medio amblente o de Aciivos Mineros $.A.C., ademés de la 1xK
separacion del o de los trabajadores de la obra (considera personal técnico y
profesional), La penalidad se aplicaré por cada caso detectado.

CUADERNO DE OBRA

Si el contrafista no permite el libre acceso al cuaderno de obra al inspector o

7 : . . . 0.05xK
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias. Se aplicara penalidades por cada
Impedimento verificado.

CAMBIO DE PROFESIONAL DE LA PROPUESTA TECNICA

El cambio Yo reemplazo del personal propuesto, siempre deberé ser aprobado y
comunicado por AMSAC y procedera solo si el nuevo personal propuesto iguala o
8 supera las calificaciones de |z propuesta lécnica presentada para el proceso de 0.10xK
seleccion para la ejecucion de la obra, cada cambio de profesional estara sujeto a
la penalidad independieniemente del avance de la obra, salvo razones de indole de
salud debidamente sustentada.

Donde K es igual al 1.00% del Monto Contrato de Obra.

b, Penalidades por Incumplimientos de normas de seguridad y salud en el trabajo:

Incumplimiento en el reporte mensual y trimestral de seguridad y salud en el
1 trabajo, inciuyendo reportes exigidos por el Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SST). La penalidad sera por ocurrencia.
incumplimiento de |a normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo naclonal
2 o sectorial, estandares, procedimientos (PETS), Politica SST, RISST. La
penalidad sera por, por ocurrencia y por dia,

Accidente no morial de trabajador, sea cual fuere su gravedad, como
consscuencia del incumplimiento de procedimientos (PETS), estandares de
3 trabajo, RISST-AMSAC o la legislacién nacional por parte de la empresa
contralista o dei trabajador de la empresa contrafista, La penalldad sera por
evento ocurrido.

incumplimiento de la empresa contratista en la entrega de procedimlentos
4 (PETS) ylo estandares de trabajo a su personal. La penalidad seré por
persona, por ocurrencia y por dia.

No entregar informacion adiclonal de seguridad y salud ocupacional, de

5 acuerdo a la legislaclon, que AMSAC solicite. La penalidad serd por
ocurrencia.
6 Incumplimiento de }a entrega de los Equipos de Proteccion Personal (EPPs) 03K
a los colaboradores. La penalidad seré por persona, por ocurrencia y por dia. '
incumplimiento del uso o uso deteriorados de los Equipos de Proteccion
7 Personal (EPPs) en f lugar de trabajo, por parle de los trabajadores, La 0.3K
: penalidad ser4 por persona, por ocurrencia y por dia.
' 8 incumplimiento de |a implementacion en obra de controles de seguridad en 5K

ias tareas, de acuerdo al analisis de riesgo previamente realizado y a los
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r estandares de trabajo y procedimientos de trabajo seguro. La penalidad sera J
por persona, por ocurrencia y por dia.

Donde K es igual al 0000670 del Monto Contratado de Obra.

Para las infracciones detectadas descritas. La Entidad, notificara y otorgara un plazo méximo de 05 dfas
calendarios para la subsanacién, caso contrario de negligencia del Contratista, se haré acreedor y
efectivizara a la sancion econdmica correspondiente,

Estas penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o st
fuese necesario se cobrar4 del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento o
por el monto diferencial de propuesta.

Estos dos tipos de penalidades por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Si el monto acumulado de las penalidades por mora o el de otras penalidades alcanza el 10% del
Monto del Contrato de Obra, Activos Mineros S.A.C., podréa resolver el contrato por incumplimiento y
ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento.

Xll.  OTROS POR CORRESPONDER

13.41. RECURSOS FINANCIEROS
La fuente de financlamiento sera de: Fideicomiso Ambiental

13.2. DE LA EJECUCION CONTRACTUAL %’Ww%
VALORIZACIONES Y METRADOS fﬁff%j
Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y- seran elaboradas el tltimo dia de cada e
perlodo previsto en las Bases, por el inspecior o supervisor y el contratista. Los desembolsos se Kf i}
efectuaran mensualmente de acuerdo al avance fisico de la obra (valorizaciones mensuales)

previa verificacion y aprobacion del inspector o supervisor de la obra.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, las valorizaciones se
formularan en funcion de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando

separadamente los montos proporcionales de gastos generales y ufilidad ofertados por el égw
contratista; a este monto se agregara, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impussto
General a las Ventas Ef:j%ﬂ
Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el contratista 2
y el inspector o supervisor, y presentados & la Entidad dentro de los plazos que establezca el
contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, IM

éste la efectuara. El inspector o supervisor debera revisar los metrados durante el perfodo de

aprobacion de la valorizacion, £
ADELANTOS

Adelanto Directo

Para el caso de la ejecucion de obras, el adelanto directo al contratlsta, en ninglin caso
excedera del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, para lo cual se deberd
seguir el procedimiento establecido en el articulo 156°del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. .
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" Adelanto para Materiales

Para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato, los que en conjunto no deberan
superar el veinte por clento (20%) del monto del contrato original. El adelanto de materiales
podré ser solicitado dentro de los diez (10) dias calendario siguiente de iniciado el plazo de
ejecucion contractual, en concordancia y adjuntando el calendario de adquisicion de materiales e
insumos presentado por el contratista, la garantia respectiva y el comprobante de pago
correspondiente.

No procedera ef otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos, Para el otorgamiento del adelanto para
maeriales o insumos se deber4 tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-
VC y sus modificatorias, ampiatorias y complementarias.

La entrega del adelanto de materiales por parte de la entidad sera dentro de los 30 dfas calendarios
siguiente luego de cumplidos todos los requisitos indicados en el parrafo precedente.

AMORTIZAGION DE LOS ADELANTOS

La amortizacion de los adelantos se hara mediante descuentos proporcionales en cada uno de los
pagos parciales que se efectlen al contratista por la ejecucion de la o las prestaciones a su carge.

La amortizacion del adelanto directo se hara mediante descuentos proporcionales en cada una de
las valorizaciones de obra. '

La amortizacién del adelanto para materiales e insumos se realizara de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion de los adelantos se tomaréa en
cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista yfo en la
fiquidacion,

DE LAS GARANTIAS

Las garantias de fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto de materiales y sus renovaciones
ser4n emitidas a favor de Activos Mineros S.A.C. y deberan tener las siguientes condiciones:
incondicionales, solidarias, irrevocables, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica al
solo requerimiento de Activos Mineros, siempre que hayan sido emitidas por una empresa
autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de
Fondos de Pensiones y deberan estar vigentes hasta la amortizacion total de los adelantos
otorgados respectivos. Para la garantia de fiel cumplimiento hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

MODALIDAD DE EJECUCION:
A precios unitarios.

CUADERNO DE OBRA

Se deberan cumplir con todo lo establecido en los articutos 163°, 164° y 165° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se mantendra en la obra para registrar todas las
ocurrenclas de la Obra. Concluida la ejecucion de la obra, el original quedara en poder de la
Entidad. ) ‘

CONTROL DE DESARROLLO DE LA OBRA:

10
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Al inicio de la Obra, el Contratista debera presentar para la revision y aprobacion del Inspector o
Supervisor de obra, los Cronogramas de Obra a nive! de detalle, donde se incluira el avance
fisico y financiero, ast como, la curva “S" de avance, que para todo efecto sera el parametro de
control de la prestacion,

Durante el desarrollo de la obra, se debe contar con un procedimiento escrito como condicién Mj'/ﬁf’ :
previa para el iniclo de las actividades criticas de la obra, dentro de ese procedimiento se debe Hu?
establecer los *Puntes de Inspeccion de Calidad” y los “Analisis de Riesgo", que deben formar -
parte de los correspondientes planes de calidad y de SSMA de Obra. %l;%@
Se establecen las reuniones de coordinacién general entre el Contratista y ia Supervision, con sus »
respectivos profesionales de apoyo, las que deben realizarse con una periodicidad semanal y que E% ;’12
a su vez podrén acordar reuniones mas especificas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente yio '
Aseguramiento y Control de la Calidad y/o Planificacion y Programacion yfo Seguimiento y Control, iiﬁj’%ﬁ
las que deben ser en cualquier caso agendadas y registradas en actas, siendo la participacion -
del representante de la entidad de manera supernumeraria, %
" 4

Por via mal o correo electrénico, el contratista debe presentar a la supervisién el plan de reporte
semanal o “weekly report’, donde se debe prever las actividades a realizar por cada uno de los
frentes de trabajo y por las areas de calidad y SSMA, este reporte debe ser presentado antes de
las 4:00 pm del Gltimo dia de cada semana anterior, con copia al Administrador del Contrato.

DOSSIER DE CALIDAD

En las valorizacionss y al finalizar la Obra, el contratista deberé entregar el “Dossler de Calidad"
donde se deben entregar los procedimientos escritos y registros del pruebas o controles de
calidad, tanto de los materiales como de los procesos, asi como un resumen gréfico y escrito de
todo lo ejecutado de manera que se evidencle de manera trazable el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y los hitos o puntos de inspeccion o supervision. Asimismo, debera
enfregar los planos post. Construccién y/o “as built" (‘conforme a la ejecucion de obra’) y los
certificados de calidad de materiales. ‘ :

13,3, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) El Contratista debera cumplir a satisfaccion la ejecucion de obra contratada, garantizando la
calidad de la obra,

b) El Contratista debera cancelar los pagos a sus trabajadores puntualmente, a més tardar a los
cinco dias calendario después de finalizado cada mes, garantizando y manteniendo el clima
social, ademés de tener al dia los pagos de AFP u ONP, seguros y ofros, los cuales deben
presentarse para el pago correspondiente. Caso contrario se aplicara la sancion
correspondiente por perjudicar el normal desarrollo de las actividades de remediacion
ambiental.

¢) El Contratista, debera tener al dfa su libro de planilias, as! como, los pagos correspondientes C

- gl sistema de seguridad soclal incluyendo accidentes de trabajo, enfermedad -profesional y -
otras contribuciones, CTS, SUNAT, el mismo que deberad presentar una copia a Activos
Mineros S.A.C. cada vez que se lo solicite.

d) El Contratista se compromete a mantener “in situ”, al personal idoneo. Esta obligado a retirar
de la obra al personal que Activos Mineros S.A.C. considere que no es adecuado o que haya
causado un perjuicio a Activos Mineros S.A.C.

&) El Contratista sera responsable de la seguridad de todo su personal, debiendo tomar las
medidas necesarlas para el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional

5
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y otras medidas complementarias en Mineria D.8. N° 055-2010-EM, emitido por el Ministerlo
de Energlay Minas y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 005-2012-TR,
Asimismo debera contar con una poliza de seguros SCTR de salud y pension para todos
los trabajadores.

f) El Contratista esta obligado a coniratar los seguros que disponga la Ley tanto para el personal Ef%’w
profesional como para los operadores a fin de cubrir los riesgos de accidentes durante la "
gjecucion de la obra, asi como durante los traslados. Activos Mineros S.A.C. no se J
responsabiliza por cualquier accidente o incumplimiento det personal, ;ﬂ";%

g} Proporcionar los equipos e implementos de seguridad segin las Normas de Seguridad ol
establecidas por Ley y las herramientas necesarias para efectuar |as tareas especificas para %
cada situacion segtn el lugar de trabajo. 4

h) Para todo cambio del responsable a cargo de direccion técnica de fa obra, El Contratista, ﬁ‘@f’fﬁj
previamente deberé tener autorizacion de Activos Mineros S.A.C. T

) El Contratista debera proporcionar personal con experiencia adecuada para la ejecucion de los C%ﬁ
trabajos, los cuales se deberan coordinar con el responsable Y/o supervisor de ejecucion de
proyectos de Activos Mineros 5.A.C. en la zona. _—

j) Para efectos de la ejecucion de los trabajos, El Contratista, efectuara las coordinaciones y y
autorizaciones pertinentes def caso con la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, para &
realizar los trabajos y con participacion del Supervisor de Ejecucion de Proyectos de ACTIVOS -

MINEROS S.A.C. en la zona.

K) El contratista presentara dentro de los 10 primeros dias de iniciado la ejecucion de la obra el
informe de compatibilidad del proyecto en campo respecto al expediente Técnico,

) As! mismo debera contar seguro contra todo riesgo (CARY), incluye el IGV, el cual debe ser al
nombre de la entidad {Activos Mineros SAC) o '

13.4. SEGURIDAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES

a) El Contrafista estara obligado a cumplir la legislacion referida a Seguridad y Salud en el
Trabajo, tanto nacional como sectorial, asi mismo cumplira con todas las coordinaciones de
los referidos temas que realice con AMSAC.,

b

E! Contratista que ejecute la obra debera cumplir con {a legisiacion sigulente:

= |ey de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por la Ley N 29783, .

= Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto
Supremo N° 005-2012-TR.

= | ey de Modemizacion de la Seguridad Social en Salud, aprobado por Ley N°26790.

= Reglamento de la Ley de Modemizacion de la Seguridad Social en Salud, aprobado por el
Decreto Supremo N° 009-97-SA.

= Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobado por Decreto
Supremo N° 003-98-TR,

« Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minerla, aprobado por DS-055-2010-
EM,

= Reglamento Nacional de Edificaciones {(RNE), aprobado por DS N° 011-2006-VIVIENDA y
‘todas sus incorporaciones o modificatorias.

» Norma de Seguridad Durante fa Construccion, referida al Capliulo NORMA G.050 del
reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado DS N* 011-2008-VIVIENDA y todas

} sus incorporaciones o modificatorias. ‘

i = TUO Reglamento Nacional de Transito, aprobado por Decrefo Supremo N° 016-2008-MTC.

12
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= Y toda aquella norma general o sectorial que ie apiicaran.

¢) Los trabajos de alto tiesgo que desarrollara Ef Contratista, serén ejecutados cumpliendo con
todos los requisitos especificados por la legislacion de Seguridad y Salud y las disposiciones
adicionales indique Activos Mineros S.A.C. (Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo
(PETAR), Check List, etc.). Para lo cual los representantes de Activos Mineros S.A.C.
verificaran su cumplimiento

d) Encada trabajo que se realice, se identificaran ios EPPs a utilizarse en cada uno de estos, b,

" e) El Contratista se compromete a dar cumplimiento a la Politica de Seguridad y Salud en el M
Trabajo y ef Reglamento intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo de AMSAC., "
f) La Sefializacion de Seguridad durante la ejecucion de los trabajos y como parte de la obra a %
entregarse debera cumplir con la NORMA TECNICA NTP 399,010-1 “Sefiales de Seguridad, —
Colores, simbolos, formas y dimensiones de sefiales de Seguridad”,

g) Los Estandares de Sefializacion indicados en el DS-055-2010-EM también son de obiigado Aﬁ
cumplimiento aplicacién. Cg‘//

h} El Contratista debera establecer sistemas de comunicaciones eflcientes que permita el control
inmediato de los eventos que pudieran presentarse.

|} Los términos especlficos de cumplimiento referidos a Seguridad y Salud en el Trabajo se le
entregaran a El Contratista en la reunion de Inicio de la ejecucion de obra,

) El Contratista al ejecutor de la obra brindara vigilancia permanente a los diversos sectores
donde se realizan los trabajos, durante la ejecucion se mantendra en condiciones adecuadas
de limpieza, Se observaran las disposiciones de seguridad de las leyes referidas a Seguridad
y salud ocupacional en Minera, dando cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
N° 29783 y su reglamento D.S, 005-2012-TR. Asimismo, el contratista debera contar con
una poéliza de seguro SCTR (salud y pensién) para-todos sus trabajadores.

13,5. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD,
Se detalla a continuacién los requerimientos de los implementos de seguridad minimos:

Descripcion imagen Und, Especificaciones Técnicas
Casco de seguridad tipo Jockey, fabricado en
material polietileno de alta densidad. Suspension C::j
de 06 puntos (tafilete tipo ratchet), banda
CASCO UND antisudoral para la frente. Disefio frontal plano que o, wft
PROTECTOR permite colocar el logotipo de la entidad. Soporta 'ng%“ﬁ
hasta 20,000 Voltios. Permite adaptar otros

implementos de seguridad como orejeras, anteojos, r/ﬁ
, visores, etc. Norma ANS! 289.1-2003 4

- Barbiquejo se ajusta en el casco lo que da mayor

i sujecion, Evita accidentes por caldas o mal calce

BARBIQUEJO ;c;ig;_x i PZA deJ este, Cinta de Poli¢ster de 1,5 cm de ancho.

Ajuste Regulable. Enganches para adosar a casco.

Respirador facial de media cara de  bajo

PZA mantenimiento de media cara reusable, doble

cartucho. Debe cumplir con la norma NIOSH 42
CFR Parte 84.

RESPIRADOR

By 13
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.. " |Alta eficiencia contra particulas Contra particulas P-
FILTRO P 100 Unid 1400, Debe cumplir con fa norma NIOSH 42 CFR.

Lente con luna clara, antirayadura todo de
policarbonato, visién amplia, liviana, lentes con anti-
empafiante. Proteccién contra impactos airededor
de los ojos, proteccion contra los rayos UV al 99%,
PZA Isoportes de la nariz que aseguran el lente al rostro
sin deslizarse y con suave asiento. Marco negro de
nylon con patitas regulables. . Garantfa contra
defectos de fabricacion: 03 meses, Cumpla Norma
ANS| 787.1-2003

LENTES DE
SEGURIDAD

Guantes de cuero amarillo con refuerzo,
Resistentes a los disolventes, aceites, grasas,
agentes como lgjia. 100% de cuero duro, con forro
PAR |interior suave y durable. Para trabajos de destreza,
para uso fibre sin fatiga en los dedos y mayor
comodidad del usuario, Garantia contra defectos de
fabricacion de 03 meses.,

GUANTES DE
CUERO

Confeccionado en tela Drill, Indura Ultrasoft de 9
onzas estilo 451 con una composicion de 88%
Algodon y 12% Nylon de Alta Tenacidad. Bragueta
con cierre relampago de polietileno o plastificado
con seguro para que no se deslice hacia abajo con
sobre tapa de proteccién con doble costura
reforzada friple atraque, incluye Logotipo bordado
de la empresa en la espalda y pecho, Cinta
reflectiva que cumpla la norma ANSI/ISEA 107-
2010 en brazos, pecho espalda y piernas de 15",

MAMELUCO O

DOS PIEZAS UNID-

Bota de goma prensado directo impermeable con
forro interno, con buenas propiedades fisicas/
PAR |mecéanicas, con punta y plantilia de acero, suela de
goma antideslizante, modelo Tornado, que cumpla
con la Norma NCh 1796 of, 92

ZAPATOS Y/O
BOTAS DE JEBE
CON PUNTA DE

ACERO

Capotin de PVC (Polietileno especial), de material
PZA [grueso. Especiales para climas lluviosos (con
capucha).

CAPOTIN DE
PVC

Adicionaimente El Contratista proveera EPPs a los trabajadores, de acuerdo a las tareas que se
desarrolien durante la ejecucion de la obra, tales como trabajos en altura, en caliente, entre otros.

CONFIDENCIALIDAD Y COMUNICACIONES
La persona juridica que participa en el presente servicio se compromete a:

a) Mantener de manera confidencial la informacion que le sea proporcionada y toda aquella que
se genere en torno a ella como producto de la prestacion de sus servicios, no emplearia en

/
§ 4
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13.7.

13.8.

beneficio propio o de terceros mieniras conserve las caracteristicas de confidencialidad o
mientras sea tratada como Informacioén de la empresa.

by La publicacion de la informacion elaborada ser4 realizada por el administrador de contrato o
supervisor de la empresa relacionado siempre con el tema del contrato, presentando el texto a
publicar en el formato original. El incumplimiento de esta disposicion ser4 motivo de resolucion
de contrato.

¢) Informar inmediatamente al administrador de contrato sobre cualquier haliazgo o innovacion
alcanzada en el desarrollo de su trabajo, a colaborar con la mayor diligencia en la
documentacion y declaracién de lo hallado y a mantener sobre todo ello los compromisos de
confidencialidad requeridos y necesarios.

=

Est4 obligada a la confidencialidad de la informacion que reciba a raiz de la presente relacion
contractual y/o toda Ja informacion, andlisis y conclusiones contenidos en sus informes, escritos
y recursos durante el plazo de ejecucion contractual y hasta dentro del plazo de dos afios
desde la recepcion de la conformidad del Informe Final, a menos que cuente con un
pranunciamiento escrita de Activos Mineros S.A.C., en sentido contrario.

CLAUSULA RESOLUTORIA

Dentro de la vigencia de! plazo contractual o de la orden de servicio, AMSAC podra resolver
unilateralmente la orden de servicio cuando considere que no se haya cumplido con el objeto de
la contratacion, previa comunicacion del area usuaria a la persona natural o juridica contratada
para la realizar el presente servicio,

El contrato o la orden de servicio segn corresponda quedaran resuelta con la comunicacién por
escrito por parte de AMSAC. Asl mismo |a orden de servicio podra ser resuelta por acuerdo de las
partes, evidenciada a través de un Acta de Acuerdo.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La persona natural o juridica cede a favor de AMSAC cualquier tipo de derechos generades como
consecuencia de la elaboracion de los Informes y documentos que son materia del presente
servicio, en el marco del Decreto Legislativo N° 822 “Ley sobre el Derecho de Autor”. Asl mismo
se compromete & no utilizarla para fines distintos a los del servicio prestado, ni durante su
ejecucion ni después de la finalizacion del mismo, sin que medie autorizacion escrita de AMSAC.

ANEXO

Expediente Técnico “MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A
TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA
PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS,
CONIIANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI,
JUNIN,

16
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RESUMEN EJECUTIV e i;;;éi.‘;??;g;;;a;;:g.;;g;n

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE
SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS
BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN
LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL
SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, DISTRITO DE LA
OROYA, PROVINICIA DE YAULI-JUNIN

Elaborado para:

Elaborado por:

S

BRI (EUFLE A7 83,400
LSS COSTHOL AND ESVIRUNHENTAL ERGINEENM

DIVISION DE MEDIO AMBIENTE
: A
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE

LOS BARRIOS SANTA ROSA, SAN FRANCISCO , SAN LUIS, SO e S e
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAY O DEL SECTOR DE LA ey LT
OROYA ANTIGUA, YAULL, JUNIN

RS CinTre ANE NV nIsI) Badmilkan.

MEMORIA DESCRIPTIVA

. NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE
SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA,
YAULI, JUNIN.

. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Responsabilidad Funcional

Funcién: Ambiente

Divisién Funcional; Gestién Integral de la Calidad Ambiental

Grupo Funcional: Vigilancia y control integral de la contaminacion y remediacion
ambiental

Responsabilidad funcional: OPI Energia, OPl Ambiente

OPI Responsable de la evaluacién: OP| Fonafe

Unidad Formuladora

Sector; FONAFE

Pliego: FONAFE

Nombre: Activos Mineros S.A.C.

Persona responsable de formular: Copersa Ingenieria S.A.C., ing. Alfredo Alfaro Lagos
Persona responsable de la unidad formuladora: Ing. Ben Ricaldi Tinoco

Unidad Ejecutora

COPERSA INGENIERIA 8.A.C,

Sector: FONAFE

Nombre: Activos Mineros S.A.C.

Persona responsable de la unidad ejecutora: Ing. Carlos Arguedas
Correo electrénico: carguedas@activosmineros.com.pe

Teléfono: 618-7700

Msc. Purificdolsh Mus Febrero 2016 - 2

- 090387

3 0
C.LP. 31744
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PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE

LOS BARRIOS SANTA ROSA, SAN FRANCISCO , SAN LUIS, D B e O
COMARDANTE FAURA Y CHANCHAMAY O DEL SECTOR DE LA Cimsmle oo

OROYA ANTIGUA, YAULL, JUNIN e e

C. UBICACION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

La zona del proyecto se encuentra ubicado a 3750 m.s.n.m. en la cuenca alta del rio

Mantaro en |a, o
R
= Regién: Junin @wj

= Provincia: Yauli b,
%}?’w

P

Limites Geograficos:
[T

= Distrito: La Oroya

= Norte: Santa Rosa de Sacco Z//fjﬁ
= Sur; CC. Huari ’

= Este: CC. Paccha
« Qeste: rio Mantaro

Coordenadas Geoqgraficas:

S
= Latitud Sur: 11°31'03" Eﬁwj

= Longitud Oeste: 756°53'568" o . A

29

Barrios comprendidos en el rea de influencia del proyecto

F = Barrio de San Francisco
' = Barrio de Chanchamayo
= Bario de San Luis
« Barrio de Comandante Faura
= Barrio Santa Rosa

Febrero 2016 -3 "
BV < 0903 8 8

COPERSA INGENIERIA S.A.C.

/
©
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imagen 1.0 Ubicacién de los barrios San Francisco, Chanchamayo, Comandante Faura, San
Luis y Santa Rosa - Sector Oroya Antigua i
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Fuente: Elaborado por Copersa Ingenieria S.A.C, i ifj
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D. ACCESOS

La ruta de acceso desde la ciudad de Lima hacia la zona del proyecto es por la
Carretera Central Lima — Huancayo, La Oroya se encuentra en el Km. 176 de dicha via.

» El acceso principal para los barrios San Francisco y Chanchamayo, es por la calle San
Martin seguida de la calle Chanchamayo o también por la calle 2 de mayo. La otra zona

de Chanchamayo se accede por la Calle lquitos.

» El acceso hacia los barrios San Luis y Comandante Faura es principalmente por la calie
lquitos,

$ El acceso principal hacia e! barrio Santa Rosa es por la calle Junin, seguida por la Av.

Huancavelica.
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E. OBJETIVO DEL PROYECTO

Contribuir a disminuir la contaminacion ambiental a través de la remediacién de suelos
contaminados mediante la reforestacion arbustiva de laderas de los barrios de San
Francisco, Chanchamayo, San Luis, Comandante Faura y Santa Rosa uibicados en la
QOroya Antigua.

F. ANTECEDENTES

El presente proyecto es impulsado por la empresa Activos Mineros SAC debido a la
presencia de altos niveles de contaminacion en las laderas de los suelos de los cinco
barrios, especiaimente por metales pesados como el Plomo y el Arsenico generados de
las actividades realizadas en afios atras por el Complejo Metalrgico La Oroya.

Los estudios se realizaron en principio por la empresa Ground Water International (GWI)
denominado “Estudio de remediacion de las areas afectadas por las emisiones de gases
y material particulado del CMLO” con la intervencion de especialistas de consultoras
internacionales, obteniendo como resultado que la contaminacidon excedia los limites
maximos permisibles (LMP) y el contaminante predominaba entre los 15 y 30 cm del

suelo.

Producto de las actividades del Complejo Metaltrgico de la Oroya, las emisiones de
gases y material particulado generados, compuestos principaimente de Plomo y Arsénico,
se alojaron en las laderas de los barrios de San Francisco, Chanchamayo, San Luis,
Comandante Faura y Santa Rosa, debido a este efecto contaminante se promueven las
acciones de remediacién para disminuir a contaminacién en estos sectores,

Asimismo, Activos Mineros encomendé a la empresa PASMINAA S.A.C., la elaboracion
del perfil de pre-inversion del proyecto Mejoramiento y remediacién de suelos
contaminados de los cinco barrios ya mencionados con anterioridad, el cual se presento

en mayo del 2012.
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» Cartografia y fopografia

G. DESCRIPCION DEL PROYECTO

ACTIVOS MINEROS S.A.C. \

El presente proyecto tiene como finalidad contribuir a la disminucidn de la contaminacion

y Santa Rosa localizados en la Oroya Antigua, a través de la remediacién de suelos

de laderas de los barrios de San Francisco, Chanchamayo, Comandante Faura, San Luis t:j% »
b,

contaminados por metales pesados producto de las actividades del Complejo Metalurgico -
L.a Oroya, asi mismo se plantea la construccion de obras de arte como gaviones para la £ ’
proteccion de los poblados situados en las laderas ante posible caida de piedras y
canales de coronacién para derivar las aguas pluviales y de escorrentia a la quebrada
mas cercana de la zona.

También se lievaran a cabo programas sociales como capacitaciones y charlas
informativas al inicio y final del proyecto, con la finalidad de informar a la poblacion del
proyecto, su importancia y su influencia tanto ambiental como social, se capacitaran a los
pobladores en temas de cuidado y preservacién del medioambiente durante las

plantaciones.

ARG
H. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL ] _Lj

La zona de estudio topograficamente se encuentra entre 3740 m.s.n.m., debido a su
altitud, su clima es frigido y lluvioso; ya que se encuentra en la gran cadena montafiosa.

Los barrios presentan una alta pendiente; los suelos de la parte alta se encuentran

deshudos y en épocas de luvias generan drenaje hacia las casa de la poblacion 2
cercanas; esta situacién se acrecienta debido a que no existen canales de derivacién de gt
las aguas hacia el rio. b

La pendiente oscila en promedio entre 25 a 50%, cuya clasificacion es empinada.

Los barrios tienen la siguiente clasificacion:

o San Francisco: 20-50% de pendiente. En el area del proyecto presenta un area
dominante de pendiente moderada (20-30%), una franja pequefia de zonas muy
empinadas (50%) y una ligeramente pendiente inclinada.

A
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e Santa Rosa; 30-75% de pendiente. Las areas a intervenir en el proyecto presentan en
general pendientes moderadamente empinada (30-40%) y pequefia franja con
pendiente empinada (50-65%).

e Comandante Faura: pendiente (25-75%) de pendiente. En el zona de estudio presenta
pendiente dominante de empinada (40-80%) y menor proporcion moderada de (25-
40%).

e San Luis: pendiente (30-75%) en la zona de intervenciéon del proyecio presenta
pendiente dominante pendiente (45-65%) y una pequefia &rea con pendiente
moderadamente empinada (30-40%). Hacia la parte altas pendientes superiores a 75%
(extremadamente empinada)

e Chanchamayo: pendiente (25-75%). En el area del proyecto
dominante de empinada (40-60%) y menor proporeion,
moderadamente empinada (25-40%).

presenta pendiente
areas con pendiente

» Clima, temperatura y vientos

El Clima es frigido y seco la mayor parte del afio; en los meses de noviembre a abril es
hiimedo, con precipitaciones, tanto de lluvia como de nieve o granizo. Las precipitaciones
normalmente se consideran benéficas en zonas de contaminacion atmosférica, porque
“lavan” el aire ambiental. Sin Embargo, no es el caso de la zona de Estudio, porque
contribuyen a la contaminacion del rio Mantaro, ya que acarrean material contaminante
acumulado en las superficies.

La Temperatura es muy contrastante, puede llegar a 26° C (Temperatura Maxima), en el
mes de diciembre, para bajar a -4° C (Minima), en el mes de junio. Ligeramente la
humedad relativa varia 5% (julio ~ Setiembre) y 72% (Enero-Marzo). Respecto a las
presiones barométricas, se tiene un promedio de 65.64 Kpa.

La direccién del viento es de norte a sur, entre las 7 y las 10 de la mafiana, pero se
invierte de sur a norte a partir de las 10 am. La Velocidad promedio es menor de 2m/s, lo
cual no permite “barridas” de aire que seria importante para disminuir la contaminacion
atmosférica

» Hidrologia

Los Onicos cuerpos de agua presentes en el proyecto o en la zona de la oroya
corresponden a la cuenca del rio Mantaro, la que a su vez esta conformada por la sub-
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cuencas del rio Malpaso, rio Chulec, rio Yauli, quebrada Alto Perl y rie Huarl, cuyas

aguas fluyen a la vertiente del Océano Atléantico.

En el areas del proyecto, no se ha encontrado muestras de agua subterranea que como
manantiales, pero si por la época de lluvias se forman pequefios charcos en los cerros y
calles de los barrios.

» Precipitacion

En promedio mensual registrado para el 2002, la precipitacion total mensual varia entre
0,0 mm (junio) y méximo de 138,8 mm (marzo). Sin embargo, los registros disponibles,
muestran que la precipitacién anual promedio para el periodo de 1977 a 1999, se registré
una precipitacién de 562 mm para la estacién de la Oroya y 543 mm para la estacién
Mayupampa. Cabe resaltar que para la estacion de la oroya, fa precipitacion anual
promedio para el afio 2002 fue de 63,725 mm.

» Sismicidad

De acuerdo al Mapa de Zonificacién Sismica para el territorio Peruano, la norma E-030
del Reglamento Nacional de Construcciones, la ciudad de la Oroya esta ubicada dentro
de la zona de sismicidad Il (Figura 1.0), la cual es la zona de mediana intensidad sismica
en el pais, comrespondiéndole segin el Reglamento Nacional de Construccién un factor
de zona Z = 0.3; este factor es equivalente a la aceleracién méxima esperada en un
periodo de exposicién sismica de 50 afios, con una‘probabilidad de excedencia de 10%,
la cual corresponde a un evento sismico con periodo de retorno de 475 afios.

Tomando en consideracion la Escala Modificada de Mercalli, el 4rea de estudio se

encuentra afectada por sismos de grado Vi.

» Geologia
Localmente se han reconocido rocas de la formacién Condorsinga perteneciente a la
parte superior o topo del Grupo Pucara caracterizada por una litologla de calizas de color
crema grisacea, y suelos transportados de origen coluvial.

- Estratigrafia

Formacion Condorsinga

La formacion Condorsinga, se encuentra en las altiplanicies y la cordillera oriental, su
aspecto en superficie fresca es de color gris claro a beige, tiene un grosor que varia de
500 m a 1500 m, los estratos presentan potencias que varfan de 1m hasta 3
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generalmente estan compuestas de calizas y algunas capas de cherts, estos
afloramientos tienen una orientacién N34°0 y buzamiento 78°NE. La edad de esta
formacién es del Jurésico inferior. '

- Depositos Coluviales

Estos depositos se encuentran formando los taludes de las escarpas rocosas que se han
formado por erosién de las rocas. Son depdsitos irregulares.

» Geomorfologia

El 4rea de estudio se encuentra dentro de la microcuenca Cuchimachay, en el cual
resalta la unidad geogréfica Puna, caracterizada por su relieve accidentado con
quebradas moderadas a profundas, esta unidad en el érea de estudio se encuentra a una
altitud de 3750 mshm y 3850 msnm, y conforma afloramientos de rocas sedimentarias en
secuencias monotonas.

El manantial de agua Cuchimachay, en area se constituye como parte de la microcuenca
Cuchimachay que desemboca en el rio Mantaro, cerca al puente peatonal “Cascabel”.

En el ambito circundante al Completo Metallrgico La Oroya, se puede distinguir algunas
caracteristicas geomorfoldgicas, tales como; el rio Maﬁtaro con algunos tributarios como
el rio Yauli, Cuchimachay (La Oroya Antigua) y otras quebradas menores que han
excavado sus cauces en rocas calcareas. En las partes altas se puede distinguir

remanentes de la superficie Puna inicial.

Sobre los cauces antiguos de los rios Mantaro y Yauli, se aprecian terrazas fluviales y
otros mas pequefios como en La Oroya Antigua (cubierta por la Poblacion).

También son apreciables las formaciones de las céarcavas (grietas de erosion),
producidas por las lluvias en los alrededores de La Oroya, sobre la superficie del suelo
con poca cubierta vegetal (Ichu).
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» Caracteristicas Socioeconémicas

Pobiacion de la Orova Antigua

La poblacién total del centro poblado de la Oroya segin Censo Nacional 2007-XI de
Poblacion y VI de Vivienda, alcanzo a 15, 751 habitantes, que representa el 85.36% del total
de la poblacion del distrito de la Oroya, coma se puede ver en el cuadro 1.0,

Cuadro 1.0 Poblacion a nivel del distrito de la Oroya
Distrito. de la Oroya-Centros R T 2007 B
ip s repoblados e e .. Poblacién - Tl %

La Oroya 15751 85.36%
Huaynacancha 1197 6.49%
Curipata 1212 6.57%

Huari 293 1.59%

Total 18453 100%

Fuente: Censo Nacional 2007: Xi de Poblacion y Vi de Vivienda INE}

Del cuadro se puede observar la distribucion de la poblacion en el distrito de la Oroya el cual
esta conformado por 15751 habitantes en comparacion de los deméas centros poblados gue

el nimero de sus habitantes oscila entre 293 a 1212 habitantes.

La distribucién de la poblacidn esté asociada a los patrones de asentamiento y dispersion de
la poblacién, en el siguiente grafico se muestra la distribucion espacial de la poblacion del
distrito de la Oroya, poblacién cuya principal caracteristica es que la poblaciéon urbano es

mayoritaria (96.43%) y en menor proporcion en la zona rural (3.57%).

Grafico 1.0 Distribucién de la poblacién en el distrito de la Oroya

purbano e rural

Fuente: Censo Nacional 2007: X| de Poblagiéfi y VI deAfivienda INEI
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Areas involucradas en el proyecto

Los barrios considerados en el area de influencia del proyecto corresponden a los barrios
San Francisco, barrio Chanchamayo, barrio, San Luis, barrio Comandante Faura y Santa
Rosa, los cuales ocupan el 4.16 % del area urbana dei distrito de la Oroya.

Poblacion Influenciada

La poblacién influenciada por el proyecto es aquella que esta conformada por las familias
demandantes del proyecto. Esta poblacién esta representada por 310 familias con una
poblacién den 1077 habitantes.

Estas areas se encuentran en la jurisdiccién del distrito de la Oroya en la zona denominada
Qroya Antigua y esté conformada por los barrios:

Cuadro 2.0 Distribucién de barrios influenciados por el proyecto
REGION: | PROVINCIA | DISTRITO AREA. BARRIO - |  TOTAL:
San Luis 192
Santa Rosa 160
. San Francisco 245
Junin Yauli La Oroya Urbana Comandante 234
Faura
Chanchamayo 246
TOTAL . . 1077

Fuente: Estudio a nivel de perfil

Cuadro 3.0 Densidad Poblacional por Barrios
LT BARRIO C . w1 DENSIDAD POBLACIONAL HAB/KM2
San Luis 12.94
Santa Rosa 72,76
San Francisco 51.42
Comandante Faura 15.18
Chanchamayo 69.96

Fuente: Estudio a nivel de perfil

COPERSA INGENIERIA S.A.C,

i
;
i
i
i




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

MEMORIA DESCRIPTIVA bt
Higgdat
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS =
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE
1.0S BARRIOS SANTA ROSA, SAN FRANCISCO , SAN LUIS, TIPTS5 £
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA %ﬂ?ﬁ\}%[ﬁﬁ:ﬁ;
OROYA ANTIGUA, YAULL, JUNIN - e

. METAS FISICAS A CUMPLIR DEL PROYECTO

1.1 RESPECTO A OBRAS DE ARTE:

V/M

o Para el Sector de San Francisco: %

@/

v Construccién de 226.30 m de canal de coronacion en la parte alta del sector San b, —~
Francisco, con la finalidad captar las aguas de pluviales y derivarlas a la quebrada mas EM
cercana. sz}

v Construccion de 01 Poza de disipacion, para el contro! del flujo y evitar la erosion. ' ;//w}‘

R, |

v Construccion de 02 pases peatonales de concreto armado, para la movilizacion de los z o
obladores. -
i ’ | - .

v Para el canal de coronacién de la parte baja (270 m), se plantea la limpieza y desbroce i
del mismo, con la finalidad de remover la vegetacion y zonas acolmatadas.

¢ Para el Sector de Santa Rosa:

- Ampliacién del canal de coronacién existente en 70.5 m de concreto armado, con la

finalidad de canalizar la mayor cantidad de escorrentia superficial existente en tiempos de
luvia.
- Para el canal de coronacién en terreno natural (145 m), se plantea la limpieza y desbroce
del mismo, con la finalidad de remover la vegetacion y zonas acolmatadas,
» Para el Sector de San Luis
- Construccion de 160.80 m de canal de coronacion en mamposteria de piedra. De los W’%‘
Ly g
cuales 42.10 m de canal de coronacion corresponde a la Parte Alta y 118.70 m de canal o
de coronacién corresponde a la Parte Intermedia. E‘@
- Construccién de un muro de gavién de 82.50 m, para las zonas que presentan algun
riesgo geodinamica y como proteccion a la caida de piedras.
- Mantenimiento de los canales de coronacién de concreto armado existentes distribuidos
en las zonas en mencién,

s Para el Sector Chanchamayo

- Construccién de 73.76 m de canal de coronacion en mamposteria de piedra.

- Construccién de un muro de gavién de 34.50 m, para las zonas que presentan algn

riesgo geodinamica y como proteccion a la caida de piedras.’
S LT
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. Mantenimiento de los canales de coronacion de concreto armado existentes distribuidos

en las zonas en mencién.
e Para el Sector Comandante Faura:

. Mantenimiento de los canales de coronacién de concreto armado existentes distribuidos

en las zonas en menciodn.

1.2 RESPECTO A LA REFORESTACION

Distribucién de las &reas de plantacidn

La distribucion de las plantaciones por cada barrio intervenido se detalla en el cuadro

siguiente:

Cuadro 8 0 Areas de plantaclén, beneficiarios y sistemas de plantacion

TIPO DE PLANTACBON, ESPECIE, PLANTONES Y-

: e N° DE : AREAS et e
I'SECTORES BENEFICIA - L -
CROS. | MAClZO o Totar e
S ‘ Plantones G S OSRR
S e valIg, Queﬁual Cetlcno it vl AR
T |SANTAROSA | 160 136 136 | 136 | 408 | 3142.15
2 |SANLUS 192 0 0 1182 1,152 9180.21
3 | SAN FRANCISCO 245 404 404 403 1,211 9669.94
4 | COMDTE. FAURA 234 251 251 251 753 5897.46
5 | CHANCHAMAYO 246 0 0 694 694 5509.21
TOTAL 1077 791 791 2,636 4218 | 33,398.97

Fuente, Elaborado por Copersa ingenieria S.A.C,

Adquisicién de plantones forestales nativos

Los tipos de plantaciones a ser adquiridas para el proyecto son: Cytisus racemosa (Ceticio),
Polylepis sp. (Quefiual) y Buddleja coriacea (Colle) las cuales son algunas de las pocas
especies de arbustos que se adaptan muy bien a las condiciones de suelos y clima de la
zona. La cantidad de plantones a adquirir por especie seré de acuerdo al siguiente detalle:

Msc, Purifi uege{ " Mzma arguer
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COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA T
OROYA ANTIGUA, YAULL JUNIN

Jres Comipre AIENTR PVTNTE BT v

Cuadro 9.0 Cantidad de plantones a comprar por especie

-Especies:.: . - |7 Nro, Plantones. .=
7 T — T —
Quefiual 791 %WZZ
Ceticio 2636 -
Total 4218 ?;l;/% ‘
Fuente, Elaborado por Copersa ingenieria S.A.C. z%j
La propuesta de un ntmero proporcional de especies se justifica en la uniformizacién de la ﬁf j
diversidad especifica de la plantacién, pues existe similitud en las condiciones de suelo y C/
Tipo v Sistema de plantacién b J
Se estableceran plantaciones de tipo Macizo Forestal ya que este tipo de plantaciones wmmf;i
permite cubrir hasta el 100% del 4rea plantada cuando las copas de los arboles empiezan a &

cerrarse,

Numero de plantones a adquirir v distribucion ‘por cada barrio

El nimero de plantones fue calculado mediante la siguiente formula matematica:

Vo Plantas < 15.# 10,000
O = E20.866
Dénde: g
mv%%%‘
v S: Superficie del area en hectareas ?;J,%W

v" E: Espaciamiento entre plantas en metros

Trazado y marcacion

El trazado es la actividad mediante la cual se determina la ubicacion exacta de cada uno de

los hoyos donde se instalaran los plantones en campo definitivo, de acuerdo al sisterna de
plantacion tres bolillo. La marcacion de los hoyos se realiza mediante la sefializacién con
una estaca, un pufiado de yeso o una marca realizada con barreta o zapapico en un lugar
exacto donde se construira el hoyo para instalar el planton.

1A
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COPERSA INGENIERIA 8.A.C, 8 GRONOMD

C.LP. 3174,




ACTIVOS MINERQOS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE
LOS BARRIOS SANTA ROSA, SAN FRANCISCO , SAN LUIS, CEPEPETHG S Ao
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA
OROYA ANTIGUA, YAULYL JUNIN

s
BresCip VNr.A\nLv') T F r\ nirean

Hoyado

Luego del trazado y la marcacion del terreno, el siguiente paso es la aperiura de hoyos, ya

sea de forma cuadrada o circular, La dimensién del hoyo sera de 0.40 m x 0.40 m x 0.60 m,
ancho por largo por profundidad respectivamente.

Instalacion de plantones

Es importante prever el inicio de la plantacion con la caida de las primeras lluvias de verano
y concluir, méximo en 1 mes. Se debe aprovechar los dias nublados o con liuvias
intermitentes, de esta manera, las condiciones ambientales disminuyen los efectos
negativos que puede sufrir la planta durante su traslado a terreno definitivo.

Previamente los plantones deben estar listos, y el area para la plantacién debe estar
preparada, solo asi se lograra aprovechar el momento éptimo para plantar. La plantacion
debe efectuarse con los cuidados requeridos y en forma oportuna, durante el periodo de
plena precipitacién y concluir por lo menos un mes antes de la finalizacion de las lluvias.
Esto permite garantizar una buena altura de las plantas y un desarrolio satisfactorio de sus
ralces antes de la época seca. No dejar pasar ese momento es trascendental para el futuro
de la plantacion.

Cerco Perimétrico

La construccién de cercos perimétricos en plantaciones forestales se realiza como una
medida para mitigar el riesgo por ataque del ganado. En la zona del proyecto se observa
posibles riesgos de este tipo, por lo tanto sera necesario instalar cerco perimétrico en todos
los lotes plantados y distribuido estratégicamente en las zonas bajas que son accesibles
desde la parte urbana. Se realizara con postes de madera redonda y alambres de plas. Se
marcara primeramente todo el perimetro de todas las &reas de plantacion, donde se
construiran hoyos de 30 x 30 x 50 cm a un distanciamiento de 2 metros lineales, fos cuales
serviran para plantar los postes de madera redonda. Después de instalado los postes se
procedera a templar el alambre de puas, el cual se instalara en 5 hileras y se sujetara con
grapas a los postes de madera redonda. Se precisa la instalacion de 2660 m lineales de
cerco perimétrico, 1336 postes de madera redonda de 2 metros de largo, 13310 metros
lineales de alambre, asi como 6675 grapas, el detalle por cada barrio se muestra a en el
cuadro 8. Los postes de madera redonda, deben ser de la especie Eucalipto, Pino o Bolaina.
En cualquiera de los casos los postes deben estar preservados para asegurar su
durabilidad.

COPERSA INGENIERIA 5.A.C.

G.LP. 31744
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
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MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL, MEJORAMIENTO DE LADERAS
CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE

1OS BARRIOS SANTA ROSA, SAN FRANCISCO , SAN LUIS, RIS S,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA l‘gj(‘fgﬁ':m"-‘!‘ eyt

OROYA ANTIGUA, YADLY, JUNIN o N

Guadro 10.0 Detalle de metrados del cerco perimétrico.

Barrio_‘, i Met_ros Lineales | N° Postgs‘: Metros de Alambre N‘?}\Grapa,s»

"San Frandisco s w7 | ez | 485 ‘
Chanchamayo 781 392 3907 1958 twm% |
San Luis 294 148 1472 740 vﬁ}%?}
Comandante Faura 444 223 2222 1115 ?;;;’;}%
Santa Rosa 549 276 2747 1378 »
TOTAL 2660 1336 13310 6675 f/ j

L —
[Td

£ ./A/f//// 7

N ITF LY
Mse. Purifi tbidn Muiid Marquez
G. AGRON! [e]

C.LP. 317: \
COPERSBA INGENIERIA B.A.C. Fobrero QOIE -16
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A

TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO

PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS SANTA
ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y

R 4,
Hyacasir £

1h
t2
A;ﬂ/ﬁyﬁ‘—

Presupuesto ,

tem Descripoion Und. Metrado Procio 8/, Parcial S/,
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICAGION DE OBRA und 200
01.02 NMOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPGS glo 100
01.03 ALQUILER DE LOCAL PARA RESIDENGIA, SUPERMISION Y ALMACEN mes 4006

GENERAL
0z OBRAS CIVILES
0201 TRABAJOS PRELIMINARES
0201.01 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIALES glb 1.00
02.01.02 LUIMPIEZA Y DESBROGE DE TERRENO m2 1,656.40 ( &
02.01.03 UMPIEZA Y DESCOLMATAGION DE CANALES EXISTENTES km 0.33 i |
02.01.04 NIVELACION TRAZO Y REPLANTEO CANAL km 053 | j
02,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 EXCAVAGION EN MATERIAL COMPACTADC AMANO m3 504 .66 ZW /gj}
620202 EXCAVACION EN ROCA SUELTA AMANO m3 17747
02.02.03 EXCAVACION EN ROCA FLJA AMANO m3 17553 : mm%
020204 REFINE, PERFILADO Y COMPACTAOD m2 1,468.43 ’% /
020205 RELLENO Y COMPACTADO GON MATERIAL PROPIO SELEGCIONADO m3 4144 P,

PARAESTRUCTURAS .
02.02.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROFIO m3 20846 [S—
02.02.07 ACARREOD DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 81003 »
02.02.08 ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE, INC. CARGUIO C/EQUIPO, D=11KM | m3 917.31
02,03 OBRAS DE CONCRETD
o282 CONCRETD SIPLE
02.03.01.01 SOLADO DE RETOF'C=100 KG/ICM2 E= m2 305.44
0203.01.02 CONCRETO CILOPEO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.G. m3 176.89
6203.02 CONCRETO ARMADD
02.03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES m2 674.28
02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCGFRADO DE ESTRUCTURAS m2 10.84
02.03.02.03 HABILITACION Y ARMADD DE ACERO DE REFUERZO FY=4, 200 KG/CM2 kg 5,035.80
02.03.02.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 8275
02.03.02.05 JUNTAASFALTICADE 1" m 14720 e
02.03.02.06 JUNTAWATER STOP DE 6 m 81.50 'mf% ]
02.04 GAVIONES MW
02.04.01 TRANSPORTE LOCAL DE PIEDRA PARA GAVIONES m3 252.00 ?,,, -
02.04.02 COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 255G/M2 POLIPROPILENO m2 362,70 Vo
(2.04.03 SUMINISTRO'Y CONFORMACION DE GAVIGN CAJA BEZ+PVC 10X12 und 24.00

5.0X1,5X1.0 2.7 (INC. TEMP. Y AMARRE)
02.04.04 SUMINISTRO Y CONFORMACION DE GAVION COLCHON 32N 8*10 und 20.00

5X2.0%0,30 2.7WM (INC. TEMP. Y AMARRE)
02.04.05 RELLENO CON PIEDRAS EN GAVION m3 252.00




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \

BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1
"
MEJORAMIENTO Y REMEDIAC ION DE SUELOS CONTAMINADOS A “'m‘f‘;”!
TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS SANTA
ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDARNTE FAURAY
Presupuesto » . .
tem Descripcion Und. Metrado Precio S, ‘Parcial Si.
63 PLANTACIONES FORESTALES
83.01 COMPONENTE LABORES PREVIAS
83.01.81 COMPRA DE PLANTONES
03.01.61.01 PLANTONES DE COLLE und 870.00
03.01.01.02 PLANTONES DE QUENUAL und 870.00
03.01.01.03 PLANTONES DE CETICIO und 2,899.00 W
03.01.02 MSPOSICHON TEMPORAL, DE PLANTONES % :
03.01.02.01 ACONDICIONAMIENTO DE CAMAS PARA DISPOSICION DE PLANTONES m2 104.38 o
03.01.02.02 DISPOSICION TEMPORAL DE PLANTONES EN LAS CAMAS glb 1.00 .
ACONDICIONADAS ?& w
05ETEsT COMPRA Ymm@?o CESUSTRATO 7
03.01.03.01 COMPRADE COMPOST DE ESTIERCOL DESCOMPUESTO kg 1,304.00 \odd A
03.01.03.02 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE COMPOST gib 1.00 o
63.01.0% COMPRA Y ALBACCHAENTO UE POS TES DE MAUIA E, B
03.01.04.01 COMPRADE POSTES DE MADERA und 1,338.00 o
03.01.64.02 A MACENAMIENTO TEMPORAL DE POSTES DE MADERA gib 1.60 L}
03.02 LABORES PARA B ESTABLECIMIENTO DEPLANTACIONES
838201 TRABAIGS PRELIMEHARES
03.02.61.01 TRAZO YREPLANTEQ DE UBICACION DE HOYOS ha 333
63.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.02.01 EXCAVACION Y/O APERTURADE HOYOS und 4218.00
03.02.02.02 CONSTRUCCION DE PIRCAANREDEDOR DE HDYO und 421800
03.02.03 HETALACION DE PLANTONES [N SISTEMAS MACIZOS )
03.02.03.01 |TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE COMPOST EN LOS HOYOS DE kg 1,304.00
PLANTACION
03.02.03.62 TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVG | und 4,639.80
03.02.03.03 INSTALACION DE PIANTONES und 421800
3.02.04 PROVECCION Y BAN TENERTO DE PLANTORES
03.02.04.01 RECALCE DE PLANTONES und 461.80
03.02.04.02 {_.ABORES CULTURALES ha 3.34
03.02.04.03 CONTROL DE PLAGAS - ha 334
039208 CERCO PEUBETICO
03.02.05.01 TRAZO Y REPLANTEO DE UBICACION DE HOYOS PARACERCO m 2,660.00
03.02.05.02 EXCAVACION YO APERTURA DE HOYOS PARAPOSTES und 1,336.00
03.02.05.03 TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE POSTES PARACERCO und {336.00]
03.02.05.04 COLOCACION DE POSTES und 1,336.00
03.02.05.056 TRANSPORTE Y TENDIDO DE ALAMBRE DE PUAS m 2,660.00
03,02.05.06 COLOCACION DE CERCO PERIMETRICO m 2,660.00
64 SEGURIDAD DURANTE LA CONS TRUCCION
01 PLAN DE SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJQ mes 4.00
04.02 EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL glb 1.00
04.03 EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA alb 1.00
04.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gib 1.00
05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gib 1.00
B4.06 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS glbr 1.00
(1 MITIGACION AMBIENTAL
05.01 CONTROL DE EMSION DE POLVO DURANTE LA CONSTRUCCION mes 4.00
Costo Directo
Gastos Generales
iUlilidades
‘Sub Total
GV (18%)
TIPRESUPUESTO TOTAL T B




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
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S

CAPITULOIV |
CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exciusiva responsabilidad del Comité Especial gue los factores permitan la seleccion de la
mejor oferta en relacién con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debera obtener un puntaje
técnico minimo de sesenta (60) puntos.

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS ....... (Maximo 45 Puntos)

B.1 EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL"™ (Méximo 15 Puntos)

Criterio:

Se evaluard considerando EL _MONTO FACTURADO ACUMULADO por el postor
correspondiente a la ejecucion de OBRAS EN GENERAL, durante un periodo de no mayor a
DIEZ (10) ANOS a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo
acumulado equivalente a CUATRO (4) VECES el valor referencial de la contratacion.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: i) contratos v sus respectivas actas de
recepcidn v conformidad; o ii) contratos v sus respectivas resoluciones de liguidacion; o iii)
contratos v cualquier otra_documentacién, emitida por su cliente, de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asf como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participé en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones gue se asumio en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, se entenderd que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberd
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 6 referido a la
experiencia en obras en general del postor.

Las prestaciones presentadas para acreditar la experiencia en obras similares serviran
para acreditar la experiencia en obras en general.

B.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES  (Méaximo 30 Puntos)

Criterio:

Se evaluard considerando EL MONTQ FACTURADO ACUMULADO por el postor
correspondiente a la ejecucion de obras simitares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10}
ANOS a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto méaximo acumulado
equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de la contratacion para la ejecucion de la Obra.

Si en el titulo de los contratos o en la descripcién del objeto de éstos (ya sea ordenes de servicios) no se puede identificar
o determinar si la prestacién contractual es igual o similar al objeto de la convocatoria; el postor debera adjuntar otros
documentos contractuales, los que sin mayor andlisis determinen la prestacion. Por otro lado, en los casos en que los
documentos contractuales demuestren la existencia de ofras prestaciones dentro del mismo, el postor debera adjuntar
documentacion que determine el porcentaje del servicio que se pretende acreditar.
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Se consideraréd como OBRA, similares o iguales a'®

i) Obras de manejo o mejoramiento de suelos; (Como: clausura de pastos, ejecucion
de enmiendas, incorporacion de materia organica, rehabilitacion de zanjas de
infiltracion, instalacion de pastos)

i) Obras de remediacién de suelos; (Adicion: para prestaciones, ejecutadas en el
ambito de La Oroya, se considerard como actividad similar que tenga relacion con
pavimentaciones sean vehiculares y/o peatonales)

iii) Forestacion o Reforestacion

ifi) Construccion de canales revestidos,

Siendo el valor minimo de cada obra similar equivalente al quince por ciento (15%) del
valor referencial es decir (S/. 189,226.37).

Acreditacion:

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién y conformidad; o ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o iii)
contratos y cualquier otra documentacién, emitido por su cliente, de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos gue se acredite experiencia con confratos en los que se participé en consorcio,
debera presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones gue se asumio en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato’s,

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, se entenderd que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion. '

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 7, referido a la
experiencia en obras similares del postor.

METODOLOGIA DE EVALUACION EN LA EJECUCION DE _OBRAS (En General o
similares) DEL POSTOR:

Consiste en asignar el PUNTAJE MAXIMO, al postor que acumule o supere el monto @
facturado equivalente a CUATRO (4) VECES el valor referencial para el caso de ”
EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL y UNA (1) VEZ el valor referencial para el caso de g%%
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES. Al resto de propuestas se asignard puntaje b

proporcional al monto acumulado, aplicando la siguiente formula: : .

M x PM
Pi =

(4 6 1 veces) X VRT

Dénde:

Las prestaciones que presente el postor para acreditar su Experiencia (igual o similar), deberéan tener relacién con
las CARACTERISTICAS, OBJETIVOS y ALCANCES de la obra, los cuales se detallan en el Expediente Técnico y en
los Requerimientos Técnicos Minimos, de lo contrario no sera considerado para la evaluacion.

®  Para efectos de acreditar la experiencia solo serad valida la documentacién presentada por el o los integrantes del
consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria, de
acuerdo con lo declarado en la promesa formal del consorcio.
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M = Monto facturado acumulado por el postor.
Pi = Puntaje del postor

PM = Puntaje Maximo

VRT = Valor Referencial

2. EXPERIENCIA'T Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO®
(Méaximo 55 Puntos)

C.1. PERSONAL PARA EJECUTAR LA OBRA (Maximo 55 Puntos)

Para que el profesional propuesto sea evaluado, PRIMERO, debera acreditar, con la
respectiva_constancia,_certificado o diploma, los ESTUDIOS (Especializaciones)
requeridas en los Términos de Referencia de las Bases. (Numeral 5.5 Perfil del personal
propuesto...)

Requisito:

La evaluacion consiste en evaluar el TIEMPO DE EXPERIENCIA EN LA
ESPECIALIDAD del personal clave propuesto en la ejecucion de prestaciones iguales
o similares al objeto de convocatoria.

(%) Se considerard como experiencias similares o iquales a’®

i) Obras de manejo o mejoramiento de suelos; (Como: clausura de pastos,
ejecucion de enmiendas, incorporacion de materia orgénica, rehabilitacion de
zanjas de infiltracion, instalacion de pastos)

i) Obras de remediacién de suelos; (Adicidn: para prestaciones, ejecutadas en el
dmbito de La Oroya, se considerard como actividad similar que tenga relacion
con pavimentaciones sean vehiculares y/o peatonales)

i)  Forestacién o Reforestacion,

ifi) Construccion de canales revestidos.

De presentarse EXPERIENCIA EJECUTADA PARALELAMENTE (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo
traslapado. :

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante la presentacion de copia simple de: i)
CONTRATOS U ORDEN DE SERVICIO y su respectiva conformidad de la prestacion;
o i) CONSTANCIAS; o iii) CERTIFICADOS, o, iv) cualquier otro documento, emitido
por su cliente, que de manera fehaciente demuestre el TIEMPO DE EXPERIENCIA del
personal propuesto.

C.1.1. RESIDENTE DE OBRA (Maximo 25 puntos)

Criterio:

Profesional en INGENIERIA CIVIL, AGRICOLA o FORESTAL, con experiencia minima
de CUATRO (4) ANOS como RESIDENTE, INSPECTOR o SUPERVISOR_DE
OBRAS, en proyectos iguales o similares al objeto de convocatoria (*).

LA EXPERIENCIA EFECTIVA DEL PROFESIONAL PROPUESTO, sera pasible de acreditacion en el presente proceso

siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es,
COLEGIADO Y HABILITADO POR EL CORRESPONDIENTE COLEGIO PROFESIONAL. Para el caso de profesionales
extranjeros, regira de acuerdo a las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, segtn corresponda.

LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA Y/O CONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROPUESTO deberé realizarse con
copia de contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidad de la prestacién o copia de constancias o certificados
de trabajo o cualquier otro documento que demuestre fehacientemente EL _TIEMPO DE EXPERIENCIA, copia del titulo
profesional, copia de certificado o constancias por cursos de especializacion. Adicionaimente, debe presentar curriculo
vitae no documentado como referencia general.

Las prestaciones que presente el postor para acreditar su Experiencia, deberan tener relacién con las caracteristicas,
objetivos y alcances de la obra, los cuales se detallan en el Expediente Técnico y en los Requerimientos Técnicos Minimos,
de lo contrario no sera considerado para la evaluacion.
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‘TIEMPO EN LA ESPECIALIDAD 7 Puntajé ‘
Mayor a SEIS (6) afios de experiencia 25
Mayor a CINCO (5) hasta SEIS (6) afios de experiencia 20
Mayor a CUATRO (4) hasta CINCO (5) afios de experiencia 18
C.1.2. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (Méaximo 15 puntos)

Criterio:

Profesional en INGENIERIA FORESTAL, con experiencia minima de DOS (2) ANOS
como RESIDENTE, INSPECTOR y/o SUPERVISOR en la ejecucién de proyectos de
REFORESTACION, FORESTACION, MEJORAMIENTO DE SUELOS o
REMEDIACION DE SUELOS.

; TIEMPO EN LA ESPECIALIDAD. ' Puntaje
Mayor a CUATRO (4) afios de experiencia 15
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afios de experiencia 11
Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) afios de experiencia 9

C.1.3. INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
(Maximo 15 puntos)

Criterio:

Profesional en INGENIERIA (CIVIL, FORESTAL, INDUSTRIAL, MINAS, AMBIENTAL
o METALURGISTA), con experiencia minima de DOS (2) ANOS, como especialista en
CALIDAD EN EJECUCION DE PROYECTOS, JEFE, INSPECTOR o PREVISIONISTA
en seguridad, salud y medio ambiente en obras civiles en general; o implementando
Sistemas de Gestidn de SST y gestion de calidad en la construccion basado en
normas nacionales y/o internacionales de proyectos en general.

TIEMPO.EN LA ESPECIALIDAD - Puntaje
Mayor a CUATRO (4) afios de experiencia 15
Mayor a TRES (3) hasta CUATRO (4) afios de experiencia 11
Mayor a DOS (2) hasta TRES (3) afios de experiencia 9

IMPORTANTE:

Los factores de evaluacién no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos.

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor deberé obtener un puntaje
técnico minimo de sesenta (60) puntos.

Todo profesional propuesto para la efecucion de la obra, necesariamente debe acreditar
su condicion de COLEGIADO y HABILITADO. Este requerimiento, solo _se exigira, al
postor ganador de la Buena Pro para el INICIO EFECTIVO DE LA PRESTACION.

De ser el caso, El Profesional graduado de universidad extranjera deberé revalidar, a
nombre de la Nacién, el Titulo Profesional de Ingeniero y deberé solicitar su incorporacion
y habilitacién al Colegio de Ingenieros del Perd.

Las obras similares presentadas para acreditar la experiencia del postor servird para
acreditar la experiencia en obras en general,
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podra efectuarse la
inclusién de clausulas adicionales o la_adecuacion de las propuestas en el presente
documento, las que en ningtn caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la
normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, {a contratacion de la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO Y
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE
LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS
DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO
DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN, que celebra de una parte ACTIVOS
MINEROS S.A.C., en adelante AMSAC, con RUC N° 20103030791, con domicilio legal en
Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima, representada por

| PP ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [.......ccccooceiiiiiiiiiii ], con
RUC N° [ ], con domicilio legal en [...............cooviiiiin ], inscrita en la Ficha N°
P ] Asiento N° [................ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[l debidamente representado por su Representante Legal,
oo ], con DNI N° [...................], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ceooni. ], Asiento N° [...........] del Registro de Personas Juridicas de fa ciudad de [...........],

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL

1.1 ANTECEDENTES

111 AMSAC ha previsto la contratacion de la Ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO Y
REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA
PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO,
SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA

OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN" la misma que en adelante se denominara LA '

OBRA, gue se ejecutara financiada con recursos del Fideicomiso Ambiental.

11.2 En tal sentido, AMSAC convoco la Contratacién Por Competencia N° CPC-004-
2016-AMSAC-1. Contrato que esta regido por la Directiva de Procedimientos de
Adjudicacion y/o Contratacion de Bienes, Servicios y Obras a ser ejecutados bajo el
Régimen de la Actividad Privada segln lo dispuesto por el Consejo Directivo de
Proinversion, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07 de
febrero del 2012.

1.1.3 Como resultado del proceso convocado, el Comité Especial encargado de su
conduccion otorgd la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto total de su
Propuesta Econdmica ascendente a la suma de [MONTO EN NUMERQO Y LETRA,
TIPO DE MONEDA], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

1.2 BASE LEGAL

La base legal bajo la cual se sustenta el presente Contrato de Ejecucion de Obra, es la
siguiente:

1.2.1  Décima Disposicion Complementaria Final de la Ley 30225, Ley de Contrataciones
del Estado “Mediante Acuerdo de su Directorio, la Agencia de Promocion de la
Inversion Privada (PROINVERSION) podra exceptuar de la aplicacion total o parcial
de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se

\

‘I;@%

tm/v/’
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2.1

2.2

2.3

24

refiere el Decreto Legislativo N° 674, el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, el
Decreto Legislativo N°® 1012, y sus normas modificatorias”.

1.2.2 Acuerdo N° 455-1-2012-CPV, adoptado en Sesion del Consejo Directivo de
PROINVERSION de fecha 03-01-2012, segun Oficio N°
2/2012/PROINVERSION/SACD de fecha 04-01-2012, que incorpora a la Empresa
Actives Mineros S.A.C. dentro de los aicances del segundo parrafo de la Primera
Disposicion Compiementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674, asi
como de lo establecido en el articulo 32° del Decreto Supremo N° 070-92-PCM.

1.2.3 Directiva de Procedimientos de Adjudicacién y/o Contratacién de Bienes, Servicios y
Obras a ser realizadas bajo el Régimen de la Actividad Privada, segun lo aprobado
por el Consejo Directivo de PROINVERSION, aprobado mediante Acuerdo de
Directorio N° 01-244-2012 de fecha 07-02-2012.

1.2.4 Acuerdo de Directorio N° 003-2015/016/FONAFE, que aprueba el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el &ambito de FONAFE del afio 2016.

1.2.5 Acuerdo de Directorio de Actives Mineros N° 02-322-2015 de fecha 23-12-2015, que
aprueba el Plan Operativo y Presupuesto para el ejercicio 2016.

1.2.6  Cdodigo Civil.

1.2.7 Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje, de fecha 28-06-2008.

1.2.8 Ley N° 27143, Ley de Promocién Temporal del Desarrolio Productivo Nacional.

1.2.9 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Piblica.

1.2.10 Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.

1.2.11 Decreto Legislativo N° 931 y Resolucién de Superintendencia N° 219-2010/SUNAT.

1.2.12 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2.13 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en

el Trabajo

1.2.14 Decreto Supremo N° 011-79-VC.

1.2.15 Resolucion de la Gerencia General N° 001-2016-AM/GG, que aprueba el Plan Anual
de Contrataciones del afic 2016.

1.2.16 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que soélo seran de
aplicacién supletoria para cubrir vacios o deficiencias de la Directiva de
Procedimientos de Adjudicacion y/o Contratacién de Bienes, Servicios y Obras.

1.217 Las Bases Integradas de la Contratacion por Competencia N° [NUMERO DE
PROCESOQ]

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones-ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El Presente contrato tiene como objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE
SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA,
YAULI, JUNIN,

Las prestaciones contratadas seran ejecutadas de acuerdo con fas condiciones técnicas y
econdmicas previstas en las Bases Integradas del Proceso que le dio origen, asi como en la
Propuesta Técnica y Econdmica respectivas.

A la suscripcion del presente contrato EL CONTRATISTA se compromete y obliga con
AMSAC a la Ejecucion de la Obra, obligAndose en consecuencia a suministrar el personal
calificado y todos los recursos necesarios para el cumplimiento de la prestacion contratada,
dentro de las condiciones y consideraciones contenidas en las Bases integradas de la
Contratacién Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESO], la que conjuntamente con la
Propuesta Técnica y Economica, se incorporan en el orden de prelacion expuesto, como
anexos, formando parte integrante del presente documento.

EL CONTRATISTA se encargara de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion de los trabajos, manteniendo informado a AMSAC de todos los hechos que se
susciten durante la ejecucién de los trabajos.

EL CONTRATISTA ejecutard la obra cumpliendo las indicaciones que establezca AMSAC
por intermedio del Administrador del Contrato.
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CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

341

3.2

3.3

El plazo previsto para la ejecucion de la obra es [...............] dias calendario, que se

computaran cuando se den las siguientes condiciones:

3.1.1 Que se designe al Inspector o Supervisor, seglin corresponda;

3.1.2 Que AMSAC haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra.

3.1.3 Que AMSAC haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;

3.1.4 Que se haya entregado el adelanto directo a EL CONTRATISTA, en las condiciones
y oportunidad establecidas en el acapite "Adelantos” de los Términos de Referencia
de las Bases Integradas.

3.1.5 Que EL CONTRATISTA presente el Certificado de Habilidad de los profesionales
sefalados en su Propuesta Técnica.

3.1.6 Que AMSAC provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion
del contrato.

En caso que no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demés condiciones.

El desarrollo de la ejecucion de la obra constara detalladamente en el Calendario de Avance

Valorizado, debiendo adjuntarse el Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras.

En los siguientes supuestos:

o Cuando la estacionalidad climatica no permitiera el inicio de la ejecucion de la obra,

hasta la culminacion de dicho evento, o

s En caso AMSAC se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas

en el numeral 3.1.1y 3.1.2, precedenteS, hasta el cumplimiento de las mismas.

AMSAC puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de

la obra.

CLAUSULA CUARTA: NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO

4.1

4.2

4.3

Las partes declaran que el presente contrato es unc de Prestacion de Servicios, en su
modalidad de Contrato de Obra, celebrado entre dos personas autbnomas e
independientes entre si, a las que salvo la presente relacion contractual, no fes une
ninguna relacion del tipo de matriz y filial o principal e intermedia o empleador y trabajador.
La relacién contractual establecida por las partes de! presente contrato es de naturaleza
civil y sélo vincula a dos partes: El Adjudicatario de la Buena Pro y la Empresa del Estado;
no existiendo por lo tanto ninguna clase de relacién laboral entre AMSAC y el personal de
EL CONTRATISTA. '
En tal sentido EL CONTRATISTA ejecutara la obra con sujecion af presente Contrato y en
los demas instrumentos que forman parte integrante de éste.

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

El monto total maximo de este contrato, pactado bajo el sistema de PRECIOS
UNITARIOS, es de [MONTO EN NUMERO Y LETRA, TIPO DE MONEDA], incluidos los
impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de
ja Obra.

Los desembolsos se efectuaran mensualmente de acuerdo al avance fisico de la obra
(valorizaciones mensuales), previa verificacion y aprobacién por el Inspector o Supervisor
de la Obra. '

En dicho monto esta incluido todos los gastos administrativos que se requieran para la
gjecucion de la obra. AMSAC no reconocerd ni abonaré por ningun concepto pagos
adicionales posteriores a la firma del contrato que no estén estipulados en este
documento. E! costo del soporte administrativo es de responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién o aprobacion de las facturas entre
EL CONTRATISTA y el Administrador del Contrato o AMSAG, segun sea el caso, la
controversia se resolvera en la liquidacion de! contrato, sin perjuicio del cobro de la parte
no controvertida.

AMSAC abonara la(s) factura(s), en su Oficina de Tesoreria o mediante transferencia
bancaria [CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA — CCI DEL BANCOQ], de acuerdo a la
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conformidad de recepcién de la prestacion aprobada por el Administrador del Contrato,
documento que debe precisar el nimero de contrato y numero del proceso que le dio
origen antes de su emisién.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

6.1 EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

6.2 A la suscripcion del presente contrato EL CONTRATISTA hace entrega a AMSAC de una
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, por el importe equivalente al diez por ciento (10%) del
monto total del contrato, con las caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicionada,
de realizacién automatica y sin beneficio de excusién, a favor de AMSAC, por los
conceptos, importes y vigencias siguientes:
® De fiel cumplimiento del contrato: [MONTO EN NUMERO Y LETRA, TIPO DE

MONEDA] Carta Fianza N° [... et ), expedida por el Banco
[... | tenlendo como fecha de vencimiento el
La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento deberéd encontrarse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final que emitirda AMSAC a través del Administrador
del Contrato.

6.3  La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento podra ser ejecutada, cuando EL. CONTRATISTA no
la hubiere renovado oportunamente antes de su vencimiento. Contra esta ejecucion, EL
CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

6.4 La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, sera ejecutada cuando AMSAC decida resolver el
contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA vy la referida resolucion hubiera
quedado consentida, o cuando sea resuelta mediante laudo arbitral. El monto de la
garantia correspondera integramente a AMSAC, independientemente de la cuantificacion
del dafio efectivamente irrogado.

CLAUSULA SEPTIMA: ADELANTO DIRECTO

7.1 EL CONTRATISTA podra solicitar la entrega del adelanto directo de hasta el
[... . ..] del monto del contrato, dentro de los ocho (8) dias siguientes de
fi rmado este adjuntando la correspondiente garantia y el comprobante de pago. AMSAC
hara entrega del adelanto directo dentro del plazo de siete (7) dlas de haber recibido la
correspondiente garantia.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto, no procedera la solicitud.

7.2 El adelanto directo estard garantizado por una Carta Fianza Bancaria con las-
caracteristicas de solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacién automatica y sin
beneficio de excusion, emitida y ejecutable en la ciudad de Lima, de acuerdo a los
lineamientos previstos en las Bases Integradas, por un monto equivalente al importe del
adelanto, incluido el L.G.V., y ejecutable a sélo requerimiento de AMSAC, otorgada por
una empresa autorizada para operar en el pais y sujeta al ambito de supervisién de la
Superintendencia de Banca y Seguros o considerada en la Ultima lista de Bancos
Extranjeros de Primera Categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Perq, a favor de AMSAC.

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
AMSAC otorgara adelanto para materiales o insumos hasta el [... R B¢ [
monto del contrato, conforme al calendario de adquisicion de matenales o} lnsumos

La entrega del adelanto se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumocs, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
deberg solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
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adelantos?® mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA] y el comprobante de pago respectivo.

La Solicitud de EIl CONTRATISTA solo procedera una vez iniciada la ejecucion de la obra. No
procedera la entrega del adelanto cuando la solicitud sea realizada con posterioridad a la fecha
prevista para la adquisicion en el calendario de adquisicion de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA
tendra derecho a solicitar la ampliacion del plazo de ejecucion de la prestacion por el nimero de
dias equivaiente a la demora.

CLAUSULA NOVENA: INSPECCION O SUPERVISION DE LA OBRA

9.1 La ejecucion de fa obra estard sometida durante su ejecucion a la permanente supervision
de AMSAC, quien para estos efectos designard a un Inspector o Supervisor. Este, por
delegacion, dirigira la inspeccién o supervision general de la obra, con autoridad suficiente
para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones
Técnicas y el Expediente Técnico, absolviendo las interrogantes que plantee EL
CONTRATISTA. Sin perjuicio de elio, la ejecucion de la obra estara sometida a la
fiscalizacion de AMSAC, sin que ello limite o interfiera con las facultades vy
responsabilidades propias de la Inspeccion o Supervision.

9.2 EL CONTRATISTA no podra ser exonerado por el Inspector o Supervisor de ninguna de
sus obligaciones contractuales y no ordenard ningln trabajo adicional que de alguna
manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser gue medie
autorizacién escrita y previa de AMSAC,

9.3  Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su caracter de
emergencia, cuya ejecucién pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacion,
los trabajadores o a la integridad de las misma obra, la autorizacion previa de AMSAC
podra realizarse mediante comunicacion escrita a fin de que el Inspector o Supervisor
pueda autorizar ia ejecucion de tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificacion que
realizara AMSAC previa a la emision de la Resolucion correspondiente, sin la cual no
podréa efectuarse pago alguno.

9.4 EL CONTRATISTA a pedido del Inspector o Supervisor y/o AMSAC, separara a cualquier
persona que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecucion de
la obra.

CLAUSULA DECIMA: CUADERNO DE OBRA

10.1 El Cuaderno de Obra sera abierto en la fecha de entrega del terreno, el cual sera firmado
en todas sus paginas por el inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente, quienes -
seran los Unicos autorizados para hacer anotaciones en dicho instrumento.

10.2 El Cuaderno de Obra debe constar con de una hoja original con tres (3) copias
desglosables, correspondiendo una de estas a AMSAC, otra a EL CONTRATISTA y la
tercera al Inspector o Supervisor. El original de dicho Cuaderno debera permanecer en la
obra, bajo custodia del Ingeniero Residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las
partes. Concluida la ejecucién de la obra, el original quedar4 en poder de AMSAC.

10.3 En dicho Cuaderno se consignara las Anotaciones, Consultas sobre Ocurrencias y/o
hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, firmando al pie de cada
anotacion el inspector o Supervisor y el ingeniero Residente. Las solicitudes que se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se
haran directamente a AMSAC por EL. CONTRATISTA o su Representante, por medio de
comunicacién escrita de acuerdo a los plazos establecidos.

10.4 Suscrita el Acta de Recepcidn Final de la obra, el Cuaderno de Obra seré cerrado por el
Ingeniero Residente y el Inspector o Supervisor y entregado a AMSAC.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

111 EL CONTRATISTA ejecutara la obra de conformidad con los términos de este Contrato,
las Bases Integradas de la Contratacién Por Competencia N° [NUMERO DE PROCESO],
su Propuesta Técnica y Econdmica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes

2 Esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilizacién de los materiales o insumos a

satisfaccion de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.
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sobre la materia. EL CONTRATISTA debera cumplir todas y cada una de las obligaciones
establecidas en los documentos sefialados anteriormente.

EL CONTRATISTA es responsable de que la obra se ejecute con la calidad técnica
requerida y de acuerdo a lo estipulado en las Bases Integradas y su Propuesta
Técnica.

EL CONTRATISTA no podré transferir parcial ni totalmente la ejecucién de la obra materia
de este Contrato, salvo autorizacion expresa de AMSAC.

EL CONTRATISTA mantendré actualizado el archivo y registro de toda la informacion
técnico - administrativo y contable relacionada con la ejecucion de la obra.

La documentacién que se genere durante la ejecucidén de la obra constituird propiedad
intelectual de AMSAC, en tal sentido, EL CONTRATISTA cede a favor de AMSAC
cualquier tipo de derechos generados como consecuencia de la elaboracion del
Expediente Técnico, en el marco de la Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho
de Autor y/o el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial. EL
CONTRATISTA, se compromete a no utilizarla para fines distintos a los de la obra, ni
durante su ejecucion ni después de la recepcion del mismo, sin que medie autorizacion
escrita otorgada por AMSAC.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener la confidencialidad de la informacion que
reciba a raiz de la presente relacion contractual y/o toda la informacion, andlisis y
conciusiones contenidos en sus informes, durante el plazo de ejecucidon contractual y
hasta dentro del plazo de dos (2) afios desde la recepcion de la conformidad de la
prestacion.

EL. CONTRATISTA declara haber inspeccionado ia zona donde se ejecutara la obra con
anterioridad a la suscripcion del contrato y conocer sus condiciones que puedan afectar la
ejecucion de la misma, condiciones que EL CONTRATISTA deciara haber tenido en
consideracion para fijar el monto contractual.

Toda documentacion que presente EL CONTRATISTA ante AMSAC, como parte del
cumplimiento de sus actividades, deberan contar con el sello y rubrica en cada una de sus
paginas y al final del documento tenga la correspondiente firma y post firma, que garantice
la integridad y autoria del documento generado.

EL CONTRATISTA se compromete a realizar todas las obligaciones establecidas en el
presente contrato, asi como en las Bases Integradas y el Expediente Técnico de la
Contratacion Por Competencia N° [INUMERO DE PROCESQ].

CLLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA' Y

DE SU RELACION CON AMSAC

121

12.2

El CONTRATISTA es el responsable de la ejecucion de la obra y coordina con AMSAC a
través del Administrador del Contrato. '
El CONTRATISTA cumplira las siguientes funciones:

a) Velar por el estricto cumplimiento de las Bases Integradas, los Términos de
Referencia, y demas documentos contractuales durante la ejecucion del presente
Contrato.

b) Atender en forma inmediata todos los informes y/o requerimientos que solicite
AMSAC.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE AMSAC

13.1

13.2

13.3

AMSAC suministraréd oportunamente a EL CONTRATISTA la informaciéon disponible
relacionada con la ejecucion de la obra.

AMSAC designarg a un Inspector o Supervisor de Obra durante la etapa de ejecucién de
la obra, que actuara como representante de la entidad para que la ejecucion se realice
dentro de los alcances considerados en el Expediente Técnico.

DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Designar un Administrador del presente contrato, el que cuidard que se cumplan
puntuaimente todas las obligaciones que reciprocamente se deben las partes; teniendo
autoridad para realizar coordinaciones e instrucciones para el correcto desarrolio de la
ejecucion de la obra.
AMSAC designa como Administrador del Contrato al Ing. [NOMBRE DEL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO], Supervisor de Ejecucion de Proyectos de la
Gerencia de Operaciones, el cual podra ser reemplazado temporal o definitivamente en
virtud de una carta simple de AMSAC dirigida a EL CONTRATISTA.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES
14.1 Por atrasos imputables a EL CONTRATISTA durante el desarrolio del contrato, se le
aplicara las penalidades de acuerdo a la siguiente formula:

[ Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en dias) J

Donde:
Monto : Monto Contractual
F : 0.15

14.2 Adicionalmente, AMSAC aplicara otras penalidades, distintas a la penalidad por mora,
hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, acuerdo a la siguiente tabla:

No: | - ' INFRACCION ' MULTA

Donde K es igual al [........ 1% del Contrato de la Obra

14.3 Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, AMSAC podré resolver el contrato por incumplimiento y
procedera ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento o adelanto, por incumplimiento
contractual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

15.1 Cualquiera de las partes podra resolver el Contrato por incumplimiento de alguna
obligacién, si previamente ha requerido el cumplimiento de la misma mediante Carta
Notarial. La parte requerida, debera cumplir su obligacién dentro del plazo maximo de diez
(10) dias. Si vencido dicho piazo el incumplimiento persistiera, la parte perjudicada,
mediante Carta Notarial, resolvera el Contrato en forma parcial o total.

15.2 Asimismo, las partes podréan resolver el Contrato por motivos de caso fortuito o fuerza
mayor debidamente comprobados, que impidan ia ejecucién de la obligacién o determine
su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315°
del Codigo Civil de acuerdo a lo establecido en la Clausula Décimo Sexta del presente
contrato. '

15.3 La resolucion del presente contrato, judicial o extrajudicial, por causas genéricas o
especificas imputables a EL CONTRATISTA se rigen por lo previsto en las normas
pertinentes del Codigo Civil vigente y dard lugar al resarcimiento respectivo cuando se
deriven dafos y perjuicios tangibles para AMSAC.

15.4 CAUSALES DE RESOLUCION POR AMSAC
AMSAC podra resolver unilateralmente el Contrato, total o parcialmente, por alguna de las
siguientes causales:

a) Si EL CONTRATISTA incumple injustificadamente obligaciones contractuales
esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para
ello.

En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, AMSAC podré resolver el
contrato solo en caso de haber requerido a EL CONTRATISTA en dos (2)
oportunidades et cumplimiento de fa obligacion.

b) No cuente con la capacidad econémica o técnica necesaria para |la normal ejecucion
de la prestacion a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

) Haya llegado a acumutar el monto maximo de la penalidad por mora en la ejecucion
de la prestacion a su cargo, o el monto maximo previsto para otras penalidades.

d) Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca injustificadamente el ritmo de los

mismos, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

Si EL. CONTRATISTA incumple con las obligaciones laborales y previsionales del

personal contratado para la ejecucién de la obra. AMSAC esta obligada a verificar el

cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene EL CONTRATISTA con sus
trabajadores contratados para la obra; para tal efecto podra solicitar la inspeccion de

T
o

la Autoridad Administrativa de Trabajo.
/\ f) Suspension de los trabajos por mas de veinte (20) dias calendarios, sin autorizacion
escrita del Inspector o Supervisor.

w.
R
P
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16.5

156.6

16.7

)] Incumplimiento injustificado del programa de trabajos, sin que EL CONTRATISTA
adopte las medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusién final del
servicio o la obra dentro del plazo establecido.

h) Negligencia reiterada en el cumplimiento de las especificaciones, planos,
instrucciones del Inspector o Supervisor, pagos de salario al personal y otras
obligaciones contractuales en caso de la ejecucion de la obra.

i) Subcontratacién de una parte o de toda la obra, sin contar con la autorizacion
escrita de AMSAC.
] Incumplimiento reiterado del Reglamento de Higiene y Seguridad Minera y/o

Reglamento Nacional de Edificaciones y/o los que correspondan de acuerdo a Ley.

REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCION

a) Si la parte perjudicada es AMSAC, se procedera a la ejecucién de las garantias
otorgadas por EL CONTRATISTA, y de ser el caso se mantiene pendiente la Carta
Fianza de Adelanto hasta que se efectie la conciliacién de los saldos, sin perjuicio
de la indemnizacién por los dafos y perjuicios ulteriores que se pueda exigir.

b) En caso de resolucién, se efectuard una medicion del trabajo ejecutado
satisfactoriamente y se caiculara el valor de los materiales en obra que pudieran ser
empleados en su prosecucion.

c) Sélo en el caso que la resolucion no sea originada por negligencia de EL
CONTRATISTA, este tendra derecho a una evaluacién de los gastos proporcionales
que demanden el levantamiento de la instalacién de faenas para la ejecucion de la
obra y los compromisos adquiridos por EL CONTRATISTA para su equipamiento,
contra presentacion de documentos probatorios y certificados.

d) En caso que surgiese alguna controversia respecto a la resolucion del contrato,
cualquiera de las partes podra solicitar la solucion de la controversia mediante
arbitraje, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes de la notificacion con
la resoiucién del contrato, vencido dicho plazo la resolucién del contrato habra
quedado consentida.

RESOLUCION POR CONVENIENCIA DE AMSAC
Si en cualquier momento antes de la terminaciéon de la prestacion, AMSAC encuentra
motivos fuera del control de las partes que imposibiliten la terminacion del mismo o vaya
contra sus intereses, mediante aviso escrito a EL. CONTRATISTA, podra suspender el
servicio y, asimismo, resolver el Contrato de forma total o parcial sin que corresponda el
reconocimiento de lucro cesante ni indemnizacioén alguna a favor de EL CONTRATISTA
por dicho hecho. ‘

A la entrega del aviso de resolucion, EL CONTRATISTA suspendera el trabajo en el

modo, orden y en el momento en que AMSAC lo ordene.

EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL. CONTRATO

a) A la resolucion del presente contrato, la ejecucién de la obra se paralizara en forma-

inmediata.
b) Los gastos de la resolucion del contrato son de cargo de la parte que lo incumplio,
salvo disposicion en contrario del laudo arbitral.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

16.1

16.2

16.3

16.4

Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos producidos por la naturaleza
o actos de terceros que afectando el normal desarrollo de la prestacion, se encuentren
fuera de control de las partes contratantes y no pudiendo ser previstas, o que previstos no
pudieran ser evitados, tales como guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmociones
civiles, huelgas, etc.

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad de AMSAC
de seguir financiando los servicios, asi como lo establecido en el Articulo 1315 del Cédigo
Civil.

Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a
fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraidas,
notificara a la otra parte por escrito tai circunstancia, tan pronto como sea posible después
de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalies del mismo.

Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedaran

suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que dure la
incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos
sean solucionados con la mayor celeridad posible.
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16.7

El mayor costo y/o perjuicio para ambas partes que pudieran resultar de la paralizacion de
la prestacion, en razon de la fuerza mayor o caso fortuito, seran determinados de comun
acuerdo entre las partes contratantes.

Si la paralizacién de la obra por fuerza mayor subsistiese por un periodo de quince (15)
dias calendario, AMSAC o EL. CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podra resolver el
Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuacion de los trabajos reajustando
los términos del Contrato de comun acuerdo.

En cualquier caso de resolucion del Contrato, EL CONTRATISTA entregard a AMSAC,
bajo responsabilidad, toda la informacién relacionada con la ejecucion de los trabajos por
EL CONTRATISTA, en un plazo maximo de diez (10) dias calendario computados desde
el dia siguiente de recepcionada la comunicacion de resolucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA

17.1

17.2

17.3

Para la Ejecucién de la Obra, EL CONTRATISTA utilizard el personal profesional
calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este
efecto, EL. CONTRATISTA debera proponer a AMSAC con diez (10) dias habiles de
anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacion correspondiente.
Cualquier solicifud en este sentido serd debidamente justificada y los cambios que
resultasen no irrogaran gastos adicionales a AMSAC.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA,
previa verificacién por parte de AMSAC.

En caso que EL CONTRATISTA efectle cambios del personal propuesto, sin autorizacion
de AMSAC, ésta podré resolver el Contrato.

EL CONTRATISTA tendra como representante en la Obra a un Ingeniero Civil colegiado
aprobado por AMSAC, quien desempefiara las funciones de Ingeniero Residente.
Asimismo proveerad de ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en numero y
calificacion satisfactorios en concordancia con su Propuesta, asi como los Especialistas
que eventualmente requiera la correcta ejecucion de los trabajos.

Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA estd facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico -
administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservandose
AMSAC el derecho de rechazar el personal que a su juicio no reuniera requisitos de
idoneidad y competencia.

EL CONTRATISTA dara por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores,
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para AMSAC.

Los costos adicionales que demande la obtencidn de los reemplazos necesarios, tales
como pasajes, viaticos, gastos de traslado, etc., seran de responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Confrato puede ser elevado a Escritura Publica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo dé cuenta de quien lo solicite los gastos que ello origine.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO

19.1

Forman parte del contrato, como anexos, los siguientes documentos con el siguiente

orden de prelacion;

19.1.1 Las Bases integradas de la Contratacion Por Competencia N° [NUMERO DE
PROCESO}.

19.1.2 La Propuesta Técnica y Economica presentada por EL CONTRATISTA al
presente proceso de contratacién, que incluyen Calendario de Avance de Obra
Valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de Obra (PERT-CPM),
Calendario de Adquisicién de Materiales o Insumos necesarios para la Ejecucion
de Obra en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado,
Calendario de Movilizacién de Equipos, Cronograma de Movilizacion vy
Participacion de los Profesionales de Obra.

%ZWM/
%f‘
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19.2

19.3

19.4

19.1.3 Los Planos.

19.1.4 Las Especificaciones Técnicas y/o el Expediente Técnico.
19.1.5  Los Metrados

19.1.6  La Memoria Descriptiva.

19.1.7 Ofros documentos que forman parte de este contrato, que por su naturaleza
obligan a las partes y que se sefialan expresamente dentro del mismo.

Si algun aspecto y/o condiciobn no aparece en ninguno de los documentos aqui
mencionados, pero si en el contrato, primara lo que indique el contrato.

Asimismo, si algln aspecto y/o condicién no aparece o ha sido omitido en el contrato, pero
si ha sido considerado en los documentos anexos, también se consideraran como parte y
como vélido para el contrato.

Si por aiguna circunstancia hubiere alguna incongruencia y/o contradiccion entre lo
sefialado en el contrato y en los documentos anexos, primaré lo que indique el contrato.

En todo caso, AMSAC se reserva el derecho y facultad de interpretacion conforme a las
normas de la buena fe.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS -~ CLAUSULA ARBITRAL

20.1

20.2

20.3

20.4

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebracion del
presente Contrato, por interpretacion o ejecucién del mismo, sera resuelta en base al trato
directo y armonioso de los representantes de ambas partes, sin intervencion de terceros.
En caso éstos no prosperen, todo litigio, controversia, desavenencia o reclamacion
resultante, relacionada o derivada de este acto juridico o que guarde relacién con él,
incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminacioén, incluido las del convenio arbitral,
seran resueltas mediante Arbitraje de Derecho, cuyo laudo sera definitivo e inapelable, de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje y el Estatuto del Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima a cuyas normas, administracion y decision se someten las
partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarias en su integridad.

El Tribunal Arbitral estara conformado por 3 miembros, 1 elegido por cada parte y el
tercero quien presidira el Tribunal sera elegido por consenso de ambas. Si las partes no
acordaran quien seré el Presidente del Tribunal dentro de los 7 dfas calendario siguientes
a la seleccion del segundo arbitro, el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de
Lima lo designara.

Para cualquier intervencion de los Jueces y Tribunales ordinarios dentro de la mecéanica

arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los Jueces y Tribunales

del distrito judicial del Cercado de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO Y JURISDICCION

211

21.2

21.3

21.4

El presente contrato y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la legislacion
nacional aplicable y se someten a la jurisdiccién de las Autoridades de Lima.

Para todos los efectos derivados de la ejecucién del presente contrato, las partes sefialan
como sus domicilios validos los indicados en la introduccién del presente conirato, donde
se le haran llegar las notificaciones que se le cursen.

La parte que desee cambiar de domicilio o prorrogar la jurisdiccion comunicara por escrito
a la otra en un plazo maximo de siete (7) dias habiles, en caso contrario se tendran por
bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefialado.

Todas las comunicaciones dirigidas a los domicilios formalmente establecidos surtiran los
efectos legales correspondientes.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente documento, en dos (2) ejemplares de
igual tenor y validez, en la Ciudad de Lima a los [......... | dias del mes de [..............] del afio

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

—

o
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.~

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [... ..J, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] |dent|ﬁcado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre 0 Razén Social

Domicilio Legal

RUC Teléfono : Fax :

Correo Electrénico

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se frate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de
los consorciados.

~




ACTIVOS MINERCS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Sefores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.- .

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece la ejecucién de la obra MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN
FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA
OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las deméas
condiciones que se indican en el Capitulo il de la seccién especifica de las Bases y los documentos
del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA

Senores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
POSTOR O CONSORCIO], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccién ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener {a oferta presentada durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en las Bases, La Directiva de Procedimientos de Adjudicacion
y/o contratacién de Bienes, Servicios y Obras a ser realizadas bajo e! Régimen de la Actividad
Privada, segun lo aprobado por el Consejo Directivo de PROINVERSION, asi como en la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

IMPORTANTE:

o Cuando se lrate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de
los consorciados, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure e! proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta a ia CONTRATACION POR
COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1, responsabilizandonos solidariamente por todas las

acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada

consorciado).

Designamos al Sr. .. ], identificade con [CONSIGNAR TIPO DE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE

LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comunen [ }

% de Obligaciones
[%]
[%]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:

s« EJECUCION DIRECTA DE LA OBRA
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

% de Obligaciones
(%]
[%]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:

« EJECUCION DIRECTA DE LA OBRA
* [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

IMPORTANTE:

Este documento seré presentado conjuntamente con su propuesta en Acto Publico.

punto 1° - Contenido Minimo, literales a), b), ¢), d) y e), de la Directiva N 002-2016-OSCE/CD. La
omisién del contenido minimo en la promesa formal de consorcio no es subsanable.

La Promesa Formal de Consorcio debe contener la informacion que sefiala el numeral 7.4.2, del {




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pieno conocimiento de las condiciones gue se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE
SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON
TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA,
SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA
OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL
DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendaric.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

\
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ACTIVOS MINEROS S.A.C,
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 8

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

Es gratfo dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion, y el expediente técnico de obra, mi propuesta economica es la
siguiente:

. . : : COSTO TOTAL
CONCEPTO. INCLUYE IGV
- ' [CONSIGNAR MONEDA]

OBRA: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS
CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE
LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA
PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA,
SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y
CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA,
YAULI, JUNIN

La propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

IMPORTANTE:

e Traténdose la ejecucion de una obra bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, e/ POSTOR
DEBERA ADJUNTAR A SU PROPUESTA ECONOMICA LOS PRECIOS UNITARIOS
OFERTADOS considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el
expediente técnico que es parte de las Bases, y que se valorizaran en funcion a su efjecucion real
y por un determinado plazo de gjecucion.

o La propuesta econémica en ningtin caso deberd ser inferior al noventa por ciento (90%) ni exceder
el (100%) del valor referencial, caso contrario no ser& admitida por el Comite Especial, teniéndola
por no presentada.

s La propuesta econdmica debe incluir el impuesto por el IGV (18%), asi como cualquier otro
concepto que le sea aplicable al objeto de contrato. Activos Mineros SAC no reconocerd pago
adicional de ninguna naturaleza.

o No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica, salvo efectos de
foliacién y de rubrica en cada una de los folios que compone la oferta.

e lLa propuesta econdmica sera descalificada cuando: Presenten errores no subsanables,

Tratéandose de contrataciones bajo el sistema de precios unitarios, cuando no sefialen cualquiera .

de los datos referidos a tipo de moneda, cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub total, if

gastos generales y utilidad, de ser el caso, o contengan modificaciones en las cantidades u omitan
alguna de las partidas previstas en las Bases.




ACTIVOS MINEROS S.A.C,
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR PERSONAL DE LA ZONA

Sefiores

COMITE ESPECIAL ’
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, ...................c.ccociiiiiiiiiiiieei e e ... Identificado con DNIN®

en mi calidad de representante legal de la empresa
e et e e e e e s, CONRUC N® L., 8@ cOmpromete a
contratar MANO DE OBRA NO CALIFICADA, preferentemente trabajadores entre los residentes de
la misma Localidad, Provincia o Provincias Colindantes, para la ejecucién de la obra materia del
presente proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segan corresponda




ACTIVOS MINEROS S.A.C,
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES

Seflores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, declaro bajo juramento, en caso de ser favorecido con la Buena Pro
y suscriba el contrato correspondiente, que los suministros y materiales que suministraremos para la
ejecucion de la obra se ajustan a los estandares de fabricacién o las normas técnicas indicadas
en las Especificaciones Técnicas incluidas en el Expediente Técnico que forman parte de las Bases
de este proceso.

Asimismo, en caso de ser favorecidos con la Buena Pro y hayamos suscrito el respectivo contrato,
entregaremos la documentacion que acredite el cumplimiento de la totalidad de las Especificaciones
Técnicas (manuales, catalogos, normas, etc.) de cada uno de los suministros y/o materiales que
proveera para la ejecucion de la Obra, pudiendo la Entidad realizar respecto de tales equipos y/o
materiales, la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas solicitadas en la oportunidad que
considere necesaria.

Cabe mencionar que aceptamos que el area técnica de la Entidad, encargada de la administracion
del contrato que se suscriba, observe y/o de conformidad a la relacién de suministros y/o materiaies a
ser suministrados por el contratista. Asimismo, nos comprometemos a realizar las aclaraciones y/o
adecuaciones a la misma, a fin que la lista final de los suministros y/o materiales a suministrar cumpla
con la totalidad de lo solicitado en las Bases,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda

\




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 11

DECLARACION JURADA DE EQUIPO MINIMO

Sefiores
COMITE ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, identificado con DNI N° ...................., domiciliado en

Representante Legal de la empresa 0  cOnsorcio

.......; Que se presenta como postor al proceso CONTRATACION

POR COMPETENCIA N° CPC 004- 2016-AMSAC-1, para la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO Y

REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS

CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA

ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR
DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN, declaro bajo juramento que:

Nos comprometemos a tener la maquinaria y/o el equipo para la ejecucién de la obra conforme a los
requerimientos técnicos minimos de acuerdo al siguiente cuadro:

. . SITUACION
DESCRIPCION, CARACTERISTICA i
ITEM | POTENCIA O CAPACIDAD MINIMA | CANT ARRENDADO O | ANTIGUEDAD
DEL EQUIPO OFERTADO PROPIO ALQUILADO A
TERCERO

1 | CAMION VOLQUETE 10 M3 01
, | COMPACTADOR VIBRATORIOTIPO | .

PLANCHA 7HP
3 | CARGADOR FRONTAL 125 HP 01
4 | GENERADOR ELECTRICO 01

PORTATIL DE 4000 W
5 | ROTO MARTILLO ELECTRICO o1

PORTATIL DE 1500 W

6 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.5” 01

MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11

P3 (20HP) o1

8 ESTACION TOTAL + PRISMAS 01

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

\
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

ANEXO N° 12

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA
EJECUTAR LA OBRA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideracion,

El que suscribe ...[NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL PROPUESTO]...., identificado con
DNI Ne .. s , domiciliado en . . , mediante
la presente Declaramén Jurada me comprometo a formar parte del personal profesmnal propuesto
para ejecutar LA OBRA al que postula el postor o consorcio .

, €n caso esta obtenga la Buena Pro del proceso
por CONTRATACION "POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1  ~ OBRA:
MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE SUPERIOR
DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y
CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA, YAULI, JUNIN, convocado por Activos
Mineros S.A.C.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite
mi participacion en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuacion:

CARGO
ESPECIALIDAD
ACTIVIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del Profesional

Registro de Colegiatura o DNI
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

[FIRMA LEGALIZADA]
IMPORTANTE: Representante legal o comun, segin corresponda

Estef declaracién jurada seré presentada por cada uno de los profesionales solicitados en las Bases.

La presente declaracion deberé ser acreditada con FIRMA LEGALIZADA del profesional propuesto.

La declaracion deberd ser acompafiado con copia simple del TITULO PROFESIONAL del personal
propuesto.

~
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ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

FORMATO N° 127

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA Y/O
CONSORCIQ)), identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y N°
RUC N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA)], debidamente representado por su
[CONSIGNAR S| SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS, ASI COMO SU
NOMBRE COMPLETOQ], identificado con DNI N° [... ..], tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes, en relacion con la CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1, a
fin de acreditar a nuestro apoderado [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con
DNIN° .. . ..}, quien se encuentra en virfud a este documento, debidamente autorizado
a realizar todos los actos vunculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.?8

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

IMPORTANTE:

s Este documento seré presentado conjuntamente con su propuesta (sobre técnico y econémico) en Acto
Puablico.

o En el caso de propuestas en consorcio, el representante legal comin del consorcio o el apoderado designado
por el representante legal; al momento de acreditarse ante el Comité Especial, deberg presentar copia simple
de la Promesa Formal de Consorcio.

2 El presente formato sera ufilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
representante comun del consorcio no concurra personalmente al proceso de seleccion.

28 Incluir dicho parrafo sélo en el caso de personas juridicas.

N
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ACTIVOS MINEROS S.A.C. \
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

FORMATO N° 2

FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacién Pedro Miotta N° 421 — San Juan de Mirafiores, Lima, Per( - Telf. 204-9000
RUC: 20103030791

Proceso: CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1. .
“OBRA: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES
DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE
SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA,
YAULI, JUNIN”

Datos del Participante:

Nombre o Razén Social :

Representante Legal:

Domicilio Legal :

RUC:

Teléfono: Fax :

Correo Electrénico:

Fecha: / Hora:
(*) Autorizamos recibir las comunicaciones en el (los) Correo(s) Electrénico(s) arriba indicado(s). ,j
)
Firma %
Nombre:
DNI :
: el
FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE =

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Prolongacion Pedro Miotta N° 421 — San Juan de Mirafiores, Lima, Perii - Telf. 204-9000
RUC: 20103030791

Proceso: CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1
“OBRA: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVES
DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LA PARTE
SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS,
COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTIGUA,
YAULI, JUNIN”

Datos del Participante:

Nombre o Razén Social ;

NOTA: Las Bases se encuentran a su disposicién en www.activosmineros.com.pe, en el siguiente enlace:
hitp./fiwww.activosmineros.com.pe/index. php/contrataciones/item/383-contratacion-por-competencia-2016 !
La inscripcién se realiza presentando la ficha con los datos en letra legible en mesa de partes de Activos Mineros

S.A.C. 0 a los correos electronicos: logistica3@activosmineros.com.pe y Mauricio.Mori@amsac.pe.

Nl




ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS CPC-004-2016-AMSAC-1

FORMATO N° 3

CARTA DE AUTORIZACION
(Ganador de la Buena Pro)
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Sefores
COMITE ESPEQIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-004-2016-AMSAC-1

Presente.-

De nuestra consideracion,

Asunto: Autorizacion para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a usted, que el nimero de Codigo de Cuenta Interbancario (CCl)
de ta empresa [NOMBRE O RAZON SOCIAL), el cual represento, es el que se detalla; Asi como el
nombre o razén social del proveedor titular de la cuenta.

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi
representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Titular de la cuenta
Tipo de cuenta
Numero de cuenta -
CClI (20 digitos)
Moneda

Banco

Asimismo dejo constancia que la factura o recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito (o mi
representada), una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las
prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedara cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacion del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad
bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




	Imprimir.pdf
	BasesInt-CPC-004-2016-AMSAC

