
FORMATO 13

Empresa Periodo

NOMBRE DNI / RUC NOMBRE DNI NOMBRE RUC DNI NOMBRE RUC DNI NOMBRE RUC DNI MONEDA MONTO

1 CONSORCIO EJECUTOR ARIES
20479765619     
20300690999      
20101218172

Vicente Gutierrez Gomez _05248373 - _ Derecho _ - Sandro Hernandez Diez - _ Miguel Perez Arroyo _ _ _ Soles 365,268.91 CC Lima Sofia Solano Zuñiga
Consentimiento de liquidacion de obra 

practicada por ARIES de fecha 07.09.2020

Aun no se emite 
laudo (Etapa 
Postulatoria)

2
CONTRATISTAS MINERO LIBRA 

SAC
20533615521 Moises Jhulino Luyo Armas _10333906 - - Derecho Pierina Guerinoni Romero - _08721205

Gonzalo García Calderón 
Moreyra 

- _08230241 Luis Javier Farro Mendiola _ _09395102 _ - Indeterminado CC Lima Camila Dueñas Quiñonez
Nulidad e Ineficacia de Carta Notarial de 

LIBRA que resolvio el contrato.

Aun no se emite 
Laudo (Etapa 
Postulatoria)

3 CONSORCIO PUSHAQUILCA
20609587408       
20339460231       
20568968647

Jose Luis Menese Rivas _21255892 - - Derecho _ -
Jose Antonio Jesus Corrales 

Gonzales 
- _07630878 Mario Linares Jara _ _07300953 _ -

S/ 837,577.61 mas intereses 
legales. 

CC Lima Susana Ramos Casachagua
Resolucion de Gerencia General N° 061-
2022-AM/GG del 16.09.22 que declaró la 

nulidad del Contrato GL-C-039-2022.

Aun no se emite 
Laudo (Etapa 
Postulatoria)

4 CONSORCIO SAS
20601116082      
20552332098

Alex Enrique Herrera Gaspar _ - - Derecho Carlos Soto Coaguilla - _29598698 Ricardo Rodriguez Ardiles - _07190443 Javier Farro Mendiola _ _09395102 _ -
S/ 2´284,522.31 mas 

intereses legales
CC Lima Alvaro Estrada Rosas

Resolucion de Gerencia General 077-2022-
AM/GG del 08.11.22, que aprobó 

parcialmente la SAP N° 16 por 11 dias 
calendario

Aun no se emite 
Laudo (Etapa 
Postulatoria)

5 CONSORCIO SAN CAMILO 
20554588396
20134676508
20552332092

Alex Jesús Herrera Alania _19914128 - - Derecho Marco Anotnio Martinez Zamora - _07870749 Mario Linares Jara - _07959906 Luis Javier Farro Mendiola _ _09395102 _ Soles
7'112,953.74 + IGV y 452 d.c. 

de ampliacion de plazo. 
TOTAL: S/ 15'755,808.18

CC Lima Fiorella Casaverde Cotos

Aprobacion de las AP  26,27, 28, 29 y 30. 
Abstenerse de resolver el contrato GL-C-104-
2017. Se incorporen al plazo contractual los 

plazsos aprobados y se aprueben los calendarios 
de ejecucion de obra. Nulidad e ineficacia de las 
resoluciones que declaran improcedentes las AP.

Aun no se emite 
laudo (Etapa 
Probatoria)

6 CONSORCIO TERRA
20514517160      
20454502877      
20455328871

Jose Luis Leon Pinto _08175839 - - Derecho _ - _ Ricardo Rodriguez Ardiles - _07190443 Maria Hilda Becerra Farfan _ _ _ Soles 219,500.00 CC Lima Natali Pulido del Pio
Carta Notarial N° 85373 (Carta N° 001-2023-
AM/GG), que declaró la resolucion total de 

pleno derecho del Contrato GL-C-038-2022.

Aun no se emite 
laudo (Etapa 
Postulatoria)

7 CONSORCIO TUCARUMA
20609400545

Elmer Ramiro Acuña Bustamante _41960693 - - Derecho _ - _ _ - _ Victor Alberto Huaman Rojas _ _ _ Soles 710,208.72 CC Lima Natali Pulido del Pino

 Reconocimiento de metrados adicionales de 
excavacion y eliminacion en materia, subdrenaje, 

rompimiento de material rocoso, canal de 
descarga, instalaciones de geomembrana HPDE 
y geotextil no tejido adicionales a los terminos de 
referencia, el empalme de la Poza 1 a la Poza 2 y 

1 mes de operacion y tratamiento de aguas

Aun no se emite 
laudo (Etapa 
Postulatoria)

8 CONSORCIO SAS
20601116082      
20552332098

Alex Enrique Herrera Gaspar _ - - Derecho _ - _
Gonzalo García Calderón 

Moreyra 
- _ Rodrigo Andres Freitas Cabanillas _ _ _ Soles 4´647,164.30 CC Lima Fiorella Tuesta Ramirez

Resolucion de contrato de mutuo acuerdo, se 
prosiga con la liquidacion del contrato de obra, 

no se cumple con el supuesto legal para ejecutar 
las cartas fianzas de adelanto directo y e obra; se 

reconozcan los sobrecostos de ejecucion y 
suspension de obra por S/ 4´647,164.30. 

Aun no se emite 
laudo (Etapa 
Postulatoria)
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