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	NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1
	Elaboración de Estudios 

	CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1
	O1.2
	OBJETIVO
	Desarrollar los estudios de planes de cierre, estudios de pre inversión y estudios definitivos o expedientes técnicos de las obras de remediación ambiental minera, a través de las consultorías de elaboración de estudios, en cumplimiento de la normativa ambiental, de inversión pública y de contrataciones del Estado.

	DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 1
	Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos
	ALCANCE
	Abarca la elaboración de los estudios de planes de cierre, estudios de pre inversión y estudios definitivos o expedientes técnicos.

	NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0
	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera
	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
	OE1 Incrementar el número de PAM remediados

	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1
	PROVEEDORES
	ENTRADAS
	PROCESOS NIVEL 2
	SALIDAS
	CLIENTES

	
	Departamento de Ingeniería de Proyectos
Departamento de Administración y Logística
	Encargo del MINEM para remediación de PAM
Informe técnico de estructuración
Informe social de estructuración
	Elaboración de términos de referencia
Proceso de contratación
Suscripción de contrato
	Contrato de Servicio de Consultoría de Elaboración de Estudios
Bases integradas
Propuesta técnica y económica del consultor contratado
	Departamento de Ingeniería de Proyectos


	
	Departamento de Ingeniería de Proyectos 
 Supervisión de Relaciones Comunitarias
	Contrato de Servicio de Consultoría de Elaboración de Estudios
Bases integradas
Propuesta técnica y económica del consultor contratado
	Elaboración del Estudio del Plan de Cierre
Gestión social para obtención de permisos
	Estudio del Plan de Cierre aprobado
Resolución de aprobación del Plan de Cierre
	Dirección Regional de Energía y Minas (DREM)
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas 
Departamento de Ingeniería de Proyectos
Departamento de Gestión de Obras
Departamento de Post Cierre y Mantenimiento
Supervisión de Relaciones Comunitarias

	
	Departamento de Ingeniería de Proyectos
Unidad Formuladora (AMSAC)
Supervisión de Relaciones Comunitarias
	Estudio del Plan de Cierre aprobado
Resolución de aprobación del Plan de Cierre
	Elaboración del Estudio de Preinversión
Gestiones para obtención de libre disponibilidad de terreno
	Estudio de Preinversión aprobado
Declaración de viabilidad del proyecto
	Unidad Ejecutora de Inversiones (AMSAC)
Departamento de Gestión de Obras
Departamento de Post Cierre y Mantenimiento
Supervisión de Relaciones Comunitarias

	
	Departamento de Ingeniería de Proyectos
Unidad Formuladora (AMSAC)
Unidad Ejecutora de Inversiones (AMSAC)
	Estudio del Plan de Cierre aprobado
Estudio de Preinversión aprobado
	Elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico
Elaboración del Informe de Consistencia y registro en el banco de inversiones
	Estudio Definitivo o Expediente Técnico aprobado
Resolución de aprobación de Expediente Técnico
Memorando de transferencia de documentos técnicos
	Departamento de Gestión de Obras 
Departamento de Post Cierre y Mantenimiento
Supervisión de Relaciones Comunitarias

	INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO

	RIESGOS Y CONTROLES
	Ver Matriz de Riesgos y Controles del proceso.
	INDICADORES
	Ver Tablero de Indicadores de Procesos del Área

	RECURSOS
	Recursos Humanos
- Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso: Departamento de Ingeniería de Proyectos.
- Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones: Especialistas de Ingeniería de Proyectos, Especialista de Relaciones Comunitarias, Gestores de Estudios, Gestores Sociales.
- Puesto Responsable de revisar las operaciones: Coordinador de Ingeniería de Proyectos, Supervisor de Ejecución de Inversiones, Supervisor de Relaciones Comunitarias y Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos.
- Puesto Responsable de autorizar las operaciones: Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos, Gerente de Operaciones.

Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos
- Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, viáticos, pasajes aéreos, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, etc.

Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones 
- Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.

Ambiente de trabajo
- Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.

	ELABORADA POR
	Departamento de Ingeniería de Proyectos
	Armando Callata, Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos
	REVISADA POR
	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
	Miguel Tito, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua

	HOMOLOGADA POR
	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos
	APROBADA POR
	Gerencia de Operaciones
	Ysmael Ormeño, Gerente de Operaciones
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	LUGAR DE ALMACENAMIENTO 
	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión
	RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO
	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
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