PROGRAMACION DE OBRA
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Y| [PROGRAMACION OBRA 60 dias | ]
OBRAS PROVISIONALES 55 dias
3| MOVILIZACION DE MAQUINARIA HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 5 dias
4|[Ed INSTALACION PROVISIONALES 5 dias
5[ | TRAZO Y REPLANTEO OBRAS DE PAVIMENTACION 55 dias
6 E1 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 3.60M. 2 dias
" MOVIMIENTO DE TIERRAS 32 dias
8 | DEMOLICION DE VEREDAS, CUNETAS Y MUROS EXISTENTES 1dia —
o/ ’ EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 30 dias
10| RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ESTRUCTURAS 20 dias >
|
11/f | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y CONTAMINADO 15 dias B )
13|FH | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 2 dias )
14 ﬁ! SUB - BASE DE 0.15 m EN CALLES LONGITUDINALES 2 dias
15 ﬁ! SUB - BASE DE 0.15 m EN CALLES TRANSVERSALES 2 dias
16 ﬁ' LOSA DE CONCRETO Fc=210 kg/cm2 E=0.15M INC ENCOFRADO (ACABADO FROTACHADO) 4 dias
|
17| CURADO DE LOSA DE CONCRETO 2 dias
18 JUNTAS 20 dias
19|74 SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO “A" C/DOWELL 2 dias >
20| SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "A" SIDOWELL 4 dias
| SELLO DE JUNTA DE CONTRACCIONL TIPO “B" C/DOWELL 2 dias
22| | SELLO DE JUNTA DE CONTRACCIONL TIPO "B" S/DOWELL 7 dias
23 E- SELLO DE JUNTA DE CONTRUCCION TIPO “C" C/DOWELL 1 dia
24\FA SELLO DE JUNTA DE CONTRUCCION TIPO "C" SIDOWELL 4 dias
25 SENALIZACION 13 dias = =
26| MARCAS SOBRE PAVIMENTO 3 dias
275 LINEAL CONTINUA 10 dias
28 VEREDAS 18 dias
29| BASE COMPACTADA MANUAL E=0.10 M 6 dias
30| | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. E=10 cm ACABADO FROTACHADO EN PASTA 1:2 INCLUYE 10 dias N s
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
31 E- JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION 6 dias
32| | SELLO DE JUNTAS DE VEREDAS EXISTENTES 5 dias
33 GRADAS 9 dias v T
34[H | BASE COMPACTACION MANUAL E=0.10 M. 3 dias N
35 E1 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10 CM ACABADO FROTACHADO EN PASTA 1:2 INCLUYE 6 dias
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
36  MUROS 39 dias
37| NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION 31 dias
38|ER ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 22 dias
39| CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS 22 dias >
40| [EH ACERO Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 22 dias Lﬁ
41\ | SOLADO CONCRETO FC=100 KG/CM2 H=2" 25 dias iﬁ
42 E- JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION 5 dias
43 CUNETAS 10 dias
44|74 NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION 2 dias
45| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS 2 dias
46/ | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN CUNETAS 2 dias
47 ﬁ' JUNTAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION 10 dias
48 CANALETA EN PAVIMENTO 11 dias
49| EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 3 dias
50|[E/ NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION 2 dias
51|FR ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETAS 4 dias
52| | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN CUNALETA 3 dias
53[FR ACERO Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 3 dias
54([E | REJILLA METALICA PARA DESAGUE PLUVIAL 5 dias
55| ) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 dia
56 CANALETA EN VEREDA 18 dias =
57\ NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION 6 dias
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETAS 9 dias
59| | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN CANALETA 3 dias
60|[FR ACERO Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 9 dias “
o1 AREA VERDE 45 dias |
62|[FH SEMBRADO DE PASTIZAL 45 dias
64|[Fd REUBICACION DE POSTES DE LUZ 5 dias
65| " NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL 5 dias
0 MPACTO AMBIENTAL 0 dias e ——
67|/FH MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 56 dias
°0 SECURIDAD ¥ SALUD 6 dias e ——
69|/Ed SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 56 dias
|
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